

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Vladimir Bolea

Ordinul ONDRL nr. 470/SE din 04.11.2024

ACT

de constatare a costului investițional

al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și co-finanțarea de către Guvernul României prin programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.470 din 04.11.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni**, reprezentată de **Viorel JARDAN**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023, Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro, acordat de România Republicii Moldova și Contractul de finanțare **nr. 480-C11663DL-2022 din 26.08.2022** a Proiectului „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Lozova, raionul Strășeni (lucrări neîndeplinite, actualizate)”, Cod unic de identificare – **C11663DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **9.516.977,42 lei (nouă milioane cinci sute șaisprezece mii nouă sute șaptezeci și șapte lei, 42 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni.**

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.12 10:14:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar,

Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni:

Viorel JARDAN, Primar

Digitally signed by Jordan Viorel
Date: 2024.11.08 11:45:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Lozova, raionul Strășeni (lucrări neîndeplinite, actualizate)”**

cod unic: **C11663DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni**

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv co-finanțat din Grant RO (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	9.452.850,00	4.255.256,26	5.197.593,74	0,00
2	Servicii	64.127,42	64.127,42	0,00	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9.516.977,42	4.319.383,68	5.197.593,74	0,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Lungimea rețelei de canalizare construit/reabilitat	0,69 km	0,69 km
2	Nr. stație de epurare a apelor uzate construit	1 unitate	1 unitate
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de canalizare construit	pentru 700 gospodării cu 6200 persoane.35 agenți economici	pentru 700 gospodării cu 6200 persoane și 35 agenți economici
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de canalizare construit	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.12 10:16:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar,

Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni:

Viorel JARDAN, Primar

Digitally signed by Jardan Viorel
Date: 2024.11.08 11:45:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Lozova, raionul Strășeni (lucrări neîndeplinite, actualizate)”**

cod unic: **C11663DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
13	Decizia CNCDDL nr. 11/24 din 21.06.2024	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 480-C11663DL-2022 din 26.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 27.07.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 27.07.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 25.10.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional Grand RO nr. 1 din 25.10.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
6	Acord adițional nr. 4 din 20.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele și racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.);

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

7	Acord adițional Grand RO nr. 2 din 11.01.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
8	Acord adițional nr. 5 din 11.01.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
9	Acord adițional nr. 6 din 28.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
10	Acord adițional nr. 7 din 09.07.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Continuitate FEN	FEN
2	Contract de antrepriză nr.36 din 27.09.2016 - 9.452.850,00	contract
3	Deviz-oferta Levprocons SRL	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.26 din 04.04.2023 - 37.890,30	contract
3	Contract de prestare servicii nr.14 din 28.05.2024 - 26.237,12	contract
4	Specificație de preț <i>Marisan Procon SRL</i>	sp. preț
5	Acord adițional nr.1 din 04.07.2024 la contractul de prestare servicii, micșorare - 10.842,52	AA
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni.</i>	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-C-PG.</i>	1 album
3	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-B-AEE.</i>	1 album
4	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-D-PG.</i>	1 album
5	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-C-AEE</i>	1 album
6	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-A-PG.</i>	1 album
7	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-B-SAC.</i>	1 album
8	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-C-1-SAC</i>	1 album
9	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-D-AEE</i>	1 album
10	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-REAC</i>	1 album
11	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-A-TH</i>	1 album
12	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-B-TH</i>	1 album
13	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-C-TH</i>	1 album
14	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-C-PG</i>	1 album
15	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-C-1-SAC</i>	1 album
16	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-C-AEE</i>	1 album
17	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-A-PG</i>	1 album
18	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-B-AEE</i>	1 album
19	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-D-PG</i>	1 album
20	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-B-PG</i>	1 album
21	Proiect de execuție <i>Proiectarea rețelelor de canalizare și a stației de epurare în s.Lozova, r-ul Strașeni nr. 03/14-D-AEE</i>	1 album

22	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>denumirea proiectului</i>)nr. 1579-03-15 din 25.03.2015	5 file.
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general 01/20, Formular nr.9 (Construcția rețelei de apeduct)	3 file
2	Deviz pe obiect 2-2 , Formular nr.8 (Platforma sondei arteziene și stației de dezinfectare)	1 filă
3	Deviz local 2-1-1 , Formular nr.7 (Rețea exterioară de alimentare cu apă)	14 file
4	Catalog de prețuri unitare 2-1-1, Formular nr.5 (Rețea exterioară de alimentare cu apă)	13 file
5	Deviz local de resurse 2-1-1, Formular nr.3 Rețea exterioară de alimentare cu apă	5 file
6	Deviz local 2-2-1 , Formular nr.7 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare 2-2-1, Formular nr.5 ((Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	3 file
8	Deviz local de resurse 2-2-1, Formular nr.3 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	2 file
9	Deviz local 2-2-2 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	9 file
10	Catalog de prețuri unitare 2-2-2, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	7 file
11	Deviz local de resurse 2-2-2, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	3 file
12	Deviz local 2-2-3 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare. Lucrări de construcții)	3 file
13	Catalog de prețuri unitare 2-2-3, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții)	3 file
14	Deviz local de resurse 2-2-3, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții)	2 file
15	Deviz local 2-2-4 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare.Încălzire și ventilare)	3 file
16	Catalog de prețuri unitare 2-2-4, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare)	3 file
17	Deviz local de resurse 2-2-4, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare)	2 file
18	Deviz local 2-3-1 , Formular nr.7 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	11 file
19	Catalog de prețuri unitare 2-3-1, Formular nr.5(Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	10 file
20	Deviz local de resurse 2-3-1, Formular nr.3 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	4 file
21	Deviz local 2-4-1 , Formular nr.7 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	6 file
22	Catalog de prețuri unitare 2-4-1, Formular nr.5 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	5 file
23	Deviz local de resurse 2-4-1, Formular nr.3 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	2 file
24	Deviz local 4-1-1 , Formular nr.7 (Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	13 file
25	Catalog de prețuri unitare 4-1-1, Formular nr.5 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	N/A
26	Deviz local de resurse 4-1-1, Formular nr.3 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	4 file
27	Deviz local 7-1-1 , Formular nr.7 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
28	Catalog de prețuri unitare 7-1-1, Formular nr.5 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
29	Deviz local de resurse 7-1-1, Formular nr.3 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	3 file
30	Deviz local 7-2-1 , Formular nr.7 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
31	Catalog de prețuri unitare 7-2-1, Formular nr.5 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
32	Deviz local de resurse 7-2-1, Formular nr.3 (Platforma B.. Amenajarea teritoriului)	2 file
33	Raport de verificare a devizelor nr 108 din 29.03.2022	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 24 din 30.09.2014	1 filă.
2	Autorizație de construcție nr. 11 din 24.10.2016	1 filă.
3	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr. 06-h-6/1-1680 din 02.09.2015	3 file.
4	Aviz ecologic la proiectul tehnic nr. 19/736 din 16.02.2015	1 filă.
5	Avizul expertizei ecologice de stat nr. 05-5-5135/2088 din 14.12.2015	4 file.
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factură fiscală nr. EAE000463419 din 14.12.2022 - 647.394,09 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 11.2022	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 11.2022 - 436.374.20 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 11.2022 - 211.019,89 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 17.12.2022	1 filă
	Livrabile nr.2:	

1	Factură fiscală nr. EAG000547252 din 12.04.2023 - 1.222.669,19 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 04.2023 - 545.296,61 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 4 din 04.2023 - 343.970,46 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5 din 04.2023 - 206.729,23 lei	3 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 6 din 04.2023 - 20.295,12 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 7 din 04.2023 - 106.377,77 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 19.04.2023	1 filă
	Livrabile nr.3: RO	
1	Factură fiscală nr. EAI000939128 din 25.08.2023 - 4.733.206,74 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 08.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 8 din 08.2023	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 14.09.2023	1 filă
	Livrabile nr.4: RO	
1	Factură fiscală nr. EAK000192283 din 25.10.2023 - 464.387,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 4 din 10.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 9 din 10.2023 - 420.050,95 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 10 din 10.2023 - 44.336,05 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 14.09.2023	1 filă
	Livrabile nr.5:	
1	Factură fiscală nr. EAP000555290 din 27.06.2024 - 2.385.192,98 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 5 din 06.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 11 din 06.2024 - 664.703,40 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 12 din 06.2024 - 1.416.502,06 lei	4 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 13 din 06.2024 - 17.305,19 lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 14 din 06.2024 - 275.176,36 lei	1 filă
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 15 din 06.2024 - 11.505,97 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 23.09.2024	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor:	
	Livrabile nr.1:	

1	Factura fiscală nr. EAG000722071 din 27.04.2023 - 30.480,36 lei Factura fiscală nr. EAK000715811 din 17.11.2023 - 7.409,94 lei Factura fiscală nr. EAP000502049 din 25.06.2024 - 26.237,12 lei	3 file
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 26.04.2023 Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 2 din 16.11.2023 Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 3 din 25.06.2024	4 file
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 23.09.2024	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 75 din 19.09.2024	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 19.09.2024	4 file
3	Avizul autorului de proiect pentru recepția lucrărilor nr. f/n din 15.08.2024	1 filă
4	Act de inspectare IPM Chișinău nr. 031573 din 26.08.2024	1 filă
5	Avizul CSP Chișinău pentru recepția la terminarea lucrărilor nr. 02-6/8825 din 12.09.2024	1 filă
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.1236 din 22.12.2022 pentru suma de 647.394,09 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.582 din 05.05.2023 pentru suma de 1.222.669,19 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.1940 din 27.10.2023 pentru suma de 4.733.206,74 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.2152 din 28.11.2023 pentru suma de 464.387,00 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.1008 din 30.10.2024 pentru suma de 2.449.320,40 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.12 10:18:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

Beneficiar,

Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni:

Viorel JARDAN, Primar

Digitally signed by Jordan Viorel
Date: 2024.11.08 11:46:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș