

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Andrei Spînu



Ordinul ONDRL nr. 273/SE din 10.07.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.273 din 10.07.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani**, reprezentată de **Valeriu GHELAN**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 80-N21279DL-2022 din 22.08.2022** a Proiectului „Implementarea măsurilor de eficiență energetică a clădirii IP Liceul Teoretic „Recea” din satul Recea, raionul Rîșcani”, Cod unic de identificare – **N21279DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **4 750 226,73 lei (patru milioane șapte sute cincizeci mii două sute douăzeci și șase lei, 73 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanțul Beneficiarului, **Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Cojocari Serghei
Date: 2024.09.30 15:16:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




L.Ș

**Beneficiar,
Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani:**

Valeriu GHELAN, Primar

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.09.30 12:01:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Implementarea măsurilor de eficiență energetică a clădirii IP Liceul Teoretic „Recea” din satul Recea, raionul Rîșcani”**
cod unic: **N21279DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani**

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	4 697 576,82	4 697 576,82	0,00
2	Servicii	52 649,91	51 721,61	928,30
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		4 750 226,73	4 749 298,43	928,30

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Nr. instituții educaționale (Liceu) reconstruite prin măsuri de eficientizare energetică.	1 unitate	1 unitate
	Indicatori de rezultate		
1	Nr. beneficiari direcți ai infrastructurii educaționale reabilite;	300 de elevi, 42 angajați	300 de copii, 42 angajați
2	Nr. localități beneficiare de instituția educațională renovată.	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

**Beneficiar,
Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani:**

Valeriu GHELAN, Primar

Digitally signed by Cojocari Serghei
Date: 2024.09.30 15:20:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.09.30 13:57:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Implementarea măsurilor de eficiență energetică a clădirii IP Liceul Teoretic „Recea” din satul Recea, raionul Rîșcani”**

cod unic: **N21279DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 80-N21279DL-2022 din 22.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 08.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 18.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 10.10.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului:

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de întrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare,

raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a

serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

1	Licitație Deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1662979246704	LD
2	Contract de antrepriză nr.48 din 20.10.2022 - Lot 1: 3.127.697,68	contract
3	Deviz-oferta <i>Proiect Gabion SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.02 din 15.08.2023 la contractul de antrepriză, includeri 411.946,48, excluderi 413.396,66	AA
5	Contract de antrepriză nr.49 din 20.10.2022 - Lot 2: 1.574.266,40	contract
6	Deviz-oferta <i>Proiect Gabion SRL</i>	deviz
7	Acord adițional nr.02 din 15.08.2023 la contractul de antrepriză, excluderi 415.454,41, includeri 412.517,33	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.53 din 11.11.2022 - 52.649,91	contract
3	Specificație <i>Tar-aerotur SRL</i>	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (<i>Izolarea termică a pereților exteriori și reparația acoperișului a Liceului Teoretic din sat.Recea, r-nul Rîșcani-ME</i>)	1 Album
2	Volum II: Soluții Arhitecturale (<i>Izolarea termică a pereților exteriori și reparația acoperișului a Liceului Teoretic din sat.Recea, r-nul Rîșcani-SA</i>)	1 Album
3	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Izolarea termică a pereților exteriori și reparația acoperișului a Liceului Teoretic din sat.Recea, r-nul Rîșcani</i>) nr. 86/18.04.2022 din 18.04.2022	1 Filă
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general, Formular nr. 9 (Izolarea termică a pereților exteriori a Liceului teoretic Recea, r-nul Rîșcani)	2 file
2	Deviz pe obiect № 2-2, Formular nr. 8 (Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadei și amenajarea teritoriului. Izolarea termică a pereților exteriori a Liceului teoretic Recea, r-nul Rîșcani)	1 filă
3	Deviz local № 2-1-1, Formular nr. 7 (Lucrări de construcție. Finisarea fatadelor)	9 file
4	Catalog de prețuri unitare № 2-1-1, Formular nr. 5 (Lucrări de construcție. Finisarea fatadelor)	8 file
5	Deviz local de resurse № 2-1-1, Formular nr. 3 (Lucrări de construcție. Finisarea fatadelor)	2 file
6	Deviz local № 2-1-1, Formular nr. 7 (Lucrări de construcție. Acoperiș)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare № 2-1-1, Formular nr. 5 (Lucrări de construcție. Acoperiș)	4 file
8	Deviz local de resurse № 2-1-1, Formular nr. 3 (Lucrări de construcție. Acoperiș)	2 file
9	Raport de verificare a devizelor nr. CN029 din 15.04.2022	1 filă
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 06 din 06.04.2022	1 Filă
2	Raport de audit energetic din 13.04.2022	1 Raport
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 Carte
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
Livrabile nr.1:		
1	Factura fiscală nr. EAE000495466 din 16.12.2022 - 650.000,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 18.12.2022	1 filă
Livrabile nr.2:		
1	Factura fiscală nr. EAH000191834 din 23.05.2023 - 686.082,77 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 05.06.2023	1 filă

	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr. EAH000191835 din 23.05.2023 - 333.608,64 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 05.06.2023	1 filă
	Livrabile nr.4:	
1	Factura fiscală nr. EAI000199387 din 14.07.2023 - 288.459,08 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 24.08.2023	1 filă
	Livrabile nr.5:	
1	Factura fiscală nr. EAI000199386 din 14.07.2023 - 688.099,92 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 24.08.2023	1 filă
	Livrabile nr.6:	
1	Factura fiscală nr. EAJ000541061 din 26.09.2023 - 1.089.819,17 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	9 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 06.10.2023	1 filă
	Livrabile nr.7:	
1	Factura fiscală nr. EAJ000541060 din 26.09.2023 - 137.103,43 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 06.10.2023	1 filă
	Livrabile nr.8:	
1	Factura fiscală nr. EAK000822401 din 23.11.2023 - 411.886,48 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 27.11.2023	1 filă
	Livrabile nr.9:	
1	Factura fiscală nr. EAK000822400 din 23.11.2023 - 412.517,33 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	8 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 27.11.2023	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAE000495516 din 16.12.2022 - 7.150,00 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă

3	Raport de audit tehnic din 18.12.2022	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAH000193394 din 23.05.2023 - 11.216,61 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 2 din 23.05.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 05.06.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr. EAI000244326 din 18.07.2023 - 3.461,51 lei Factura fiscală nr. EAI000244294 din 18.07.2023 - 8.257,20 lei	2 file
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 3 din 18.07.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 24.08.2023	1 filă
	Livrabile nr.4:	
1	Factura fiscală nr. EAJ000539043 din 26.09.2023 - 1.508,14 lei Factura fiscală nr. EAJ000539128 din 26.09.2023 - 11.988,01 lei	2 file
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 4 din 25.09.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	2 file
4	Raport de audit tehnic din 06.10.2023	1 filă
	Livrabile nr.5:	
1	Factura fiscală nr. EAK000827843 din 23.11.2023 - 4.537,69 lei Factura fiscală nr. EAK000827880 din 23.11.2023 - 4.530,75 lei (facturat mai mult cu 928,30 lei decât suma contractului)	2 file
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 5 din 20.11.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 27.11.2023	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02 din 16.02.2024	5 file
2	Aviz autorului de proiect "INDUSTRIALPROIECT" SRL pentru recepția la terminarea lucrărilor nr.17 din 19.09.2023	1 fila
3	Aviz IPM de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14-02/322 din 20.12.2023	1 fila
4	Proces verbal de constatare INST nr. 8821 din 11.10.2023	2 file
5	Avizul de mediu Nr. 18/934/2022 din 12..04.2022	1 fila
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr. 1370 din 23.12.2022 pentru suma de 657.150,00 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr. 1165 din 27.07.2023 pentru suma de 1.030.908,02 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr. 1470 din 28.08.2023 pentru suma de 988.277,71 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr. 2668 din 20.12.2023 pentru suma de 1.248.558,89 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr. 2807 din 22.12.2023 pentru suma de 824.403,81 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Cojocari Serghei
Date: 2024.09.30 15:22:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani:**

Valeriu GHELAN, Primar

Digitally signed by Ghelan Valeriu
Date: 2024.09.30 13:59:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



