

APROBAT

Serghei COJOCARI,
Director interimar I.P. „ONDRL”

„14” aprilă 2026



COORDONAT

Denis LUNGUL,
Secretar de stat

Lungul DV

„14” aprilă 2026

Raport
trimestrial de activitate
al I.P. „Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală”
pentru perioada 01.01.2026-31.03.2026



Chișinău, 2026

Indicatori de performanță instituțională									
Nr.	Domeniu (opțional)	Indicatori de performanță	Unitate de măsură	Frecvența monitorizării	Valoare de referință (2025)	Valoare țintă (2026)	Grad de realizare	Subdiviziunea responsabilă de prezentarea datelor	Responsabil de implementare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Performanță și eficiență	Rata proiectelor finalizate din totalul proiectelor incluse în DUP 2025-2027: -inițial; -la data raportării.	%	Trimestrial	-	78	4,7	Direcția evaluare ex-post și raportare Maria Culla, specialist în cadrul Direcției, tel. de contact: 068001135.	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974.
		Rata de implementare a programelor de dezvoltare locală	%	Trimestrial	SE-1 = 99,9 %; SE-2 = 57.72 Creșe (2025) = 88% DE-1 = 24,15 % BS (2025) = 100%; IU (2025) = 21 %	SE-1=100% (I trim.) SE-2 = 100% (III trim.) Creșe (2025) = 100% Creșe(2026) = 100% DE-1 = 100% BS (2026) = 100% CAMP = 100% IU (2026) = 100% SAASM = 30%	SE-1 = 0,1 % SE-2 = 6% Creșe (2025) = 11 % Creșe (2026) = 0 % DE-1 = 9 % BS (2026) = 0% CAMP = 0% IU (2026) = 7 %		
		Ponderea parteneriatelor interinstituționale noi stabilite în raport cu numărul total de parteneriate planificate	%	Trimestrial	100	100	100	Direcția planificare operațională,	

2.	Politici publice	Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției	%	Trimestrial	99,9	100	10	Sergiu Cojocaru - șef interimar al direcției, Viorica Cojocari – specialist în cadrul direcției tel. de contact: 0(22)2791 22	
		Rata de implementare a Planului național de dezvoltare	%	Trimestrial	-	80	8	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)2779 74	
3.	Management instituțional	Gradul de valorificare a bugetului preconizat pentru implementarea proiectelor alocat conform: -PAF 2026, inițial; -PAF 2026, la data raportării.	%	Trimestrial	99,97	100	22,4	Direcția evaluare ex-post și raportare Maria Culla, specialist în cadrul Direcției, tel. de contact: 068001135 Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Daniela Ciumașu - specialist, tel de contact: 060649988	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974.
		Gradul de asigurare cu personal	%	Trimestrial	74	100	87	Alina Russu –	

	Rata fluctuației personalului din cadrul instituției publice	%	Trimestrial	10	10	20	specialist Serviciul juridic și resurse umane, tel. de contact: 0(22)274070	
	Ponderea angajaților instruiți	%	Trimestrial	100	100	25		
	Nivelul de transparență a activității instituției	%	Trimestrial	100	100	100	Aurelia Leorda-Paniș – șef Serviciul Comunicare, tel. de contact: 069167303	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974.
	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al autorității (pagina web și pagina Facebook)	Număr vizualizări/ accesări	Trimestrial	2.800.000	3.000.000	785.194		
	Gradul de standardizare a paginilor oficiale web și a profilurilor pe rețelele de socializare	%	Trimestrial	100	100	100	Ion Ciolacu – șef Serviciu sisteme informaționale și tehnologia informației, tel. de contact: 0(22)274070	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974.
	Rata de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, conform Rapoartelor Curții de Conturi	%	Trimestrial	100	100	100	Elena Gudumac – șef Direcție finanțe și achiziții, tel. de contact- 022272700	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974.

Obiectiv 1: Elaborarea și aprobarea cel puțin 2 documente de reglementare care să stabilească clar procesele de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în vederea asigurării unui cadru unitar, transparent și eficient de aplicare la nivelul autorităților publice locale, până la sfârșitul anului 2026

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Gradul de realizare	Subdiviziunea responsabilă
-----	------------	-------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------

1.	Numărul documente metodologice privind implementarea proiectelor de dezvoltare locală, elaborate/actualizate, aprobate (Ghiduri, Manual Operațional al ONDRL, Instrucțiuni, Plan de acțiuni).				Număr	5	4	2	-Plan de acțiuni elaborat și aprobat în 10.02.2026; -Instrucțiune privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare locală, aprobată prin ordinul nr. 55 din 25.03.2026	Direcția planificare operațională; Direcția control implementare; Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte; Direcția finanțe și achiziții; Direcția evaluare ex-post și raportare.
2.	Rata de realizarea a obiectivelor setate, conform planului anual de acțiuni al instituției				%	98	100	10		
Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/ Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat		
1.	Participarea la elaborarea/revizuirea sau actualizarea actelor normative, Manualului Operațional, documentelor de politici, instrucțiunilor / ghidurilor privind dezvoltarea regională și locală	Minim 2 livrabile (proponeri și inițiative de îmbunătățire a Manualului Operațional, a actelor normative/ documentelor de politici/instrucțiuni/ ghiduri)	241,8	6105	02.01.2026	31.12.2026	Sergei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Sergiu Cojocaru – șef interimar Direcția planificare operațională, tel. de contact: 0(22)279122; Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, tel. de contact: 079430425;	În proces de realizare Propuneri de modificare / îmbunătățire a HG 152/2022, Anexa 1 și 3		
1.1	Elaborarea, coordonarea și aprobarea Ghidului aplicantului în cadrul Programului Național „Consolidarea Asistenței Medicale Primare în zonele rurale”, ediția I, 2026	Ghid elaborat, aprobat și publicat pe pagina web			02.01.2026	01.07.2026		<u>Neinițiat</u>		
1.2	Elaborarea, coordonarea și aprobarea Ghidului aplicantului la	Ghid elaborat, aprobat și publicat pe pagina web			01.07.2026	31.07.2026		<u>Neinițiat</u>		

	Concursul de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European” /ediția III						Natalia Veveriță – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel. de contact: 068001135; Elena Gudumac - șef Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.	
2.	Elaborarea Planului anual de acțiuni al instituției, pentru anul 2026	Plan anual de acțiuni elaborat	45,0	6105	02.01.2026	31.01.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974;	Realizat Plan anual de acțiuni elaborat
2.1	Identificarea obiectivelor privind implementarea proiectelor de dezvoltare locală	Minim 8 obiective setate, conform planului de acțiuni			02.01.2026	31.01.2026	Eugen Secieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Sergiu Cojocaru – șef interimar Direcția planificare operațională, Viorica Cojocari, specialist, tel. de contact: 0(22)279122.	<u>Realizat</u> Identificate și setate 9 obiective
2.2	Coordonarea, aprobarea și publicarea pe pagina web a planului de acțiuni	Plan anual de acțiuni aprobat și publicat pe pagina web			02.01.2026	31.01.2026		<u>Realizat</u> Plan anual de acțiuni aprobat la data de 10.02.2026 și publicat pe pagina web.
3.	Monitorizarea și raportarea performanței conform acțiunilor incluse în Planul de acțiuni al instituției	Rata de monitorizare și raportare a acțiunilor	45,0	6105	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974;	În proces de realizare 100% - Rata de monitorizare și raportare a acțiunilor
3.1	Elaborarea rapoartelor de activitate trimestrial	4 Rapoarte de activitate elaborate, trimestrial, aprobate și publicate pe pagina web			02.01.2026	31.12.2026	Sergiu Cojocaru – șef interimar Direcția planificare operațională, Viorica Cojocari, specialist, tel. de contact: 0(22)279122.	<u>În proces de realizare</u> Raport de activitate pe trimestrul I, elaborat în perioada 23.03-31.03.2026
3.2	Elaborarea Raportului de activitate pentru anul 2025	Raport de activitate anual elaborat, aprobat și publicat pe pagina web			02.01.2026	31.01.2026		<u>Realizat</u> Raport de activitate pentru anul 2025 elaborat, aprobat și publicat pe pagina web, ianuarie 2026

Obiectiv 2: Monitorizarea eficientă a asistenței externe prin aplicarea mecanismului de cofinanțare în minimum 10 localități și sprijinirea proiectelor UNICEF de alimentare cu apă și sanitație în instituțiile de învățământ pentru cel puțin 29 de localități

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoare a țintă/ 2026	Gradul de realizare	Subdiviziunea responsabilă		
1.	Localități beneficiare de asistență financiară externă, prin mecanismul de cofinanțarea contribuției (M - 3.1)	Număr	8	10	1	Direcția planificare operațională; Direcția control implementare;		
2.	Localități beneficiare de asistență financiară externă, oferit de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) cu privire la finanțarea și implementarea acțiunilor de îmbunătățire a infrastructurii și serviciilor de alimentare cu apă, sanitație și igienă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova	Număr	0	29	4	Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte; Direcția finanțe și achiziții; Direcția evaluare ex-post și raportare.		
Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/ Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
1.	Asigurarea cofinanțării proiectelor implementate din surse de asistență externă, prin monitorizarea eficientă și examinarea eligibilității aplicantului și, după caz, a partenerilor săi, în conformitate cu reglementările în vigoare.	Minim 10 proiecte depuse în vederea cofinanțării.	1428,00	6105	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Direcția planificare operațională Sergiu Cojocaru - șef Direcție,	În proces de realizare 5 - proiecte depuse în vederea cofinanțării, pe parcursul trimestrului I
1.1	Solicitarea avizului Ministerului Finanțelor asupra inițiativelor de asigurare a cofinanțării proiectelor	Minim 2 solicitări adresate Ministerului Finanțelor.			02.01.2026	31.12.2026	Viorica Cojocari – specialist, Cires Viorel - specialist, Albenițanu Maria - specialist, tel. de contact în cadrul Direcției: 0(22)279122.	<u>În proces de realizare</u> 1 - solicitare adresată Ministerului Finanțelor (Nr. 02-26/790 din 09.03.2026)
1.2	Perfectarea și semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii proiectului	Minim 10 contracte de finanțare semnate de ambele părți			02.01.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u>

1.3	Monitorizarea implementării proiectelor, finanțate din sursele de asistență externă.	Minim 10 proiecte aflate în implementare			02.01.2026	31.12.2026	Direcție control implementare Ludmila Guțu – șef Direcție, tel. de contact: 0(22)274070; Ion Badașcă – specialist, tel.de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie-specialist, tel.de contact:068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, Tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu – specialist tel.de contact: 022274070.	<u>În proces de realizare</u> 4 - Vizite în teren efectuate 1 - RTL
1.4	Asigurarea examinării cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și debursarea plăților	Minim 10 solicitări de plată recepționate și procesate			02.01.2026	31.12.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef Direcție, tel de contact: 068184441, Natalia Onici-specialist, tel de contact: 069984689; Daniela Ciumașu - specialist, tel de contact: 060649988; Bahnă Valeria -specialist, tel de contact:068001136; Burlacu Alina-specialist, tel de contact 060033771. Veronica Coșalic - specialist, tel de contact: 068001132.	<u>În proces de realizare</u> 7 - solicitări de plată au fost recepționate și procesate 3 - solicitări de plată autorizate
1.5	Completarea informației privind indicatorii financiari, indicatorii de produse și rezultate, documentele aferente	Minim 10 acte de constatare a costului investițional completate și transmise			02.01.2026	31.12.2026	Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională,	<u>În proces de realizare</u> 3 - acte de constatare a costului investițional completate și transmise

	formării costurilor investiționale (contracte de finanțare, contracte de achiziții publice, documentația tehnică de proiectare, deviz și plăți, documentația de recepționare)						Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	
1.6	Monitorizarea post-implimentare a proiectelor de dezvoltare locală finanțate din sursele de asistență externă.	Numărul de proiecte post-implimentare, monitorizate; Numărul de vizite de monitorizare post-implimentare, realizate; Numărul de rapoarte ex-post, elaborate.			02.01.2026	31.12.2026	Direcția evaluare ex-post și raportare Natalia Veverița – șef Direcție, tel de contact: 060648822; Maria Culla-specialist, tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact:068001134; Zugrav Olga- specialist, tel de contact: 068001135. Maria Luchian-specialist, tel de contact:068001134.	<u>În proces de realizare</u> 1 - proiect post-implimentare, monitorizat; 0 - vizite de monitorizare post-implimentare, realizate; 0 - rapoarte post-implimentare, elaborate.
2.	Asigurarea implementării acțiunilor de îmbunătățire a infrastructurii și serviciilor de alimentare cu apă, sanitație și igienă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, finanțate de UNICEF.	Minim 3-5 contracte de finanțare semnate	1800,0	UNICEF	02.01.2026	30.09.2026	Eugen Secieru - Director adjunct, tel de contact: 069628130.	În proces de realizare Contracte noi de finanțare nu au fost semnate în trimestrul I
2.1	Lansarea procedurilor de achiziții publice.	Minim 1 anunț de participare prin procedura de achiziții publice			02.01.2026	30.09.2026		<u>Neinițiat</u>

2.2	Evaluarea ofertelor depuse și atribuirea contractelor.	Minim 3-5 contracte atribuite			02.01.2026	30.09.2026		În proces de realizare
2.3	Monitorizarea executării lucrărilor conform contractelor atribuite.	Minim 3-5 proiecte monitorizate, cu lucrări executate			02.01.2026	30.09.2026		61 - Acorduri adiționale perfectate În proces de realizare 29 - proiecte monitorizate; 25 - solicitări de plata examinate, procesate spre autorizare; 27 - solicitări de plata autorizate; 4 - RTL; 9 - rapoarte în progres.

Obiectiv 3: Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și sociale a localităților din Republica Moldova, reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii străzilor locale, menite să accelereze procesul de îmbunătățire a condițiilor de trai și creșterea calității vieții cetățenilor

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Gradul de realizare	Subdiviziunea responsabilă
1.	Localități beneficiare de construcția sistemelor și rețelelor publice locale de apă și sanitație;	Număr	51	229	14	Direcția planificare operațională; Direcția control implementare; Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte; Direcția finanțe și achiziții; Direcția evaluare ex-post și raportare.
2.	Gospodării cu acces la serviciile centralizate de apeduct și canalizare	Număr	15057	101742	19419	
3.	Localități beneficiare de construcția rețelelor de iluminat stradal și de iluminatul locurilor publice, precum și modernizarea acestora	Număr	27	45	7	
4.	Localități care dispun de plan urbanistic general, elaborate/actualizat în conformitate cu planul de dezvoltare durabilă a localității	Număr	0	150	0	
5.	Localități beneficiare de instituții/clădiri publice construite, reabilite/renovate, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice	Număr	82	74	13	
6.	Localități beneficiare de surse alternative de energie electrică din surse regenerabile	Număr	6	29	3	
7.	Localități beneficiare de instituții de menire socială amenajate și reabilite (edificii sportive, edificii destinate prestării serviciilor sociale, inclusiv a infrastructurii medicale)	Număr	57	70	12	
8.	Localități beneficiare de infrastructură îmbunătățită a edificiilor culturale și turistice (case de cultură, muzee, grădini-scuari, situri construite, etc)	Număr	30	80	8	
9.	Localități beneficiare de infrastructură modernizată/reparată a drumurilor de nivel local, regional și a căilor de acces către instituțiile publice socio-culturale	Număr	56	902	51	
10.	Lungimea drumurilor locale (străzi) modernizate, reparate capital sau reabilite	Km	18,79	475,45	22,12	
11.	Lungimea drumurilor locale, de interes raional/municipal modernizate, reparate capital sau reabilite	Km	1,47	48,97	1,66	

12.	Lungimea căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice, reabilitate sau construite	Km	5,99	165,51	3,62			
13.	Grupe noi de creșe pentru copii cu vârsta până la 3 ani inclusiv	Număr	6	11	6			
14.	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate (copii și angajații instituției)	Număr	129 copii 28 angajați	312 copii 68 angajați	147 copii, 41 angajați			
15.	Instituții publice AMP construite/reconstruite/renovate	Număr	-	80	0			
16.	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate	Număr	-	83000	0			
17.	Instituții de învățământ cu condiții de igienă și sanitație îmbunătățite	Număr	5	46	14			
18.	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate (elevi și angajații instituției)	Număr	4886 elevi 82 copii 455 angajați	37992 elevi 3550 angajați	10791 elevi 1171 angajați			
19.	Localități beneficiare de lucrări de reparații capitale/reabilitare a obiectivelor exclusiv în condițiile necesității de intervenții urgente	Număr	2	60	4			
20.	Ponderea proiectelor din cadrul programelor de finanțare cărora li se asigură durabilitatea și sustenabilitatea investiției	%	100	100	98,4			
21.	Număr de proiecte gestionate/monitorizare de către I.P. „ONDRL”	Număr	1717	2111	1606			
22.	Număr persoane din școlile cu blocuri sanitare renovate, participanți la instruirii și programe de comunicare privind igiena personală	Număr	0	5018	0	Unitatea de implementare a Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (PSAASM) Indicatorii cu “0” sunt în proces de realizare		
23.	Numar participanti la instruirea UTM în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și au finalizat cu succes studiile	Număr	0	43	49			
24.	Număr de școli cu grupuri sanitare renovate	Unități	0	7	0			
25.	Număr de centre a medicilor de familie cu grupuri sanitare renovat	Unități	0	13	0			
26.	Număr de gospodării casnice din localitățile rurale cu acces la servicii de sanitație (fose septice)	Unități	0	100	0			
Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/ Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
1.	Monitorizarea asigurării operaționalizării și sustenabilității proiectelor implementate în DUP 2022-2024, (Programul Național „Satul European”, ediția I,	688 proiecte monitorizate post- implementare	233,6	6105	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post	În proces de realizare 195 - proiecte monitorizate.

	„Satul European Expres” și ”Extinderea grupelor de creșă publice, ediția 2023”)						și raportare, tel de contact: 060648822; Maria Culla - specialist, tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact: 068001134; Zugrav Olga - specialist, tel de contact: 068001134. Maria Luchian-specialist, tel de contact: 068001134.	
1.1	Efectuarea vizitelor de monitorizare post-implementare / finale	688 vizite efectuate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 195 - vizite post-implementare efectuate.
1.2	Elaborarea rapoartelor de monitorizare post-implementare	688 rapoarte elaborate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 195 - de rapoarte elaborate.
1.3	Inițierea și realizarea procesului de evaluare a programelor gestionate de către ONDRL, prin elaborarea rapoartelor de evaluare ex-post;	1 Raport de evaluare ex-post a Programului ”Extinderea grupelor de creșă publice”, ediția 2023, elaborat ; 1 Raport de evaluare a Programului ”Satul European Expres”, ediția 2023, inițiat pe măsuri de finanțare.			02.01.2026	01.06.2026		<u>În proces de realizare</u> Raport de evaluare inițiat Neinițiat Planificat pentru a 2 jumătate a anului 2026
2.	Programul Național „Satul European”, ediția II	420 proiecte implementate, finalizate	3.095,90	6105	02.01.2026	01.07.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974.	În proces de realizare 57 proiecte finalizate
2.1	Asigurarea lansării achizițiilor publice de către beneficiarii proiectelor de dezvoltare locală	Numărul de proceduri de achiziție publică inițiate , Numărul de proceduri de achiziție publică în proces , Numărul de proceduri de achiziție publică finalizate			02.01.2026	01.07.2026	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120; Moraru Mariana - specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.	<u>În proces de realizare</u> Proceduri de achiziție publică inițiate - 4; Proceduri de achiziție publică în proces - 0; Proceduri de achiziție publică finalizate - 3.

2.2	Supravegherea bugetelor prin examinarea devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri și servicii atașate la contractele de antrepriză, validarea costurilor pentru semnarea acordurilor adiționale la contractele de finanțare	Numărul contractelor de antrepriză examinate			02.01.2026	01.07.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef , tel de contact: 068184441; Natalia Onici-specialist, tel de contact: 069984689; Bahnă Valeria-specialist, tel de contact: 068001136; Daniela Ciumașu-specialist, tel de contact: 060649988;	<u>În proces de realizare</u> 44 - Contracte de antrepriză examinate
2.3	Asigurarea examinării actelor de constatare a grupului de lucru APL privitor la modificarea devizelor de cheltuieli, examinarea devizelor de includere și excludere, acordurilor adiționale la contractele de antrepriză	Numărul modificărilor examinate			02.01.2026	01.07.2026	Burlacu Alina- specialist, tel de contact: 060033771 Veronica Coșalîc - specialist, tel de contact: 068001132.	<u>În proces de realizare</u> 98 - acte de constatare de modificare examinate
2.4	Examinarea cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și debursarea plăților din contul mijloacelor FNDRL, pentru lucrările executate / serviciile prestate / bunurile livrate în cadrul proiectului de către companiile contractate	Numărul solicitărilor de plată examinate, procesate spre autorizare			02.01.2026	01.07.2026		<u>În proces de realizare</u> 126 - solicitări de plata examinate, procesate spre autorizare 369 - solicitări de plata autorizate
2.5	Monitorizarea executării contractelor, calității lucrărilor și respectării graficului de executare a lucrărilor, a serviciilor prestate și bunurile livrate, pe tot parcursul implementării proiectelor, inclusiv cu recepția acestora (RTL).	Număr de vizite efectuate în teren Număr de procese-verbale de RTL recepționate			02.01.2026	01.07.2026	Direcție control implementare, Ludmila Guțu – șef direcție, tel.de contact: 022274070; Ion Badașcă–specialist, tel.de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033;	<u>În proces de realizare</u> 164 - Vizite efectuate în teren 240 - solicitari de plata autorizate 98 - Decizii de modificare a

							Rusu Anatolie-specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu specialist, tel.de contact:022274070.	Contractelor de achizitie 57 - procese-verbale de RTL recepționate
2.6	Completarea informației privind indicatorii financiari, indicatorii de produse și rezultate, documentele aferente formării costurilor investiționale (contracte de finanțare, contracte de achiziții publice, documentația tehnică de proiectare, deviz și plăți, documentația de recepționare)	Numărul actelor de constatare a costului investițional transmise			02.01.2026	30.09.2026	Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională, Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	<u>În proces de realizare</u> 92 - acte de constatare a costului investițional și ordine transmise
2.7	Monitorizarea progresului proiectelor în implementare și asigurarea raportării Programelor și proiectelor de dezvoltare locală prin intermediul platformei proiect.gov.md	Numărul de rapoarte de progres, elaborate;			02.01.2026	31.12.2026	Direcție evaluare ex-post și raportare, Natalia Veverița – șef direcție, tel de contact:060648822; Maria Culla – specialist, tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman-specialist, tel de contact:068001134;	<u>În proces de realizare</u> 4 - rapoarte de progres elaborate
2.8	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor de dezvoltare locală;	Numărul de vizite de monitorizare post- implementare, efectuate; Numărul de rapoarte post- implementare, elaborate.			02.01.2026	31.12.2026	Zugrav Olga-specialist, tel de contact: 068001134, Maria Luchian-specialist, tel de contact: 068001134.	<u>În proces de realizare</u> 45 - de vizite de monitorizare post- implementare efectuate. 45 - rapoarte post- implementare elaborate.

3.	Monitorizarea implementării proiectelor la măsura M-1.3 „Elaborarea / actualizarea / modificarea planurilor urbanistice generale”	Numărul de proiecte implementate, finalizate	2.483,10	6105	02.01.2026	31.12.2026	Sergei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974.	În proces de realizare 0 – proiecte finalizate
3.1	Evaluarea administrativă a propunerilor de proiecte	Numărul de proiecte depuse și evaluate			02.01.2026	31.12.2026	Direcția planificare operațională, Sergiu Cojocaru – șef interimar, Viorica Cojocari-specialist, tel. de contact: 0(22)279122, Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef direcție, tel. de contact: 068184441; Direcție evaluare ex-post și raportare, Natalia Veveriță – șef direcție , tel. de contact: 060648822.	<u>În proces de realizare</u> 10 - proiecte au fost depuse, privind elaborarea planului urbanistic general
3.2	Perfectarea și semnarea contractelor de finanțare în urma aprobării finanțării prin includerea proiectelor în DUP 2025-2027	Numărul de contracte de finanțare semnate de ambele părți			02.01.2026	31.12.2026	Sergei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Direcția planificare operațională Sergiu Cojocaru – șef interimar de direcție, Viorica Cojocari – specialist, Cireș Viorel-specialist, Albenițanu Maria-specialist, tel. de contact în cadrul Direcției: 022279122.	<u>Neinițiat</u>
3.3	Asigurarea lansării achizițiilor publice de către beneficiarii	Numărul de proceduri de achiziție publică inițiate,			02.01.2026	31.12.2026	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe	<u>În proces de realizare</u>

	proiectelor de dezvoltare locală	Numărul de proceduri de achiziție publică în proces, Numărul de proceduri de achiziție publică finalizate				și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120; Moraru Mariana - specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.	Proceduri de achiziție publică inițiate - 7; Proceduri de achiziție publică în proces - 0; Proceduri de achiziție publică finalizate - 1.	
3.4	Supravegherea bugetelor prin examinarea devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri și servicii atașate la contractele de antrepriză, validarea costurilor pentru semnarea acordurilor adiționale la contractele de finanțare	Numărul contractelor de antrepriză examinate			02.01.2026	31.12.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef, tel de contact: 068184441; Natalia Onici-specialist, tel de contact: 069984689; Bahnă Valeria-specialist, tel de contact: 068001136; Daniela Ciumașu-specialist, tel de contact: 060649988; Burlacu Alina- specialist, tel de contact: 060033771. Veronica Coșalîc - specialist, tel de contact: 068001132	<u>În proces de realizare</u> 7 - contracte de antrepriză examinate
3.5	Asigurarea examinării actelor de constatare a grupului de lucru APL privitor la modificarea devizelor de cheltuieli, examinarea devizelor de includere și excludere, acordurilor adiționale la contractele de antrepriză	Numărul modificărilor examinate			02.01.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u>
3.6	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri atașate la cererea de finanțare, elaborarea avizului de validare a devizelor și specificațiilor pentru bunuri, pentru semnarea contractelor de finanțare și lansarea achizițiilor	Numărul proiectelor și avizelor de validare elaborate			02.01.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u>
3.7	Examinarea cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și	Numărul solicităților de plată examinate și			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u>

	deburarea plăților din contul mijloacelor FNDRL, pentru lucrările executate / serviciile prestate / bunurile livrate în cadrul proiectului de către companiile contractate	procesate spre autorizare					4 - solicitări de plată examinate și procesate spre autorizare 15 - solicitări de plată autorizate	
3.8	Monitorizarea executării contractelor, respectării graficului de elaborare a planului urbanistic general, inclusiv cu recepția acestuia (RTL).	Număr de proces-verbale de RTL recepționate			02.01.2026	31.12.2026	Direcție control implementare, Ludmila Guțu – șef direcție, tel. de contact: 0(22)274070; Ion Badașcă – specialist, tel. de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie – specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu specialist, tel. de contact: 022274070.	<u>În proces de realizare</u> 0 - procese-verbale de RTL; 4 - solicitări de plată autorizate.
3.9	Completarea informației privind indicatorii financiari, indicatorii de produse și rezultate, documentele aferente formării costurilor investiționale (contracte de finanțare, contracte de achiziții publice, documentația tehnică de proiectare, deviz și plăți, documentația de recepționare)	Numărul actelor de constatare a costului investițional, completate și transmise			02.01.2026	31.12.2026	Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională, Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare,	<u>Neinițiat</u>

							Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	
3.1 0	Monitorizarea progresului proiectelor în implementare	Numărul de rapoarte de progres, elaborate;			02.01.2026	31.12.2026	Direcție evaluare ex-post și raportare, Natalia Veverița – șef direcție, tel de contact:060648822;	<u>Neinițiat</u>
3.1 1	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor de dezvoltare locală;	Numărul de vizite de monitorizare post- implementare, efectuate; Numărul de rapoarte post- implementare, elaborate.			02.01.2026	31.12.2026	Maria Culla - specialist, tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact: 068001134; Zugrav Olga - specialist, tel de contact: 068001134. Maria Luchian-specialist, tel de contact:068001134.	<u>Neinițiat</u>
4.	Programul Național „Satul European”, ediția III	Numărul proiectelor aprobate spre finanțare	405,7	6105	01.07.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel.de contact:022277974;	Neinițiat Activitate planificată pentru a doua jumătate a anului 2026
4.1	Lansarea concursului pentru identificarea, evaluare și aprobarea proiectelor, prin elaborarea și aprobarea Ghidului aplicantului	Ghidul aplicantului elaborat , aprobat și publicat pe pagina web			01.07.2026	31.07.2026	Sergiu Cojocar – șef interimar Direcția planificare operațională, tel. de contact: 022277974;	<u>Neinițiat</u> Activitate planificată pentru a doua jumătate a anului 2026
4.2	Acordarea asistenței metodologice și consultative potențialilor beneficiari de proiecte de dezvoltare locală, prin organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare.	Minim 1 sesiune de informare organizate , cu potențialii beneficiari de proiecte de dezvoltare locală			01.07.2026	31.12.2026	Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel.de contact: 022274070; Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, tel.de contact:068184441;	<u>Neinițiat</u> Activitate planificată pentru a doua jumătate a anului 2026
4.3	Asigurarea unui proces transparent și echitabil de proiecte depuse prin intermediul Sistemului informațional pentru gestionarea	Numărul de proiecte depuse la concurs.			01.07.2026	31.12.2026	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe	<u>Neinițiat</u> Activitate planificată pentru a doua jumătate a anului 2026

	programele și proiectelor de dezvoltare regională și locală (SI GPPDRL).						și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120. Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel. de contact: 060648822.	
4.4	Evaluarea administrativă și asigurarea suportului de expertiză pentru evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte, depuse în cadrul concursului.	Număr de proiecte promovate, în urma evaluării administrative.			01.07.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u> Activitate planificată pentru a doua jumătate a anului 2026
5.	Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii străzilor locale (Programul Național „Europa este aproape”)	290 proiecte implementate, finalizate	4.127,60	6105	02.01.2026	01.07.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 022277974.	În proces de realizare 26 proiecte finalizate
5.1	Perfectarea și semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii proiectului	Minim 200 contracte de finanțare semnate de ambele părți			02.01.2026	01.07.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Direcția planificare operațională Sergiu Cojocaru – șef interimar de direcție, Viorica Cojocari – specialist, Cireș Viorel-specialist, Albenițanu Maria-specialist, tel. de contact în cadrul Direcției: 0(22)279122.	<u>În proces de realizare</u> 72 - contracte de finanțare au fost semnate de ambele părți
5.2	Asigurarea lansării achizițiilor publice de către beneficiarii	Numărul de proceduri de achiziție publică inițiate			02.01.2026	01.07.2026	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe	<u>În proces de realizare</u> Proceduri de achiziție publică inițiate - 85;

	proiectelor de dezvoltare locală	Numărul de proceduri de achiziție publică în proces Numărul de proceduri de achiziție publică finalizate				și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120; Moraru Mariana - specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.	Proceduri de achiziție publică în proces - 11; Proceduri de achiziție publică finalizate - 10.	
5.3	Supravegherea bugetelor prin examinarea devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri și servicii atașate la contractele de antrepriză, validarea costurilor pentru semnarea acordurilor adiționale la contractele de finanțare	Numărul contractelor de antrepriză examinate			02.01.2026	01.07.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef, tel de contact: 068184441; Natalia Onici-specialist, tel de contact: 069984689; Bahnă Valeria-specialist, tel de contact: 068001136; Daniela Ciumașu-specialist, tel de contact: 060649988; Burlacu Alina- specialist, tel de contact:060033771 Veronica Coșalic - specialist, tel de contact: 068001132	În proces de realizare 87 - contracte de antrepriză examinate
5.4	Asigurarea examinării actelor de constatare a grupului de lucru APL privitor la modificarea devizelor de cheltuieli, examinarea devizelor de includere și excludere, acordurilor adiționale la contractele de antrepriză	Numărul modificărilor examinate			02.01.2026	01.07.2026		În proces de realizare 37 - acte de constatare de modificare examinate
5.5	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri atașate la cererea de finanțare, elaborarea avizului de validare a devizelor și specificațiilor pentru bunuri, pentru semnarea contractelor de finanțare și lansarea achizițiilor	Numărul proiectelor și avizelor de validare elaborate			02.01.2026	01.07.2026		În proces de realizare 72 - avize de validare elaborate
5.6	Examinarea cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și debursarea plăților din	Numărul solicitărilor de plată examinate și procesate spre autorizare			02.01.2026	01.07.2026		În proces de realizare

	contul mijloacelor FNDRL, pentru lucrările executate / serviciile prestate / bunurile livrate în cadrul proiectului de către companiile contractate						47 - solicitări de plată examinate și procesate spre autorizare 179 - solicitări de plata autorizate	
5.7	Monitorizarea executării contractelor, calității lucrărilor și respectării graficului de executare a lucrărilor, a serviciilor prestate și bunurile livrate, pe tot parcursul implementării proiectelor, inclusiv cu recepția acestora (RTL).	Număr de vizite efectuate în teren Număr de procese-verbale de RTL recepționate			02.01.2026	01.07.2026	Direcție control implementare, Ludmila Guțu – șef direcție, tel.de contact: 022274070; Ion Badașcă – specialist, tel.de contact:062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie – specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu specialist, tel.de contact:022274070.	<u>În proces de realizare</u> 51-Vizite efectuate 37 - Decizii de modificare a Contractelor de achizitie 67 - solicitati de plata autorizate 26-procese-verbale de RTL recepționate
5.8	Completarea informației privind indicatorii financiari, indicatorii de produse și rezultate, documentele aferente formării costurilor investiționale (contracte de finanțare, contracte de achiziții publice, documentația tehnică de proiectare, deviz și plăți, documentația de recepționare)	Numărul actelor de constatare a costului investițional transmise			02.01.2026	01.10.2026	Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională, Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	<u>În proces de realizare</u> 43 - acte de constatare a costului investițional și ordine transmise

5.9	Monitorizarea progresului proiectelor în implementare;	Numărul de rapoarte de progres, elaborate;			02.01.2026	31.12.2026	Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel de contact: 060648822;	<u>În proces de realizare</u> 12 - rapoarte săptămânale elaborate.
5.10	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor de dezvoltare locală;	Numărul de vizite de monitorizare post-implementare, efectuate; Numărul de rapoarte post-implementare, elaborate.			02.01.2026	31.12.2026	Maria Culla – specialist, tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact: 068001134; Zugrav Olga – specialist, tel de contact: 068001134. Maria Luchian, specialist, tel de contact: 068001134.	<u>Neinițiat</u>
6.	Îmbunătățirea calității, relevanței și incluziunii educației prin îmbunătățirea accesului la învățământul preșcolar, primar și secundar Programul Național „Servicii de creșe publice”, ediția II	10 proiecte implementate, finalizate	366,10	6105	02.01.2026	01.07.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel.de contact:022277974.	În proces de realizare 7 proiecte finalizate
6.1	Examinarea cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și debursarea plăților din contul mijloacelor FNDRL, pentru lucrările executate / serviciile prestate / bunurile livrate în cadrul proiectului de către companiile contractate	Numărul solicitărilor de plată examinate și procesate spre autorizare			02.01.2026	01.07.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef , tel de contact: 068184441; Natalia Onici-specialist, tel de contact: 069984689; Bahnă Valeria-specialist, tel de contact: 068001136; Daniela Ciumașu-specialist, tel de contact: 060649988;	<u>În proces de realizare</u> 14 - solicitări de plată examinate și procesate spre autorizare 43 - solicitari de plata autorizate

							Burlacu Alina- specialist, tel de contact: 060033771. Veronica Coșalîc - specialist, tel de contact: 068001132	
6.2	Monitorizarea executării contractelor, calității lucrărilor și respectării graficului de executare a lucrărilor, a serviciilor prestate și bunurile livrate, pe tot parcursul implementării proiectelor, inclusiv cu recepția acestora (RTL).	Număr de vizite efectuate în teren Număr de procese-verbale de RTL recepționate			02.01.2026	01.07.2026	Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Ion Badașcă-specialist tel. de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie – specialist,tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist,tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu – specialist, tel. de contact: 0(22)274070.	<u>În proces de realizare</u> 6 - Vizite efectuate 14 - solicitari de plata autorizate 4 - Decizii de modificare a Contractelor de antrepriză 7 - procese-verbale de RTL recepționate
6.3	Completarea informației privind indicatorii financiari, indicatorii de produse și rezultate, documentele aferente formării costurilor investiționale (contracte de finanțare, contracte de achiziții publice, documentația tehnică de proiectare, deviz și plăți, documentația de recepționare)	Numărul actelor de constatare a costului investițional transmise			02.01.2026	30.09.2026	Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională, Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	<u>În proces de realizare</u> 4 - acte de constatare a costului investițional și ordine transmise

6.4	Monitorizarea progresului proiectelor în implementare;	Numărul de rapoarte de progres, elaborate;			02.01.2026	01.07.2026	Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel de contact:	<u>În proces de realizare</u> 12 rapoarte de progres săptămânale elaborate
6.5	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor de dezvoltare locală;	Numărul de vizite de monitorizare post-implementare, efectuate; Numărul de rapoarte post-implementare, elaborate.			02.01.2026	31.12.2026	060648822; Maria Culla - specialist tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact: 068001134; Zugrav Olga-specialist tel de contact: 068001134. Maria Luchian, specialist, tel de contact:068001134.	<u>În proces de realizare</u> 1 - vizită de monitorizare post-implementare, efectuată; 0 – rapoarte post-implementare, elaborate.
7.	Îmbunătățirea calității, relevanței și incluziunii educației prin îmbunătățirea accesului la învățământul preșcolar, primar și secundar Programul Național „Servicii de creșe publice — Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III (2026)	Minim 80 proiecte implementate și finalizate	3.407,00	6105	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. ”ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. ”ONDRL”, tel.de contact:022277974.	În proces de realizare Urmează a fi implementate și finalizate până la finele anului 2026
7.1	Asigurarea unui proces transparent și echitabil de proiecte depuse prin intermediul Sistemului informațional pentru gestionarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală (SI GPPDRL).	Număr de proiecte depuse la concurs;			15.01.2026	14.02.2026	Ion Ciolacu -șef Serviciu sisteme informaționale și tehnologia informației, tel. de contact: 0(22) 274070.	<u>Realizat</u> 102 - proiecte depuse, 1 - proiect retras

7.2	Efectuarea vizitelor în teren pentru examinarea veridicității informațiilor prezentate de către aplicanți.	Numărul de vizite în teren efectuate			15.02.2026	15.03.2025	Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Ion Badașcă-specialist tel. de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie – specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu – specialist, tel. de contact: 0(22)274070.	<u>Realizat</u> 102 - Vizite efectuate
7.3	Evaluarea administrativă și asigurarea suportului de expertiză pentru evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte, depuse în cadrul concursului.	Numărul de proiecte promovate în urma evaluării administrative.			15.02.2026	15.03.2025	Sergiu Cojocaru – șef interimar Direcția planificare operațională, tel. de contact: 0(22)279122; Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, tel. de contact: 068184441; Natalia Veveriță – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel. de contact: 060648822.	<u>Realizat</u> 101 - proiecte au fost supuse evaluării administrative; 99 - proiecte au fost promovate pentru evaluarea tehnică și financiară; 2 - proiecte au fost respinse.
7.4	Perfectarea și semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii proiectelor aprobate spre finanțare din FNDRL, incluse prin hotărâre de Guvern în DUP 2025-2027	Numărul de contracte de finanțare semnate de ambele părți			15.04.2026	30.06.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974;	<u>Neinițiat</u> Planificat pentru trimestrul II

							Direcția planificare operațională, Sergiu Cojocar – șef interimar al direcției, Viorica Cojocari – specialist, Cireș Viorel-specialist, Albenițanu Maria-specialist, tel. de contact în cadrul Direcției: 022279122.	
7.5	Asigurarea lansării achizițiilor publice de către beneficiarii proiectelor de dezvoltare locală	Numărul de proceduri de achiziție publică inițiate Numărul de proceduri de achiziție publică în proces Numărul de proceduri de achiziție publică finalizate			15.04.2026	30.06.2026	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120; Moraru Mariana - specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.	<u>Neinițiat</u> Planificat pentru trimestrul II
7.6	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri atașate la cererea de finanțare, elaborarea avizului de validare a devizelor și specificațiilor pentru bunuri, pentru semnarea contractelor de finanțare și lansarea achizițiilor	Numărul proiectelor și avizelor de validare elaborate			15.04.2026	30.06.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef , tel de contact: 068184441; Natalia Onici-specialist, tel de contact:069984689; Bahnă Valeria-specialist, tel de contact:068001136; Daniela Ciumașu-specialist, tel de contact: 060649988;	<u>În proces de realizare</u> 101 - devize de cheltuieli/ specificații pentru bunuri examinate
7.7	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri și servicii atașate la contractele de antrepriză, validarea costurilor pentru semnarea acordurilor adiționale la contractele de finanțare	Numărul contractelor de antrepriză examinate			01.07.2026	01.10.2026	Burlacu Alina -specialist, tel de contact:060033771 Veronica Coșalic - specialist, tel de contact: 068001132	<u>Neinițiat</u> Planificat pentru trimestrul III

7.8	Asigurarea examinării actelor de constatare a grupului de lucru APL privitor la modificarea devizelor de cheltuieli, examinarea devizelor de includere și excludere, acordurilor adiționale la contractele de antrepriză	Numărul modificărilor examinate			01.07.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u> Planificat pentru a doua jumătate a anului 2026
7.9	Examinarea cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și debursarea plăților din contul mijloacelor FNDRL și Bugetul de Stat, pentru lucrările executate / serviciile prestate / bunurile livrate în cadrul proiectului de către companiile contractate	Numărul solicităților de plată examinate și procesate spre autorizare			01.06.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u> Planificat pentru a doua jumătate a anului 2026
7.10	Monitorizarea executării contractelor, calității lucrărilor și respectării graficului de executare a lucrărilor, a serviciilor prestate și bunurile livrate, pe tot parcursul implementării proiectelor, inclusiv cu recepția acestora (RTL).	Număr de vizite efectuate în teren Număr de proces-verbale de RTL recepționate			01.07.2026	31.12.2026	Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Ion Badașcă – specialist, tel. de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie – specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu – specialist, tel. de contact: 0(22)274070.	<u>Neinițiat</u> Planificat pentru a doua jumătate a anului 2026

7.1 1	Completarea informației privind indicatorii financiari, indicatorii de produse și rezultate, documentele aferente formării costurilor investiționale (contracte de finanțare, contracte de achiziții publice, documentația tehnică de proiectare, deviz și plăți, documentația de recepționare)	Numărul actelor de constatare a costului investițional transmise			01.07.2026	31.12.2026	Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională, Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	<u>Neinițiat</u> Planificat pentru a doua jumătate a anului 2026
7.1 2	Monitorizarea progresului pentru proiectelor în implementare;	Număr de proiecte monitorizate ; Număr de rapoarte de progres, elaborate ;			14.03.2026	31.12.2026	Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel de contact: 060648822; Maria Culla – specialist, tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact: 068001134; Zugrav Olga-specialist, tel de contact: 068001134. Maria Luchian-specialist, tel de contact:068001134.	<u>Neinițiat</u> Urmează în a doua jumătate a anului 2026
8.	Modernizarea infrastructurii instituțiilor de asistență medicală primară (AMP) în zonele rurale și dotarea acestora cu mobilier	Număr de proiecte implementate și finalizate	3.599,30	6105	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel.de contact:022277974.	Neinițiat

	Programului Național „Consolidarea Asistenței Medicale Primare în zonele rurale”, ediția I, 2026							
8.1	Lansarea concursului pentru identificarea, evaluare și aprobarea proiectelor, prin elaborarea, coordonarea și aprobarea Ghidului aplicantului	Ghidul aplicantului elaborat, aprobat și publicat pe pagina web			02.01.2026	01.04.2026	Sergiu Cojocaru – șef interimar Direcția planificare operațională, tel. de contact: 0(22)279122; Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, tel. de contact: 068184441; Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120. Natalia Veveriță – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel. de contact: 060648822.	<u>Neinițiat</u>
8.2	Acordarea asistenței metodologice și consultative potențialilor beneficiari de proiecte de dezvoltare locală, prin organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare.	Numărul de sesiuni de informare organizate , cu potențialii beneficiari de proiecte de dezvoltare locală			02.01.2026	01.04.2026		<u>Neinițiat</u>
8.3	Asigurarea unui proces transparent și echitabil de proiecte depuse prin intermediul Sistemului informațional pentru gestionarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală (SI GPPDRL).	Număr de proiecte depuse la concurs.			02.01.2026	01.04.2026	Ion Ciolacu -șef Serviciu sisteme informaționale și tehnologia informației, tel. de contact: 0(22) 274070.	<u>Neinițiat</u>
8.4	Efectuarea vizitelor în teren pentru examinarea veridicității	Numărul de vizite în teren efectuate			02.01.2026	01.04.2026	Ludmila Guțu – șef Direcție control	<u>Neinițiat</u>

	informațiilor prezentate de către aplicanți.						implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Ion Badașcă-specialist tel. de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie – specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu – specialist, tel. de contact: 0(22)274070.	
8.5	Evaluarea administrativă și asigurarea suportului de expertiză pentru evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte, depuse în cadrul concursului.	Numărul de proiecte promovate în urma evaluării administrative.			02.01.2026	01.04.2026	Sergiu Cojocar – șef interimar Direcția planificare operațională, tel. de contact: 0(22)279122; Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, tel. de contact: 068184441; Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120; Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel. de contact: 060648822.	<u>Neinițiat</u>
8.6	Perfectarea și semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii proiectelor aprobate spre finanțare din	Numărul de contracte de finanțare semnate de ambele părți			01.04.2026	01.07.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974;	<u>Neinițiat</u>

	FNDRL, incluse prin hotărâre de Guvern în DUP 2025-2027						Eugen Secieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Direcția planificare operațională, Sergiu Cojocaru – șef interimar al direcției, Viorica Cojocari – specialist, Cireș Viorel- specialist, Albenițanu Maria- specialist, tel. de contact în cadrul Direcției: 0(22)279122.	
8.7	Asigurarea lansării achizițiilor publice de către beneficiarii proiectelor de dezvoltare locală	Numărul de proceduri de achiziție publică inițiate Numărul de proceduri de achiziție publică în proces Numărul de proceduri de achiziție publică finalizate			01.04.2026	01.07.2026	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120; Moraru Mariana - specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.	<u>Neinițiat</u>
8.8	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri atașate la cererea de finanțare, elaborarea avizului de validare a devizelor și specificațiilor pentru bunuri, pentru semnarea contractelor de finanțare și lansarea achizițiilor	Numărul proiectelor și avizelor de validare elaborate			01.04.2026	01.07.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef , tel de contact: 068184441; Natalia Onici-specialist, tel de contact: 069984689; Bahnă Valeria-specialist, tel de contact: 068001136; Daniela Ciumașu- specialist, tel de contact: 060649988;	<u>Neinițiat</u>
8.9	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri și servicii atașate la contractele de antrepriză, validarea costurilor pentru semnarea acordurilor	Numărul contractelor de antrepriză examinate			01.07.2026	31.12.2026	Burlacu Alina -specialist, tel de contact: 060033771.	<u>Neinițiat</u>

	adiționale la contractele de finanțare							
8.1 0	Asigurarea examinării actelor de constatare a grupului de lucru APL privitor la modificarea devizelor de cheltuieli, examinarea devizelor de includere și excludere, acordurilor adiționale la contractele de antrepriză	Numărul modificărilor examinate			01.07.2026	31.12.2026	<u>Neinițiat</u>	
8.1 1	Examinarea cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și debursarea plăților din contul mijloacelor FNDRL și Bugetul de Stat, pentru lucrările executate / serviciile prestate / bunurile livrate în cadrul proiectului de către companiile contractate	Numărul solicităților de plată examinate și procesate spre autorizare			01.07.2026	31.12.2026	<u>Neinițiat</u>	
8.1 2	Monitorizarea executării contractelor, calității lucrărilor și respectării graficului de executare a lucrărilor, a serviciilor prestate și bunurile livrate, pe tot parcursul implementării proiectelor, inclusiv cu recepția acestora (RTL).	Număr de vizite efectuate în teren Număr de procese-verbale de RTL recepționate			01.07.2026	31.12.2026	Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 022274070; Ion Badașcă-specialist, tel. de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie – specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu – specialist, tel. de contact: 0(22)274070.	<u>Neinițiat</u>
8.1 3	Completarea informației privind	Numărul actelor			01.07.2026	31.12.2026	Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și	<u>Neinițiat</u>

	indicatorii financiari, indicatorii de produse și rezultate, documentele aferente formării costurilor investiționale (contracte de finanțare, contracte de achiziții publice, documentația tehnică de proiectare, deviz și plăți, documentația de recepționare)	de constatare a costului investițional transmise					achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională, Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, Natalia Veveriță – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	
8.1 4	Monitorizarea progresului proiectelor implementare; pentru proiectelor în	Număr de proiecte monitorizate; Număr de rapoarte de progres, elaborate;			01.05.2026	31.12.2026	Natalia Veveriță – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel de contact: 060648822; Maria Culla – specialist, tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact: 068001134; Zugrav Olga – specialist, tel de contact: 068001134. Maria Luchian, specialist, tel de contact: 068001134.	<u>Neinițiat</u>
9.	Construcția / renovarea / reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal - 2026	25 proiecte implementate și finalizate	2000,0	Bugetul de Stat - Anul 2026 (8803.8804.8806)	02.01.2026	31.12.2026	Sergei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel.de contact:022277974;	În proces de realizare Urmează a fi implementate și finalizate pe parcursul anului 2026

9.1	Efectuarea vizitelor în teren de constatare a fezabilității tehnice a proiectelor	Numărul de vizite în teren efectuate			05.01.2026	31.01.2026	Direcție control implementare, Ludmila Guțu – șef direcție, tel. de contact: 0(22)274070; Ion Badașcă-specialist, tel. de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie–specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu –specialist, tel. de contact: 022274070.	<u>Realizat</u> 71 - vizite în teren efectuate
9.2	Asigurarea unui proces transparent și echitabil de proiecte depuse	Număr de proiecte depuse la concurs;			02.02.2026	13.02.2026	Sergiu Cojocaru – șef interimar Direcția planificare operațională, tel. de contact: 0(22)279122; Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, tel. de contact: 0(22)274070; Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, tel. de contact: 068184441; Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel. de contact: 060648822.	<u>Realizat</u> 71 - proiecte depuse la concurs
9.3	Evaluarea administrativă și asigurarea suportului de expertiză pentru evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte, depuse în cadrul concursului.	Numărul de proiecte promovate în urma evaluării administrative.			14.02.2026	20.02.2026		<u>Realizat</u> 71 - proiecte au fost supuse evaluării administrative și au fost promovate pentru evaluarea tehnică și financiară.
9.4	Perfectarea și semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii	Numărul de contracte de finanțare semnate de ambele părți			13.03.2026	17.03.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974;	<u>Neinițiat</u> Urmează a fi semnate contractele de finanțare

	proiectului aprobate spre finanțare						Eugen Secieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Direcția planificare operațională, Sergiu Cojocaru – șef interimar, Viorica Cojocari – specialist, Cireș Viorel-specialist, Albinețanu Maria-specialist, tel. de contact în cadrul Direcției: 0(22)279122.	în trimestrul II
9.5	Asigurarea lansării achizițiilor publice de către beneficiarii proiectelor de dezvoltare locală	Numărul de proceduri de achiziție publică inițiate Numărul de proceduri de achiziție publică în proces Numărul de proceduri de achiziție publică finalizate			01.04.2026	01.06.2026	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120; Moraru Mariana - specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.	<u>Neinițiat</u> <u>Planificat pentru trimestrul II</u>
9.6	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri atașate la cererea de finanțare, elaborarea avizului de validare a devizelor și specificațiilor pentru bunuri, pentru semnarea contractelor de finanțare și lansarea achizițiilor	Numărul proiectelor și avizelor de validare elaborate			13.03.2026	17.03.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef, tel de contact: 068184441; Natalia Onici-specialist, tel de contact: 069984689; Bahnă Valeria-specialist, tel de contact: 068001136; Daniela Ciumașu-specialist, tel de contact: 060649988;	<u>În proces de realizare</u> 71 - devize de cheltuieli examinate
9.7	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri și servicii atașate la contractele de antrepriză, validarea costurilor pentru semnarea acordurilor	Numărul contractelor de antrepriză examinate			01.07.2026	01.09.2026		<u>Neinițiat</u> <u>Planificat pentru trimestrul III</u>

	adiționale la contractele de finanțare						
9.8	Asigurarea examinării actelor de constatare a grupului de lucru APL privitor la modificarea devizelor de cheltuieli, examinarea devizelor de includere și excludere, acordurilor adiționale la contractele de antrepriză	Numărul modificărilor examinate			01.07.2026	01.09.2026	<u>Neinițiat</u> <u>Planificat pentru trimestrul III</u>
9.9	Examinarea cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și debursarea plăților din contul mijloacelor din Bugetul de Stat, pentru lucrările executate / serviciile prestate / bunurile livrate în cadrul proiectului de către companiile contractate	Numărul solicitărilor de plată examinate și procesate			01.07.2026	01.09.2026	<u>Neinițiat</u> <u>Planificat pentru trimestrul III</u>
9.10	Monitorizarea executării contractelor, calității lucrărilor și respectării graficului de executare a lucrărilor, a serviciilor prestate și bunurile livrate, pe tot parcursul implementării proiectelor, inclusiv cu recepția acestora (RTL).	Număr de vizite efectuate în teren Număr de procese-verbale de RTL recepționate			01.07.2026	01.09.2026	<u>Neinițiat</u> <u>Planificat pentru trimestrul III</u>
						Direcție control implementare, Ludmila Guțu – șef direcție, tel. de contact: 0(22)274070; Ion Badașcă-specialist, tel.de contact: 062119932; Gheorghe Munteanu – specialist, tel. de contact: 060820033; Rusu Anatolie–specialist, tel. de contact: 068183535; Dumitru Dobrojan – specialist, tel. de contact: 069297898; Oleg Popescu –specialist, tel.de contact: 022274070.	

9.1 1	Completarea informației privind indicatorii financiari, indicatorii de produse și rezultate, documentele aferente formării costurilor investiționale (contracte de finanțare, contracte de achiziții publice, documentația tehnică de proiectare, deviz și plăți, documentația de recepționare)	Numărul actelor de constatare a costului investițional transmise			01.09.2026	01.10.2026	Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională, Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef Direcție control implementare, Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	<u>Neinițiat</u> <u>Planificat pentru trimestrul III</u>
9.1 2	Monitorizarea progresului pentru proiectelor în implementare.	Număr de proiecte monitorizate; Număr de rapoarte de progres, elaborate;			01.05.2026	31.12.2026	Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare, tel de contact: 060648822; Maria Culla - specialist tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact: 068001134; Zugrav Olga – specialist, tel de contact: 068001134. Maria Luchian, specialist, tel de contact: 068001134.	<u>Neinițiat</u> Planificat pentru a doua jumătate a anului 2026
10.	Monitorizarea proiectelor depuse de autoritățile administrației publice locale pentru lucrări de reparații capitale/de reabilitare a clădirilor de menire	29 proiecte implementate, finalizate	786,20	6105	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel.de contact:022277974.	În proces de realizare 6 proiecte finalizate

	social-culturală, exclusiv în condițiile necesității de intervenție urgentă							
10.1	Perfectarea și semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii proiectului	Numărul de contracte de finanțare semnate de ambele părți			02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Direcția planificare operațională, Sergiu Cojocaru – șef interimar, Viorica Cojocari – specialist, Cireș Viorel-specialist, Albinetanu Maria-specialist, tel. de contact în cadrul Direcției: 0(22)279122.	<u>Neinițiat</u> Nu au fost semnate contracte noi de finanțare
10.2	Asigurarea lansării achizițiilor publice de către beneficiarii proiectelor de dezvoltare locală	Numărul de proceduri de achiziție publică inițiate Numărul de proceduri de achiziție publică în proces Numărul de proceduri de achiziție publică finalizate			02.01.2026	31.12.2026	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120; Moraru Mariana - specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.	<u>În proces de realizare</u> Proceduri de achiziție publică inițiate - 5; Proceduri de achiziție publică în proces - 0; Proceduri de achiziție publică finalizate - 1.
10.3	Asigurarea examinării devizelor de cheltuieli, specificațiilor pentru bunuri atașate la cererea de finanțare, elaborarea avizului de validare a devizelor și specificațiilor pentru bunuri, pentru semnarea contractelor de	Numărul proiectelor și avizelor de validare elaborate			02.01.2026	31.12.2026	Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia Dorogan – șef , tel de contact: 068184441; Natalia Onici-specialist, tel de contact: 069984689;	<u>Neinițiat</u>

	finanțare și lansarea achizițiilor					Bahnă Valeria-specialist, tel de contact: 068001136; Daniela Ciumașu-specialist, tel de contact: 060649988; Burlacu Alina -specialist, tel de contact: 060033771. Veronica Coșalîc - specialist, tel de contact: 068001132	
10.4	Examinarea cererilor de plată prezentate pentru autorizarea și debursarea plăților, pentru lucrările executate / serviciile prestate / bunurile livrate în cadrul proiectului de către companiile contractate	Numărul solicitărilor de plată examinate și procesate			02.01.2026	31.12.2026	<u>În proces de realizare</u> 11 - solicitări de plată examinate 2 - solicitari de plata autorizate
10.5	Monitorizarea implementării proiectelor, inclusiv cu recepția la terminarea lucrărilor	Număr de vizite în teren efectuate, Număr de procese-verbale RTL recepționate			02.01.2026	31.12.2026	<u>În proces de realizare</u> 6 - vizite in teren efectuate 2 - solicitari de plata autorizate 6 - procese-verbale de RTL recepționate
10.6	Completarea, coordonarea și transmiterea actelor de constatare a costului investițional	Numărul actelor de constatare a costului investițional transmise			02.01.2026	31.12.2026	<u>Neinițiat</u>
						Frunze Ana, contabil - Direcția finanțe și achiziții, Viorica Cojocari – specialist Direcția Planificare Operațională, Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Claudia Dorogan – șef Direcție autorizare plăți și monitorizare proiecte, Ludmila Guțu – șef	

							Direcție control implementare, Natalia Veverița – șef Direcție evaluare ex-post și raportare.	
10. 7	Monitorizarea și raportarea indicatorilor în progres a proiectelor de dezvoltare locală	Număr de proiecte de dezvoltare locală monitorizate și raportate; Numărul de rapoarte de progres, elaborate;			02.01.2026	31.12.2026	Direcția evaluare ex-post și raportare, Natalia Veverița – șef Direcție, tel de contact: 060648822; Maria Culla – specialist, tel de contact: 068001135; Gheorghe Chirman - specialist, tel de contact: 068001134; Zugrav Olga - specialist tel de contact: 068001134. Maria Luchian, specialist, tel de contact: 068001134.	<u>Neinițiat</u>
11.	Monitorizarea procesului de construcție a blocurilor sanitare în școli și centre medicale în cadrul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”	20 obiecte implementate și finalizate	3777,0	7503 2054 - Banca Mondială	02.01.2026	31.12.2026	Vadim Ciubotaru, manager PSAASM, tel. de contact – 069 131 817.	În proces de realizare
11. 1	Monitorizarea procesului de construcție a blocurilor sanitare în școli	7 obiecte implementate și finalizate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Este în derulare perioada de bună execuție, ce constituie 12 luni de la semnarea proceselor verbale la terminarea lucrărilor conform prevederilor legale stabilite în Codul

								Urbanismului și Construcțiilor (CUC) nr. 434/2023, Capitolul IV
11.2	Monitorizarea procesului de construcție a blocurilor sanitare în centre medicale	13 obiecte implementate și finalizate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Este în derulare semnarea proceselor verbale la terminarea lucrărilor pentru toate 13 obiecte.
11.3	Organizarea instruirilor și programelor de comunicare privind igiena personală	5018 persoane instruite			01.03.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u> Procesul va fi inițiat în următoarele trimestre
12.	Monitorizarea procesului de instalare a foselor septice în localitățile rurale în cadrul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”	100 gospodării casnice cu fose septice instalate	4643,0	7503 2054 - Banca Mondială	02.01.2026	31.12.2026	Vadim Ciubotaru, manager PSAASM, tel. de contact – 069 131 817.	În proces de realizare
12.1	Organizarea procesului de achiziție și semnarea contractului de lucrări	Contract semnat			02.01.2026	31.12.2026		<u>Realizat</u> Contract semnat în luna martie, semnarea contractului reprezintă 100% realizarea măsurii 12.1.
12.2	Instalarea foselor septice în gospodării casnice selectate	100 fose septice instalate în gospodării casnice			02.01.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u> Va fi inițiat în următoarele trimestre
13.	Monitorizarea procesului de instruire în domeniul aprovizionării cu	43 persoane instruite	140,0	7503 2054 - Banca Mondială	02.01.2026	30.06.2026	Vadim Ciubotaru, manager PSAASM, tel. de contact – 069 131 817.	Realizat 49 - persoane instruite

	apă și canalizare la UTM în cadrul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”							
13.1	Asistarea la procesul de susținere a tezelor de recalificare	43 persoane instruite, în vederea susținerii tezelor de recalificare			02.01.2026	30.06.2026		<u>Realizat</u> 49 - persoane au fost asistate la susținerea tezelor
14.	Monitorizarea proceselor de achiziții și construcții de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în cadrul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”	2 contracte semnate	30480,0	7503 2054 - Banca Mondială	02.01.2026	31.12.2026	Vadim Ciubotaru, manager PSAASM, tel. de contact – 069 131 817.	În proces de realizare
14.1	Monitorizarea proceselor de îmbunătățire a sistemului de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești - începerea lucrărilor	Construcția unei magistrale principale de apă, lungimea (km)			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> A fost emis ordinul de începere a lucrărilor de către ADR Sud, Ordin nr. 20 din 24.03.2026.
14.2	Organizarea procesului de achiziție și semnarea contractului de efectuare a lucrărilor de îmbunătățire a sistemului de aprovizionare cu apă în raionul Rîșcani	Contract semnat			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Procesul de achiziții în derulare. Procesul a fost inițiat la data de 14.11.2025. Termenul setat pentru semnarea contractului – August 2026

14.3	Finalizarea procesului de achiziție, semnarea contractului și începerea serviciilor de proiectare a Stației de Epurare din mun. Soroca	Contract semnat			02.01.2026	31.12.2026		În proces de realizare Procesul de achiziții în derulare. Procesul a fost inițiat la data de 29.08.2025. Termenul setat pentru semnarea contractului – Iunie 2026.	
4.	Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management: ISO 9001:2015 și ISO 37001, prin realizarea obiectivelor stabilite, până la data de 31 decembrie 2026								
Nr.	Indicatori				Unitate de măsură	Valoarea de referință/2025	Valoarea țintă/2026	Gradul de realizare	Subdiviziune responsabilă
1.	Gradul de realizare a obiectivelor (perspectiva Calitate) operaționale trasate proceselor activității				%	-	100	100	Serviciul juridic și resurse umane, Direcția administrativă
2.	Gradul de realizare a obiectivelor (perspectiva Antifraudă) operaționale trasate proceselor activității				%	-	100	100	
3.	Gradul de realizare a obiectivelor (perspectiva Securitatea muncii) operaționale trasate proceselor activității				%	-	100	50	
4.	Frecvența monitorizării riscurilor operaționale				%	100	100	100	
Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat	
1.	Monitorizarea obiectivelor de calitate și antifraudă conform proceselor activității operaționale	Numărul sesizărilor înregistrate (e-mail, telefon)	46,3	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Alina Russu – specialist Serviciul juridic și resurse umane, tel. de contact: 0(22)274070.	În proces de realizare 0 – sesisări recepționate. Neinițiat	
1.1	Măsurarea și raportarea indicatorilor de performanță a proceselor activității operaționale	Nr. de rapoarte de măsurare a indicatorilor de performanță a proceselor activității operaționale, elaborate			02.01.2026	31.12.2026			
1.2	Realizarea de audituri interne/externe	Nr. de audituri interne/externe, realizate			02.01.2026	31.12.2026		În proces de realizare 1 misiune internă (25.03.26-10.04.26)	
1.3	Dezvoltarea/autoevaluarea sistemului de	Sistem/raport dezvoltat			02.01.2026	31.01.2026		Realizat	

	control intern managerial în cadrul instituției							CIM aprobat la data de 09.01.2026 și publicat pe pagina web
1.4	Stabilirea cauzelor și precăutarea măsurilor de îmbunătățire a controalelor în cadrul proceselor activității operaționale.	Nr. a rapoartelor de analiză a obiectivelor de calitate și antifraudă, planificarea și realizarea îmbunătățirilor SMI			01.10.2026	31.12.2026		Neinițiat
1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților de bază ale instituției	Registru riscurilor elaborat, aprobat și publicat pe pagina web			02.01.2026	31.01.2026		Realizat
2.	Monitorizarea activității de securitate și sănătate în muncă	Gradul de conformitate la normele securitate și sănătate în muncă	24,5	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.05.2026	Dumitru Cerba - șef Direcția administrativă, tel. De contact: 068042200.	În proces de realizare 80 % - Gradul de conformitate la normele securitate și sănătate în muncă
2.1	Desemnarea responsabililor de securitate și sănătate în muncă	Ordinul Directorului de desemnare a persoanei responsabile			02.01.2026	31.05.2026		Realizat
2.2	Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, prin adaptarea normelor generale la specificul activităților instituției.	Numărul instrucțiunilor elaborate și aprobate			02.01.2026	31.05.2026		Neinițiat
2.3	Instruirea șefilor de subdiviziuni și a angajaților cu privire la securitate și sănătate în muncă.	Numărul de instruire desfășurate/ organizate			02.01.2026	31.05.2026		În proces de realizare
								Instruirea șefilor de subdiviziuni a avut loc la data 25 - 27 martie 2026. Urmează ceilalți

								angajați să fie instruiți	
5.	Până la data de 31 decembrie 2026, consolidarea managementului resurselor umane prin asigurarea instituției cu personal necesar și participarea a cel puțin 85% dintre angajați la activități de dezvoltare profesională continuă								
Nr.	Indicatori				Unitate de măsură	Valoarea de referință/2025	Valoarea țintă/2026	Gradul de realizare	Subdiviziune responsabilă
1.	Gradul de ocupare a posturilor vacante				%	76	100	57	Serviciul juridic și resurse umane
2.	Procentul de angajați care au participat la programe de formare profesională				%	100	100	25	
3.	Ponderea angajaților care au obținut calificative de "Foarte bine" sau "Bine" în urma evaluărilor bazate pe criteriile de performanță.				%	94	100	FB-95% B-5%	
Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/ Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat	
1.	Asigurarea instituției cu personal	Gradul de asigurare cu personal (%)	444,48	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Sergei Cojocari – Director interimar I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Alina Russu-specialist, Serviciul juridic și resurse umane, tel. de contact: 022 274070.	În proces de realizare 87% - Gradul de asigurare cu personal <u>În proces de realizare</u> 11 concursuri desfășurate; 8 persoane angajate.	
1.1	Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante	Numărul de concursuri desfășurate; Numărul de persoane angajate;			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 25 dosare depuse și evaluate	
1.2	Evaluarea dosarelor depuse	Nr. dosarelor depuse/evaluate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 25 dosare depuse și evaluate	
2.	Asigurarea și organizarea procesului de dezvoltare profesională continuă (internă și externă), a angajaților I.P. "ONDRL".	Număr total de instruiți desfășurate Numărul de participanți	55,56	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Sergei Cojocari - Director interimar I.P. "ONDRL", tel de contact: 0(22)279121; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Alina Russu – specialist Serviciul juridic și resurse umane, tel. de contact: 022274070.	În proces de realizare 5 instruiți desfășurate; 45 participanți.	
2.1	Asigurarea instruirilor interne	Nr. de instruiți interne desfășurate;			02.01.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u>	
2.2	Asigurarea instruirilor externe	Nr. de instruiți externe desfășurate;			02.01.2026	31.12.2026		5 instruiți desfășurate	

3.	Evaluarea performanțelor personalului	Numărul de evaluări	55,56	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari - Director interimar I.P. "ONDRL", tel de contact: 0(22)279121; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. "ONDRL", tel. de contact: 0(22)277974; Alina Russu – specialist Serviciul juridic și resurse umane, tel. de contact: 022274070.	În proces de realizare 32 evaluari realizate. <u>În proces de realizare</u> Proces-verbal cu totalizarea rezultatelor evaluării pentru jumătatea anului 2025, aprobat în ianuarie 2026.	
3.1	Aprobarea procesului-verbal cu totalizarea rezultatelor evaluării	Proces-verbal aprobat			02.01.2026	31.12.2026			
6.	Până la data de 31 decembrie 2026, asigurarea reprezentării intereselor instituției în instanțele de judecată și acordarea asistenței juridice în procesul de elaborare a actelor normative, prin pregătirea actelor juridice aferente și soluționarea a cel puțin unui dosar								
Nr.	Indicatori				Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/2026	Gradul de realizare	Subdiviziune responsabilă
1.	Numărul dosarelor soluționate favorabil din totalul cauzelor judiciare în care instituția este atrasă ca parte în proces				Număr	1	1	0	Serviciul juridic și resurse umane
2.	Numărul petițiilor și reclamațiilor repartizate soluționate în termen legal				Număr	3	3	20	
Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/ Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat	
1.	Asigurarea reprezentării intereselor Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală în instanțele de judecată naționale	Gradul de asigurare a intereselor I.P ONDRL (%)	56,88	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari - Director interimar I.P. „ONDRL”, tel de contact: 0(22)279121; Anton Secrieru – șef Serviciu juridic și resurse umane, tel. de contact: 068648520.	În proces de realizare 100% - Gradul de asigurare a intereselor I.P „ONDRL”	
1.2	Participarea în cadrul ședințelor de judecată.	Numărul ședințe de judecată la care s-a participat			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> S-a participat la 1 ședință de judecată	
1.3	Redactarea documentelor / actelor procesuale și redactarea referințelor.	Nr. cereri întocmite/prezentate Nr. referințe întocmite/prezentate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> A fost întocmită 1 referință.	
2.	Coordonarea (sub aspectul asigurării conformității juridice) a proiectelor actelor	Numărul de contracte de finanțare / achiziții coordonate și vizate	227,52	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari - Director interimar I.P. „ONDRL”,	În proces de realizare	

	administrative cu caracter normativ, a actelor administrative cu caracter individual, elaborate de către subdiviziunile structurale din cadrul instituției precum și coordonarea contractelor ce urmează a fi încheiate de ONDRL, ca parte contractuală						tel de contact: 0(22)279121; Anton Secieru – șef Serviciu juridic și resurse umane, tel. de contact: 068648520.	Coordonarea contractului de finanțare, ce urmează a fi încheiat de ONDRL, ca parte contractuală, în cadrul programelor - Blocuri sanitare-2026; - „Servicii de creșe publice — Părinți angajați, copii la creșe”, 2026.	
2.1	Pregătirea proiectelor de acte administrative, coordonarea acestora.	Numărul acte examinate/coordonate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 1 proiect de act administrativ examinat și coordonat	
2.2	Pregătirea proiectelor de acte juridice, coordonarea acestora	Numărul contractelor elaborate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 2 proiecte de acte juridice verificate și coordonate	
7.	Până la 31 decembrie 2026, creșterea transparenței și accesibilității informațiilor privind activitatea instituției, prin actualizarea constantă a paginii web și a paginii de Facebook și prin gestionarea promptă a cel puțin 95% din solicitările de informare ale mass-media								
Nr.	Indicatori				Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/2026	Gradul de realizare	Subdiviziune responsabilă
1.	Vizualizări unice ale paginii web				Număr	208.225	250.000	51.734	Serviciul comunicare
2.	Seturi informaționale distribuite beneficiarilor și grupurilor țintă				Număr	800	1.000	150	
3.	Participanți la evenimente destinate informării populației / grupurilor țintă despre implementarea programelor și a proiectelor de dezvoltare locală				Număr	65	80	18	
4.	Impactul postărilor (nr. vizualizărilor filmulețelor video + nr. vizualizărilor postărilor)				Număr	2.800.000 vizualizari	3.000.000 vizualizari	733.460 vizualizări	
Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/ Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat	
1.	Elaborarea planului de comunicare și	Planul de comunicare și vizibilitate elaborat	100,98	6105, Bugetul de Stat	02.01.2026	31.01.2026	Serghei Cojocari – Director interimar	Realizat	

	vizibilitate prin identificarea obiectivelor și stabilirea acțiunilor						I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Aurelia Leorda-Paniș – șefă, Serviciul Comunicare, tel. de contact: 069167303.	Planul de comunicare și vizibilitate elaborat
1.1	Aprobarea planului de comunicare și vizibilitate	Planul de comunicare și vizibilitate aprobat			02.01.2026	31.01.2026		<u>Realizat</u> Planul de comunicare și vizibilitate aprobat 28.01.2026
2.	Organizarea evenimentelor (conferințe, briefinguri) și altor activități pentru promovarea / prezentarea informațiilor relevante cu privire la activitățile ONDRL, inclusiv prin participarea reprezentanților ONDRL la emisiuni TV, Radio și acordarea de interviuri pentru agenții de presă.	Numărul de evenimente și participări la activități de promovare a instituției	252,47	6105, Bugetul de Stat	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Aurelia Leorda-Paniș – șefă, Serviciul Comunicare, tel. de contact: 069167303.	În proces de realizare 35 de participări la conferințe, briefinguri, emisiuni radio și TV
2.1	Participarea la conferințe, sesiuni și briefinguri ale MIDR – coordonarea prezenței specialiștilor ONDRL	Numărul de participări, evenimente de promovare a instituției organizate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 12 participări la conferințe, briefinguri, sesiuni
2.2	Organizarea participării specialiștilor ONDRL la emisiuni TV, Radio, agenții de presă, evenimente la finalizarea proiectelor în teren și asigurarea	Numărul de participări ai reprezentanților ONDRL la emisiuni radio, TV, agenții de presă, evenimente la finalizarea proiectelor în teren.			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 23 de participări la emisiuni radio și TV, interviuri pentru agenții de presă și participări la

	comunicării coerente a informației							evenimente organizate la recepția lucrărilor din teren
3.	Asigurarea creșterii transparenței și accesibilității informațiilor privind activitatea instituției, prin actualizarea constantă a paginii web și a paginii de Facebook, inclusiv prin elaborarea și publicarea zilnică a comunicatelor de presă.	Nivelul creșterii vizibilității activității instituției (%), prin monitorizarea impactului asupra audienței.	504,94	6105, Bugetul de Stat	02.01.2026	31.12.2026	Serghei Cojocari – Director interimar I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secrieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Aurelia Leorda-Paniș – șefă, Serviciul Comunicare, tel. de contact: 069167303.	În proces de realizare În trimestrul I 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, vizibilitatea site-ului a crescut cu 8,2%, iar cea a paginii de Facebook a crescut cu 4,8%.
3.1	Colectarea, centralizarea și pregătirea informațiilor relevante referitoare la evenimentele publice și anunțurile oficiale, conferințe de presă ale autorităților centrale, inclusiv ale ONDRL, pentru publicarea pe pagina web și Facebook	Numărul de publicații oficiale ale autorităților centrale și cele referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul ONDRL, plasate pe pagina web si Facebook.			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Numărul publicațiilor autorităților centrale: pe site – 61, pe pagina de Facebook – 59. Numărul postărilor privind posturile vacante: 4.
3.2	Colectarea informației, documentarea și scrierea comunicatelor, privind implementarea proiectelor de dezvoltare locală, pentru informarea directă a publicului și distribuirea pe pagina web si Facebook.	Numărul de comunicate elaborate și publicate pe pagina web si Facebook.			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Numărul de comunicate elaborate și publicate: pe pagina web – 64, pe pagina de Facebook – 73.
3.3	Crearea de conținut pentru rețelele de socializare, prin selectarea proiectelor de dezvoltare locală care urmează a fi prezentate în filmulețe	Numărul de proiecte documentate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 14 proiecte documentate, pentru realizarea filmulețelor video

3.4	Supravegherea producției și distribuția conținutului – colaborarea cu Videograful, pentru realizarea filmulețelor, redactarea imaginilor și a sincroanelor vorbitorilor, precum și publicarea lor pe Facebook, dar și alte rețele.	Număr de filmulete redactate și distribuite			02.01.2026	31.12.2026		În proces de realizare 10 filmulețe redactate și distribuite
4.	Registru cererilor de comunicare a informațiilor de interes public	Gradul de evidență a corespondenței din Registru %	151,48	6105, Bugetul de Stat	02.01.2026	31.12.2026	Sergei Cojocari – Director interimar I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Eugen Secieru - Director adjunct I.P. „ONDRL”, tel. de contact: 0(22)277974; Aurelia Leorda-Paniș – șefă, Serviciul Comunicare, tel. de contact: 069167303.	În proces de realizare 100% - Gradul de evidență a corespondenței din Registru cererilor de comunicare a informațiilor de interes public
4.1	Înregistrarea solicitărilor privind proiectele de dezvoltare locală din cadrul programelor naționale, în Registru cererilor de comunicare a informațiilor de interes public	Numărul cererilor înregistrate privind comunicarea informațiilor de interes public			02.01.2026	31.12.2026		În proces de realizare 42 de solicitări înregistrate
4.2	Oferirea răspunsurilor și asigurarea respectării termenilor legali.	Numărul de răspunsuri furnizate, cu informațiile complete solicitate.			02.01.2026	31.12.2026		În proces de realizare 42 de răspunsuri furnizate
8.	Asigurarea gestionării eficiente, transparente și responsabile a resurselor financiare alocate instituției, prin elaborarea a 4 rapoarte financiare și conformarea cu cerințele							
Nr.	Indicatori			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea a țintă/2026	Gradul de realizare	Subdiviziune responsabilă
1.	Nivelul de execuție bugetară			%	82,1	100	9,3	Direcția finanțe și achiziții
2.	Numărul rapoartelor financiare elaborate			Număr	4	4	1	
3.	Gradul de conformitate cu cerințele legislative și procedurale a rapoartelor financiare			%	100	100	100	

Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/ Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
1.	Elaborarea bugetului anual pentru ONDRL prin aprobarea devizului de venituri și cheltuieli, modificarea proiectului bugetului anual în dependență de necesitățile instituției (proiectelor), dezagregarea alocațiilor bugetare	Proiectul bugetului anual elaborat și aprobat	125.0	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.01.2026	Elena Gudumac – șef Direcție finanțe și achiziții, tel de contact: 0(22)272700.	În proces de realizare Proiectul bugetului anual elaborat și aprobat
1.1	Solicitarea necesităților anuale ale departamentelor ONDRL pentru asigurarea activității continuă a instituției și elaborarea în baza acestora propunerii de proiect a bugetului anual	Numărul de solicitări cu indicarea necesităților aprobate			02.01.2026	31.12.2026		<u>Realizat</u> 10 solicitări au fost aprobate
1.2	Transmiterea către MIDR spre aprobare a propunerii de buget (devizului de venituri și cheltuieli)	Proiectul bugetului anual elaborat și aprobat			02.01.2026	31.01.2026		<u>Realizat</u> Proiectul bugetului pentru anul 2026 a fost elaborat și aprobat în ianuarie 2026
1.3	Aprobarea modificărilor ale bugetului anual în dependență de necesitățile instituției și/sau proiectelor implementate	Numărul propunerilor aprobate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 1 propunere a fost aprobată
1.4	Dezagregarea alocațiilor bugetare	Numărul de alocații dezagregate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 5 dezagregări
1.5	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului.	Gradul de valorificare a bugetului monitorizat			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Devizul de venituri și

								cheltuieli operaționale - 18.2%; Cheltuieli din bugetul de stat -0,4%.
1.6	Monitorizarea încasării veniturilor precizate	Gradul de încasare a veniturilor monitorizat			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Gradul de încasare a veniturilor 0,6%
1.7	Monitorizarea executării cheltuielilor conform bugetului anual precizat	Gradul de executare a cheltuielilor monitorizat			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Cheltuieli operaționale - 18.2%; Cheltuieli din bugetul de stat -0,4%.
2.	Evidența contabilă	Numărul notelor de contabilitate elaborate	2405.2	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Elena Gudumac – șef Direcție finanțe și achiziții, tel de contact: 0(22)272700;	În proces de realizare 36 note de contabilitate elaborate
2.1	Evidența contabilă a resurselor financiare: decontărilor bancare, numerarului, și altor mijloace bănești	Numărul documentelor contabile luate la evidență			02.01.2026	31.12.2026	Varzari Marcela, contabil Direcție finanțe și achiziții, tel de contact: 0(22)279120; Frunze Ana, contabil Direcție finanțe și achiziții, tel de contact: 0(22)279120.	<u>În proces de realizare</u> 724 documente contabile primare (facturi, ordine, acte etc)
2.2	Asigurarea calculării și achitării la timp a salariului, indemnizațiilor, concediilor de odihnă și medicale și alte plăți pentru angajații instituției.	Numărul documentelor primare pentru calcularea salariilor (ordin concedii ordinare, certif. concedii medicale, tabele de pontaj, ordin vechime muncă, ordin deplasare etc).			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 122 documente contabile primare pentru calcularea salariului
2.3	Îndreptarea spre achitare și achitarea salariului, indemnizațiilor, concediilor de odihnă și medicale și alte plăți pentru angajații instituției	Numărul documentelor îndreptate spre plată și achitare a salariului			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 45 documente de îndreptate spre plată și achitare a salariului
2.4	Asigurarea evidenței privind decontările cu	Numărul de deconturi de avans contabilizat			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u>

	titularii de avans/deplasări în interes de serviciu							3 deconturi de avans
2.5.	Evidența decontărilor cu debitorii și creditorii și monitorizarea stingerii datoriilor, Perfectarea actelor de verificare a decontărilor reciproce cu debitorii și creditorii	Numărul actelor de verificare a decontărilor reciproce semnate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 60 acte de verificare a decontărilor reciproce semnate
2.6	Asigurarea evidenței activelor materiale și nemateriale (intrarea, deplasarea, casarea activelor materiale, calcularea uzurii mijloacelor fixe și activelor nemateriale)	1. Numărul documentelor primare contabilizate: facturi fiscale, fișe de mișcare a activelor materiale, casarea bunurilor și mijloacelor fixe. 2. Acte de dare în exploatare a activelor materiale și nemateriale semnate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 27 facturi pentru bunuri, 4 acte de deplasare a activelor, 6 cate de casare , 25 foi de parcurs.
2.7	Efectuarea inventarierii anuale a tuturor activelor de bilant (mijloace financiare, active materiale și nemateriale).	1. Ordin , declarații, Nr. Listelor de inventariere semnate 2. Numărul proceselor verbale cu privire la rezultate inventarierii semnate			02.01.2026	31.12.2026		<u>Neinițiat</u> Inventarierea este prevăzută în trimestrul IV 2026
3.	Întocmirea notelor contabile, rapoartelor financiare și bilanțului contabil,	Numărul rapoartelor financiar-contabile întocmite	150.0	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Elena Gudumac – șef Direcție finanțe și achiziții, tel de contact: 0(22)272700.	În proces de realizare 36 note contabile întocmite
3.1	Întocmirea notelor contabile	Numărul notelor contabile întocmite			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 36 note contabile elaborate
2.3	Perfectarea și prezentarea rapoartelor financiare și bilanțul contabil	Numărul rapoartelor financiare, bilanțuri contabile și rapoarte narrative la bilanțul contabil, prezentate			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Bilanțul contabil -1 Rapoarte financiare la bilanțul contabil-17, raport narativ la bilanț-

									1, anexe la raport narativ - 5
3.3	Perfectarea și prezentarea rapoartelor către serviciul fiscal	Numărul rapoartelor fiscale (IPC21, IALS18, TFD19), prezentate			02.01.2026	31.12.2026			În proces de realizare
3.4	Perfectarea și prezentarea rapoartelor către Biroul Național de Statistică	Numărul Rapoartelor statistice (M1, M2, M3, -INV, IRM), prezentate			02.01.2026	31.12.2026			IPC21-3, IALS-1, IRM19-1, TFD-1, În proces de realizare M1-1, 2INV-1
4.	Asigurarea lansării și derulării procesului de achiziționare de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile instituției.	Numărul achizițiilor publice lansate pentru bunuri, lucrări și servicii	1247.2	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	01.11.2025	20.12.2025	Anatolie Crușnevschi – specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.		În proces de realizare 11 achiziții publice lansate.
4.1	Elaborarea și publicarea Planului de achiziții publice în baza alocațiilor aprobate	Plan de achiziții coordonat, aprobat și publicat			02.01.2026	31.12.2026	Moraru Mariana - specialist achiziții publice, Direcția finanțe și achiziții, tel. de contact: 0(22)279120.		<u>Realizat</u> Planul de achiziții a fost aprobat și publicat, inclusiv publicat și planul de achiziții revizuit în baza indicației Guvernului RM nr.25-06-2863.
4.2	Lansarea achizițiilor publice în baza Planului de achiziții aprobat	Ordin aprobat, privind crearea Grupului de lucru pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii			02.01.2026	31.01.2026			<u>Realizat</u> Ordinul ONDRL nr.1 din 05.01.2026 privind crearea Grupului de lucru pentru realizarea achizițiilor publice.
4.3	Atribuirea, semnarea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice	Numărul contractelor de achiziții publice atribuite			02.01.2026	31.01.2026			În proces de realizare 11 contracte de achiziții publice atribuite
9.	Până la 31.12.2026, implementarea unui management integrat și securizat a proceselor tehnologice, informaționale și administrative care să permită monitorizarea în timp real a minimum 90% din procesele instituției.								
Nr.	Indicatori				Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Gradul de realizare	Subdiviziune responsabilă

1.	Sisteme informaționale și registre electronice	Număr	7	10	10	Serviciul sisteme informaționale și tehnologia informației		
2.	Procentul angajaților instruiți în utilizarea tehnologiilor informaționale	%	100	100	100			
3.	Documente de intrare/ieșire înregistrate	Număr	Corespondența de intrare - 3652 Corespondența de ieșire - 5415	Corespondența de intrare - 4000 Corespondența de ieșire - 6000	Intrare-600 Iesire-1131		Direcția administrativă	
4.	Facilități pentru angajații (reparația și dotarea birourilor cu mobilier și tehnică de calcul)	Număr	12	4	0			
5.	Dosarele proiectelor îndosariate în cadrul programelor	Număr programe	PN „Satul European”, ediția I	PN „Satul European” ediția II, PN „Europa este aproape”	PN „Satul European” ediția II, PN „Europa este aproape”			
Nr	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă/ Responsabil (nominal)	Gradul de realizare Realizat/În proces de realizare/Neinițiat
1.	Eficientizarea și asigurarea procesului intern de monitorizare a progresului activității în cadrul ONDRL, prin intermediul tehnologiilor informaționale.	Gradul de asigurare a progresului activității în cadrul ONDRL, prin intermediul tehnologiilor informaționale.	1206,20	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Ion Ciolacu -șef Serviciu sisteme informaționale și tehnologia informației, tel. de contact: 0(22) 274070.	În proces de realizare 100% - Gradul de asigurare a progresului activității în cadrul ONDRL
1.1	Dezvoltarea sistemelor informaționale și registrelor electronice	Numărul de registre de evidență a implementării proiectelor, dezvoltate și menținute			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 10 registre de evidență a implementării proiectelor dezvoltate și menținute
1.2	Instruirea angajaților în utilizarea tehnologiilor informaționale	Procentul de angajați instruiți			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 100 % - Procentul de angajați instruiți
1.3	Mentenanța și dezvoltarea Sistemului informațional	Gradul de asigurarea a mentenanței și dezvoltarea			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u>

	(SI GPPDRL)	SI GPPDRL (%)						100 % - Gradul de asigurarea a mentenanței și dezvoltarea SI GPPDRL
1.4	Aprobarea politicii interne privind securitatea cibernetică a instituției și desemnarea persoanei responsabile	Document aprobat			02.01.2026	31.12.2026		Neinițiat
1.5	Organizarea eficientă a procesului de evidență a corespondenței asupra executării documentelor/implem-tare e-management	Gradul de organizarea eficientă a corespondenței (%)			02.01.2026	31.12.2026	Adriana Calarașan - manager de oficiu, Direcția administrativă, tel de contact: 0(22)279121.	În proces de realizare 100 % - Gradul de organizarea eficientă a corespondenței
1.6	Evidența corespondenței de intrare	Numărul scrisorilor de intrare înregistrate			02.01.2026	31.12.2026		În proces de realizare 600 scrisori de intrare înregistrate
1.7	Evidența corespondenței de ieșire	Numărul scrisorilor de ieșire înregistrate			02.01.2026	31.12.2026		În proces de realizare 1131 scrisori de ieșire înregistrate
2.	Monitorizarea procesului de executare a contractelor de achiziții publice atribuite, conform necesităților instituției, în baza Planului de achiziții publice aprobat.	Numărul contractelor de achiziții publice atribuite, inclusiv nr. Facturilor de plată. (Recepționarea de bunuri, lucrări și servicii conform contractelor de achiziții publice)	936,20	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Dumitru Cerba - Șef Direcție administrativă, tel. de contact: 0(22)279121.	În proces de realizare 2 - contracte de achiziții publice atribuite, 6 - facturi de plată emise.
2.1	Verificarea corespunderii obiectului achiziției contractat/facturat, cu cerințele specificației tehnice.	Numărul actelor de primire-predare recepționate			02.01.2026	31.12.2026		În proces de realizare 9 acte de primire-predare recepționate
2.2	Monitorizarea deplasării unităților de transport din gestiunea ONDRL în teritoriu	Numărul de localități, beneficiare de proiecte de dezvoltare locală,			02.01.2026	31.12.2026	Serghei Dreava – Conducător auto, tel. de contact: 060648811.	În proces de realizare 337 localități beneficiare de proiecte

		vizitate de specialiștii ONDRL						de dezvoltare locală, vizitate de specialiștii ONDRL
2.3	Recepționarea foilor de alimentare cu combustibil și calcularea km. parcurși în baza normelor stabilite	Numărul de km. parcurși			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> 29.476 km parcurși
3.	Verificarea, perfectarea și organizarea dosarelor (documente primare)	Numărul dosarelor cu documentele primare depuse	445.8	6105, Bugetul de Stat și Fonduri externe	02.01.2026	31.12.2026	Natalia Sandu - Specialist pentru activități de copiere și arhivare, Direcția administrativă, tel. de contact: 0(22)274070.	În proces de realizare 71 proiecte / dosare cu documente primare depuse în cadrul programului „Blocuri Sanitare” - 2026; 226 dosare în implementare din cadrul programului „Europa este aproape”.
3.1	Înregistrarea și repartizarea prin dosare a documentelor prezentate în cadrul implementării proiectelor	Numărul de dosare în implementare, completate cu documentele prezentate de către beneficiari			02.01.2026	31.12.2026		<u>În proces de realizare</u> Dosare completate cu documentele prezentate de către beneficiari, în cadrul programelor PN „Satul European” ediția II, PN „Europa este aproape”; Interventii urgente; UNICEF.

Perioada ¹	Realizate	În proces de realizate	Neinițiate
Trim. I: nr. acțiuni	3	32	2
Trim. II: nr. acțiuni			
Trim. III: nr. acțiuni			
Trim. IV: nr. acțiuni			
Total acțiuni: nr.			

Director adjunct, Eugen SECRIERU

CONSEMNAS:

Șef interimar - Direcția planificare operațională, Sergiu COJOCARU

Șef - Direcția finanțe și achiziții, Elena GUDUMAC

Șef - Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte, Claudia DOROGAN

Șef - Direcția control implementare, Ludmila GUȚU

Șef - Direcția evaluare ex-post și raportare, Natalia VEVERIȚĂ

Șef - Direcția administrativă, Dumitru CERBA

Șef - Serviciul comunicare, Aurelia LEORDA-PANIȘ

Șef - Serviciul sisteme informaționale și tehnologia informației, Ion CIOLACU

Șef - Serviciul juridic și resurse umane, Anton SECRIERU

Managerul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, Vadim CIUBOTARU

COORDONAT:

Șef - Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală, Veronica EȘANU














