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Ghidul de aplicare pentru finanțare și implementare a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în 

instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (în continuare – Ghid) este elaborat în baza Regulamentului cu 

privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementarea proiectelor de construcție/renovare/reabilitare a 

blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

260/2023. 

Structura Ghidului asigură introducerea graduală a utilizatorului în subiectele ce vizează pregătirea și implementarea 

unui proiect de infrastructură,  pe întreg ciclu de viață al acestuia. 

Capitolul I vine cu o prezentare generală privind mecanismul setat de finanțare a proiectelor de îmbunătățire a 

condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ, actorii implicați în proiecte, condițiile de eligibilitate și de finanțare a 

proiectelor, introducerea în managementul proiectelor. 

În Capitolul II sunt reflectate etapele de pregătire a proiectelor, de desfășurare a concursului și procedurile de evaluare 

și aprobare a finanțării din bugetul de stat pentru anul bugetar 2023. 

Capitolul III cuprinde perioada de implementare a proiectelor și este adresat, exclusiv, aplicanților ai căror proiecte vor 

fi aprobate pentru finanțare și reflectă acțiunile de pregătire a documentației complete pentru lansarea și desfășurarea 

achizițiilor publice pentru lucrări, servicii și bunuri,  execuția lucrărilor, documentarea livrabilelor, autorizarea plăților, 

debursarea mijloacelor financiare și recepția lucrărilor. Cu titlu informativ, sunt reflectate acțiunile necesare pentru 

asigurarea durabilității investițiilor pe perioada post-implementare a proiectelor. 

Pe parcursul anului bugetar, Ghidul poate fi ajustat ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul normativ. Varianta 

actualizată a Ghidului este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Educaţiei și Cercetării (www.mec.gov.md), 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (www.midr.gov.md) și Oficiului Național de Dezvoltare Regională 

și Locală (www.ondrl.gov.md).  

 

 

http://www.mec.gov.md/
http://www.midr.gov.md/
http://www.ondrl.gov.md/
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Capitolul I. PREVEDERI GENERALE 
 

1.1 Condiții generale 

1.1.1 Obiectivele generale ale proiectelor: 

a) îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, 

gimnazial și liceal prin măsuri de construcție / renovare / reabilitare a blocurilor sanitare; 

b) consolidarea capacității autorităților publice locale de a gestiona resursele financiare 

alocate și cele proprii, conform legii, sub propria responsabilitate și în interesul 

comunității; 

c) perfecționarea mecanismului decizional de finanțare din bugetul de stat a inițiativelor 

autorităților publice locale pentru acordarea suportului instituțiilor învățământ din 

subordine, selectate pentru implementarea  proiectelor, precum și de  monitorizarea  

implementării  proiectelor  lansate  si  asigurării  durabilității  de  către beneficiarii   

proiectelor  implementate. 

1.1.2 Selectarea și aprobarea proiectelor pentru finanțare se efectuează în bază de concurs. Lista 

proiectelor finanțate din bugetul de stat pentru îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație 

în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal se aprobă anual prin ordin comun al 

Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 

1.1.3 Proiectele de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ sunt 

finanțate  din contul și în limita mijloacelor alocate conform scopurilor specifice în bugetul 

de stat pentru anul 2023 prin: 

a) construcția/renovarea blocurilor sanitare în interiorul clădirilor; 

b) construcția/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare (în 

instituţiile care dispun de condițiile necesare); 

c) instruirea beneficiarilor în scopul utilizării şi întreţinerii corecte a blocurilor sanitare 

construite/reconstruite/renovate. 

1.1.4 Pentru fiecare proiect, aprobat pentru finanțarea intervențiilor de construcţie/renovare/ 

reabilitare a blocurilor sanitare în instituţiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal, se 

trasează scopuri și obiective specifice, în corespundere cu prioritățile instituţiilor vizate de 

învățământ. 

1.1.5 Principiile de bază, aplicate la implementarea proiectelor:  

a) transparenţa în procesul de aprobare a finanțării, organizare și desfășurare a procedurilor 

de achiziții publice și monitorizării implementării proiectelor; 

b) aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de evaluare și selectare a proiectelor 

pentru aprobarea finanţării; 

c) independenţa şi obiectivitatea experţilor antrenați în procesul de evaluare; 

d) eficacitatea utilizării mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat. 

 

1.2 Managementul proiectelor de infrastructură 

1.2.1 Acțiunile de îmbunătățire a condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ presupun 

intervenții de infrastructură, care reprezintă o investiție de resurse (financiare, materiale, de 

timp, umane etc.) pe o perioadă determinată, menită să răspundă necesităților reale și să 
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conducă la realizarea obiectivului setat. Astfel, noțiunea de „proiect” se rezumă spre o 

acțiune temporară, întreprinsă cu anumit scop, pentru a atinge anumit obiectiv sau grup de 

obiective, cu resurse umane, materiale, financiare și rezultate clar definite. 

1.2.2 Managementul proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă în instituțiile de 

învățământ constă în aplicarea de către echipa de implementare desemnată a unui set de 

metodologii, instrumente și tehnici, care permit îndeplinirea cerințelor proiectului în 

condițiile realizării unui echilibru, din punct de vedere al performanței, timpului și 

costurilor. Managementul proiectelor tinde să cuprindă întreg spectru de acțiuni, de la 

conceperea ideii și până la finalizarea proiectului. Scopul managementului de proiect este de 

a prevedea si preveni posibile problemele ale proiectului si cuprinde acțiuni de planificare, 

organizare, coordonare, conducere, monitorizare, evaluare și raportare a activităților și 

resurselor necesare pentru realizarea obiectivului și în limitele unui anumit timp și buget. 

1.2.3 Planificarea proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ se 

rezumă în constatarea problemei, stabilirea obiectivelor de eliminare a acestor probleme (sau 

de diminuare a impactului negativ) și de identificare a soluțiilor și acțiunilor necesare, cu 

fundamentarea necesarului de resurse (financiare, materiale, de timp, umane etc.), pe care le 

presupune realizarea acestor acțiuni. 

1.2.4 Conducerea în cadrul proiectelor prevede ansamblul de acțiuni, cele planificate și eventual 

inopinate (ca răspuns la provocările apărute pe perioada de implementare), prin care 

managementul proiectelor influențează activitățile în vederea atingerii obiectivelor stabilite, 

în constrângerea resurselor alocate. 

1.2.5 Coordonarea în cadrul proiectelor constituie ansamblul de acțiuni, prin care se creează și se 

menține armonia între activitățile proiectului și actorii antrenați, într-un mediu, aflat într-o 

continuă dinamică de progres.  

1.2.6 Monitorizarea, evaluarea și raportarea formează ansamblul acțiunilor, desfășurate continuu, 

de colectare a datelor pe indicatori predefiniți, de estimare a relevanței, eficienței, 

eficacității, a impactului și durabilității, pentru a furniza factorilor de decizie și altor 

deținători de interese informații cu privire la nivelul progresului atins în implementarea 

proiectelor, precum și de adoptare a măsurilor, care să asigure eliminarea abaterilor, 

menținând prin aceasta echilibrul dinamic al proiectului. 

 

1.3 Ciclul de viață al proiectelor 

1.3.1 Realizarea, ca-atare, a proiectului de infrastructură presupune trecerea consecutivă a acestuia 

prin diverse stări, cu urmarea unor pași consecutivi, pornind de la o constare, din care se 

desprinde idea de proiect, care apoi este formulată, documentată, evaluată, acceptată și în 

final implementată, pentru a obține rezultatele așteptate, astfel formând „ciclul de viață al 

proiectului”.  

1.3.2 Stările prin care trece proiectul de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în 

instituțiile de învățământ se identifică prin perioade și etape, care se identifică convențional 

în următoare consecutivitate.  
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1.4 Autoritățile și entitățile antrenate în implementarea proiectelor 

1.4.1 În procesul de identificare, selectare, aprobare și implementare a proiectelor de îmbunătățire 

a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ, sunt antrenate autoritățile și 

entitățile de specialitate, în funcție de atribuțiile și responsabilitățile statutare ale acestora. 

1.4.2 Ministerul Educației și Cercetării – autoritate publică centrală, responsabilă de identificarea 

instituţiilor de învățământ primar, gimnazial şi liceal, cu necesități de îmbunătățire a 

condițiilor de igienă și sanitație, promovarea finanțării intervențiilor de 

construcţie/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare și de monitorizarea implementării 

proiectelor lansate. 

1.4.3 Comisia de evaluare intersectorială – organ colegial, constituit prin Ordinul Ministrului 

Educaţiei și Cercetării, responsabil pentru evaluarea solicitărilor de finanțare pentru 

îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație și formarea listei instituţiilor de învățământ 

primar, gimnazial şi liceal pentru aprobarea finanțării din bugetul de stat. 

1.4.4 Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală – instituție publică, în care Ministeriului 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale exercită funcția de fondator, responsabilă de 

evaluarea administrativă și tehnică a solicitărilor de finanțare a proiectelor de îmbunătățire a 

condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal și de 

asigurarea implementării proiectelor aprobate pentru finanțare, în corespundere cu scopurile 

și obiectivele setate. 

1.4.5 Aplicant – autoritate publică locală de nivelul I sau, după caz, de nivelul II, abilitată, în 

limitele și condițiile legii, cu administrarea patrimoniului din teritoriul unității administrativ-

teritoriale, inclusiv a bunurilor aflate în administrarea instituţiilor de învățământ primar, 

gimnazial şi liceal, pentru care sunt aprobate alocații financiare din bugetul de stat pentru 

proiecte de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație. 

1.4.6 Partener  al  proiectului – autoritate a administrației publice locale de nivelul II, antrenată în 

acordarea suportului instituţiilor de învățământ din subordine, selectate pentru 

implementarea proiectelor, precum și de monitorizarea implementării proiectelor lansate şi 

asigurării durabilității de către beneficiari a proiectelor implementate.  

1.4.7 Totodată, calitate de partener în procesul de organizare și implementare a proiectelor de 

îmbunătățire a condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ mai pot fi antrenate agențiile 

și partenerii de dezvoltare, organizațiile neguvernamentale active în domeniul de interes, 

autoritățile publice centrale și locale, instituțiile de învățământ de orice nivel. 

PERIOADA (I) 

de pregătire a proiectului 

Etape: 

(1) Lansarea concursului de selectare 

a proiectelor. 

(2) Pregătirea și depunerea dosarelor 

de aplicare la concurs. 

(3) Evaluarea dosarelor depuse la 

concurs. 

(4) Selectarea proiectelor și aprobarea 

finanțării. 

 

PERIOADA (II) 

de implementare a proiectului 

Etape: 

(5) Semnarea contractelor de finanțare. 

(6) Desfășurarea achizițiilor publice.  

(7) Lansarea lucrărilor (prestarea 

serviciilor, furnizarea bunurilor) 

contractate. 

(8) Documentarea livrabilelor, 

autorizare plăților și debursarea 

mijloacelor financiare din bugetul de 

stat. 

(9) Recepția  la terminarea lucrărilor. 

PERIOADA (III) 

post-implementare 

Etape: 

(10) Transmiterea 

costurilor formate. 

(11) Înregistrarea 

costurilor și bunurilor. 

(12) Recepția finală. 

(13) Monitorizarea ex-post  

și evaluarea impactului 

proiectului. 

 



8 

 

1.5 Eligibilitatea aplicanților 

1.5.1 Pentru finanțare din bugetul de stat sunt eligibile autoritățile administrației publice locale de 

nivelul I și II, abilitate, în limitele și condițiile legii, cu administrarea patrimoniului din 

teritoriul unității administrativ-teritoriale, inclusiv asupra imobilelor publice, în care se 

propun intervențiile de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație, prin construcția / 

renovarea / reabilitarea blocurilor sanitare. 

 

1.6 Eligibilitatea măsurilor de intervenție 

1.6.1 Pentru finanțare din bugetul de stat sunt eligibile următoarele măsuri de intervenție de 

îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în cadrul instituţiilor de învățământ primar, 

gimnazial şi liceal: 

a) construcția/renovarea blocurilor sanitare în interiorul clădirilor și/sau anexelor la clădiri 

pentru aceste scopuri; 

b) construcția/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare (în 

instituţiile care dispun de condițiile necesare). 

 

1.7 Eligibilitatea costurilor 

1.7.1 Pentru finanțare din bugetul de stat sunt luate în considerare doar „costurile eligibile”. 

1.7.2 Sunt considerate eligibile următoarele costuri, aferente implementări proiectelor: 

a) costurile pentru executarea lucrărilor civile în conformitate cu documentația tehnică de 

proiect, specificate în capitolele 1-7 din devizul general (Codul practic în construcții CP 

L.01.01-2012); 

b) costurile pentru supravegherea tehnică a lucrărilor, specificate în capitolul 10 din devizul 

general (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012); 

c) costurile pentru serviciile de instruire a beneficiarilor, în scopul utilizării şi întreţinerii 

corecte a blocurilor sanitare construite/renovate; 

d) costurile pentru achiziționarea bunurilor la blocurile sanitare, conform bugetului 

proiectului, pe categorii de costuri (notei explicative a bugetului), cu condiția ca acestea 

să corespundă prețurilor pieței. 

1.7.3 Costurile eligibile trebuie: 

a) să fie necesare pentru derularea proiectului și să fie în concordanță cu principiile unei 

bune gestiuni financiare, în special din punctul de vedere al raporturilor cost-beneficiu și 

cost-rezultate; 

b) să fie transpuse în realitate în perioada de implementare a proiectului, cu referință la 

lucrările efectuate, serviciile prestate și bunurile furnizate; 

c) să figureze în documentele contabile sau fiscale, să fie cuantificabile, identificabile, 

verificabile și justificate prin originalele documentelor respective. 

1.7.4 Drept costuri neeligibile în cadrul proiectelor sunt considerate 

a) costurile realizate anterior de a fi aprobată finanțarea, inclusiv costurile legate de 

pregătirea proiectului, documentaţiei de fezabilitate, executarea lucrărilor de cercetări şi 
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prospectări, executarea documentației de proiect și deviz, verificarea/expertizarea 

documentaţiei de proiect şi deviz, avizarea documentației, obţinerea prescripţiilor tehnice 

şi a autorizaţiilor, obţinerea certificatului de urbanism, autorizaţiei de construire şi 

prelungirea acestora; 

b) costurile pentru angajarea personalului antrenat în implementarea proiectului din partea 

beneficiarului; 

c) costurile specificate în capitolele 8, 9 și 12 din devizul general (Codul practic în 

construcții CP L.01.01-2012), care prevăd: 

- cheltuielile pentru clădiri și construcții provizorii; 

- plata autorizaţiilor de conectare la reţelele provizorii sau permanente de 

telecomunicaţii, de alimentare cu apă, energie electrică, termice, gaze pentru 

executarea lucrărilor de construcții-montaj, plata pentru apă și energia electrică 

consumată la executarea lucrărilor de construcție-montaj, cheltuieli suplimentare la 

executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros, cheltuieli pentru 

deplasări și pentru transportarea tur-retur a muncitorilor la locul de muncă; 

- cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea achizițiilor publice conform 

obiectivelor proiectului (proiectare, executare lucrări, prestare servicii, 

achiziționare bunuri); 

- cheltuieli pentru efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcţii de către 

organizaţiile de proiectare; 

- cheltuielile pentru elementele de identitate vizuală la lucrările de construcție-

montaj și ale proiectului pe perioada post-implementare; 

- defalcările în fondul bazei normative în construcții și rezerva de mijloace pentru 

cheltuielile neprevăzute; 

d) cumpărarea de terenuri sau clădiri; 

e) orice acțiune de natură comercială generatoare de profit imediat pentru aplicantul la 

finanțare sau pentru partenerul de proiect; 

f) creditele părților terțe, amenzile și penalitățile; 

g) costurile pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc, cheltuielile operaționale ale 

beneficiarilor; 

h) echipamentele second-hand, achiziționate în scopul proiectului; 

i) alte costuri ce nu corespund scopului și obiectivelor proiectului. 

1.7.5 O condiție eliminatorie de suspendare a procesului de finanțare este ca, la etapa 

implementării, proiectul investițional să nu constituie obiect de finanțare nerambursabilă în 

cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare. 

În cazul în care sunt identificate astfel de situații, în care proiectul sau unele componente ale 

proiectului sunt/au fost depuse și aprobate spre finanțare din alte surse, proiectul va fi retras 

de la finanțare, cu restituirea alocațiilor financiare debursate din bugetul de stat. 

 

1.8 Condiții financiare 

1.8.1 Finanțarea proiectelor se va realiza în concordanță cu necesitățile de îmbunătăţire a 

condiţiilor de igienă în fiecare instituție de învățământ primar, gimnazial şi liceal, din contul 

bugetului de stat, în limitele mijloacelor financiare disponibile în acest scop, precum și prin 

contribuția beneficiarilor, partenerilor, donații, sponsorizări și alte surse legale. 
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1.8.2 Pornind de la constrângerile în administrarea procesului bugetar (Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014), pentru proiectele de îmbunătăţire a 

condiţiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal, perioada de 

implementare a proiectelor va cuprinde perioada efectivă de la semnarea contractelor de 

finanțare până la data recepției la terminarea lucrărilor, nu va depăși termenul de 12 luni și 

se va încadra obligatoriu în limitele anului bugetar 2023. 

1.8.3 Alocațiile financiare aprobate din bugetul de stat pentru anul 2023 nu sunt tranzitorii în anul 

2024, astfel valorificarea mijloacelor financiare urmează a fi realizată până la 31 decembrie 

2023. 

1.8.4 Previziunile de buget ale proiectelor, partajarea responsabilităților financiare și suma 

alocațiilor financiare se specifică în Contractul de finanțare a proiectului (anexa nr. 8 la 

Ghid), încheiat separat pentru fiecare proiect, între Oficiul Național de Dezvoltare Regională 

și Locală și autoritatea beneficiară de finanțare. 

1.8.5 Valoarea de buget al unui proiect de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă în instituțiile de 

învățământ, reprezintă cumulul costurilor eligibile ale lucrărilor, serviciilor și bunurilor 

generate conform scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului, inclusiv: 

a) costul lucrărilor de construcţie/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare, sistemelor de 

alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare; 

b) costul serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție / reconstrucție / 

renovare și a serviciilor de instruire a beneficiarilor în scopul utilizării şi întreţinerii 

corecte a blocurilor sanitare construite/reconstruite/renovate; 

c) costul bunurilor pentru dotarea blocurilor sanitare, conform bugetului proiectului. 

1.8.6 În funcție de etapele de implementare a proiectelor, se utilizează următoarele noțiuni ale 

valorilor de buget ale proiectului: 

a) valoarea de buget estimată – suma totală, determinată în baza documentației de deviz 

prezentate la concurs, se utilizează la aprobarea alocațiilor financiare proiectelor, până la 

atribuirea contractelor de achiziții publice; 

b) valoarea de buget contractată – suma cumulativă a contractelor atribuite de achiziții 

publice, se utilizează pe perioada de implementare a proiectului; 

c) valoarea de buget efectivă – suma cumulativă a livrabilelor documentate și generate în 

cadrul proiectului. 

1.8.7 Partajarea responsabilităților financiare în cadrul proiectelor de îmbunătăţire a condiţiilor de 

igienă în instituție de învățământ primar, gimnazial şi liceal, se concepe conform raportului 

de 95/5, anume: 

a) finanțarea din bugetul de stat – 95% din valoarea de buget al proiectului; 

b) contribuția beneficiarului și/sau a partenerilor proiectului – 5% din valoarea de buget al 

proiectului. 

1.8.8 Raportul setat de partajare a responsabilităților financiare se va menține pe toată perioada de 

implementare a proiectului, cu condiția că suma alocațiilor efective din bugetul de stat nu 

vor depăși suma alocațiilor inițial-aprobate conform bugetului estimat al proiectului. 

1.8.9 Debursarea contribuţiei obligatorii a beneficiarului, în mărime de 5% se aplică după 

atribuirea contractelor de achiziții publice, în raport cu valoarea de buget contractată a 

proiectului și va fi transferată integral de către beneficiarul proiectului pe contul Oficiului 

Național de Dezvoltare Regională și Locală, până la data semnării contractelor de achiziții 

publice. 
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1.8.10 Pe perioada de implementare a proiectului, orice majorare a valorii contractelor de achiziții 

publice, efectuată în condițiile legii, va fi acoperită financiar de către părți, cu respectarea 

raportului setat de partajare a responsabilităților financiare de 95/5, cu condiția că finanțarea 

din bugetul de stat nu va depăși suma alocațiilor inițial aprobate conform bugetului estimat. 

În astfel de situații, contribuția beneficiarului va fi transferată integral pe contul Oficiului 

Național de Dezvoltare Regională și Locală, până la data semnării acordurilor adiționale de 

majorare a valorii contractelor de achiziții publice în vigoare. 

1.8.11 În cazul în care, pe perioada de implementare a proiectului, valoarea de buget contractată 

sau valoarea de buget efectivă depășește valoarea de buget inițial estimată a proiectului, 

beneficiarul va acoperi diferenţa formată, integral din sursele financiare proprii sau din alte 

surse disponibile. 

1.8.12 Costurile realizate anterior de a fi aprobată finanțarea, inclusiv costurile legate de pregătirea 

proiectului, executarea lucrărilor de cercetări şi prospectări, executarea documentației de 

proiect și deviz, verificarea/expertizarea  documentaţiei de fezabilitate, documentaţiei de 

proiect şi deviz, avizarea, obţinerea prescripţiilor tehnice şi a autorizaţiilor, obţinerea 

certificatului de urbanism şi prelungirea lui, autorizaţia de construire sau desfiinţare a 

obiectului nu vor fi considerate drept contribuție a beneficiarului și nu vor fi finanțate și/sau 

rambursate din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat. 
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Capitolul II. PREGĂTIREA PROIECTELOR  

 

2.1 Etapele perioadei de pregătire a proiectelor 

2.1.1 Conform  metodologiei, perioada de pregătire a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de 

igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal este convențional 

etapizată în următoarele acțiuni consecutive: 

a) Lansarea concursului de selectare a proiectelor (etapa 1); 

b) Pregătirea și depunerea dosarelor de aplicare la concurs (etapa 2); 

c) Evaluarea dosarelor depuse la concurs (etapa 3); 

d) Selectarea proiectelor și aprobarea finanțării (etapa 4). 

 

2.2 Lansarea concursului 

 

2.2.1 Pentru anul bugetar A-2023, concursul de selectare a proiectelor de îmbunătățire a 

condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal este 

de la: 

17 mai 2023 

 

2.2.2 Anunțul de lansare a concursului se aduce la cunoștința autorităților (entităților) teritoriale 

de specialitate în domeniul învățământului și se publică pe paginile oficiale ale Ministerului 

Educaţiei și Cercetării (www.mec.gov.md), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale (www.midr.gov.md) și Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală 

(www.ondrl.gov.md). 

2.2.3 Concursul va viza instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal, selectate provizoriu 

de către Ministerul Educaţiei și Cercetării, în comun cu autoritățile (entitățile) teritoriale de 

specialitate în domeniul învățământului, prin intermediului unor chestionare de pre-evaluare, 

care vor cuprind informații despre profilul și necesităţile instituţiilor de învățământ, inclusiv: 

a) numărul de elevi în instituție; 

b) existența/lipsa la momentul actual a blocurilor sanitare interioare funcţionale; 

c) necesitățile de renovare interioară a spațiilor blocurilor sanitare cu considerarea 

accesibilității pentru persoanele cu dezabilități; 

d) existența spațiilor disponibile pentru amplasarea blocurilor sanitare nou reconstruite; 

e) disponibilitatea sursei de apă, unui sistem funcțional de apeduct, canalizare și epurare; 

f) existența documentației tehnice de proiect și deviz; 
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g) disponibilitatea surselor financiare pentru asigurarea contribuției proprii la implementarea 

proiectului în mărime de 5% din valoarea estimată de buget. 

2.2.4 În baza listei provizorii a potențialilor beneficiari, Oficiul Național de Dezvoltare Regională 

și Locală va dispune: 

a) informarea, în perioada 17-19 mai 2023, a potențialilor beneficiari, în format online, 

privind oportunitatea de finanțare a inițiativelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și 

sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal; 

b) efectuarea, în perioada 22-31 mai 2023, a vizitelor în teren pentru inspectarea obiectului 

investiției și constatarea fezabilității tehnice a eventualelor inițiative de îmbunătățire a 

condițiilor de igienă și sanitație, estimarea potențialelor riscuri și dificultății la 

implementare, precum și consultarea potențialilor beneficiari în vederea pregătirii 

dosarelor de participare la concurs. 

2.2.5 Rezultatele vizitelor în teren se vor consemna prin acte de constatare, care vor fi 

generalizate și transmise pentru informare, către Ministerul Educației și Cercetării. 

2.2.6 Potențialii beneficiari, care întrunesc condițiile de eligibilitate a aplicanților și a măsurilor de 

intervenție, cu o fezabilitate tehnică constatată, vor fi încurajați să dispună acțiunile necesare 

de pregătire a dosarelor de aplicare la concurs. 

2.2.7 Începând cu data de 17 mai 2023, pe perioada de pregătire a dosarelor de aplicare la 

concurs, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală va asigura linia verde de apel 

pentru consultare privind pregătirea documentației de aplicare la concurs: 

e-mail: office@ondrl.gov.md 

tel.: 022-27-91-22 

 

2.2.8 Campania de informare și consultare se va finaliza la data-limită, stabilită pentru depunerea 

dosarelor la concurs. 

 

2.3 Pregătirea și depunerea dosarelor la concurs 

 

2.3.1 Pentru pregătirea dosarelor de aplicare la concurs, autorităților publice locale se acordă 

termen de 30 zile, de la data de 31 mai 2023 de încheiere a vizitelor în teren pentru 

inspectarea obiectului investiției și constatarea fezabilității tehnice de către Oficiul Național 

de Dezvoltare Regională și Locală, conform pct. 2.2.4, lit. (b). 

2.3.2 Dosarele se depun se depun fizic, începând cu data de 5 iunie 2023, în zile lucrătoare, în 

intervalul orelor 08.00-17.00, la sediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, 

pe următoarea adresă:  
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mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, etaj 3 

 

2.3.3 Termenul-limită de depunere a dosarelor la concurs: 

30 iunie 2023, ora 17 00 

 

2.3.4 Dosarele depuse în afara termenului-limită de depunere nu vor fi recepționate. 

2.3.5 Dosarului de aplicare la concurs va conține un set de documente obligatorii (formalizate) și  

documente confirmative (de suport). 

2.3.6 Conținutul documentelor obligatorii: 

a) Cererea de finanțare a proiectului (anexa nr. 1 la Ghid); 

b) Bugetul proiectului (anexa nr. 2 la Ghid); 

c) Declarația aplicantului (anexa nr. 3 la Ghid); 

2.3.7 Conținutul documentelor confirmative: 

a) Var. 1 - pentru instituțiile de învățământ, conectate la rețelele exterioare de alimentare cu 

apă și canalizare și dispun de încăperi pentru amplasarea blocurilor sanitare, documentele 

de suport (confirmative) vor conține:  

- Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, care confirmă legalitatea 

aplicantului; 

- Extras din registrul bunurilor imobile, care confirmă deținătorul legal al proprietății 

bunului imobil vizat în proiect; 

- Documentația de proiect: Planul cadastral al instituției și Schița de proiect a 

blocurilor sanitare, care urmează a fi reabilitate 

- Documentația de deviz (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012), întocmită 

la costuri curente de către specialiști certificați și verificată de către verificatori de 

devize: Devizul general (Formularul nr. 9), Devizul local (Formularul nr. 3 și 

Formularul nr. 7), Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr. 5). 

- Specificațiile tehnice (fișele tehnologice) ale bunurilor propuse pentru amenajarea 

blocurilor sanitare; 

b) Var. 2 - pentru instituțiile de învățământ, care nu dispun de încăperi destinate blocurilor 

sanitare sau edificiile nu sunt conectate la rețelele exterioare de alimentare cu apă și 

canalizare, documentele confirmative vor conține:  

- Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, care confirmă legalitatea 

aplicantului; 

- Extras din registrul bunurilor imobile, care confirmă deținătorul legal al proprietății 

bunului imobil vizat în proiect; 

- Certificat de urbanism (Cap. II, Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcție); 

- Planul de amplasare a blocului sanitar si a fosei septice/stației de epurare, pentru 

situațiile când nu este posibilitatea (fezabilitatea tehnică) de branșare la rețelele de 

canalizare din localitate sau nu există astfel de rețele; 
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- Documentația de proiect: proiectul tehnic (piese scrise şi desenate care cuprind 

soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul 

stabilit de documentele normative) pe compartimente: arhitectura, rezistenta, 

încălzirea si ventilarea, rețele de apa si canalizare (interioara si exterioara), rețele de 

alimentare cu energie electrica (Cap. VI, Legea nr. 163/2010 privind autorizarea 

executării lucrărilor în construcții); 

- Raportul valabil de verificare a documentației de proiect, emis de către Î. S. 

Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor sau 

verificatori de proiecte atestați în nume propriu (art. 13, Legea 721/1996 privind 

calitatea în construcții și Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/1996 cu 

privire la asigurarea calității construcțiilor); 

- Avize de racordare la rețelele inginerești, eliberate de către furnizor/deținător de 

utilități, sub formă de condiții tehnice privind racordarea la rețelele edilitare pentru 

a asigura funcționalitatea construcției (art.10, Legea nr. 163/2010 privind 

autorizarea executării lucrărilor în construcții); 

- Acord de mediu pentru amplasarea fosei septice/stației de epurare (art. 7, Legea 

nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului); 

- Aviz sanitar pentru amplasarea fosei septice/ stației de epurare (art. 23, Legea 

nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice); 

- Documentația de deviz (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012), întocmită 

la costuri curente de către specialiști certificați și verificată de către verificatori de 

devize: Devizul general (Formularul nr. 9), Devizul local (Formularul nr. 3 și 

Formularul nr. 7), Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr. 5); 

- Specificațiile tehnice (fișele tehnologice) ale bunurilor propuse pentru amenajarea 

blocurilor sanitare și care nu sunt specificate în documentația de proiect. 

2.3.8 Soluțiile tehnice propuse de către aplicanți vor include obligatoriu necesitățile de renovare 

interioară a spațiilor blocurilor sanitare cu considerarea accesibilității pentru persoanele cu 

dezabilități 

2.3.9 Toate documentele obligatorii vor fi completate, preferențial, în limba română.  

2.3.10 Documentele obligatorii, completate manual sau în afara formularelor stabilite, vor servi 

drept temei pentru respingerea cererii de finanțare. 

2.3.11 Documentele obligatorii se vor depune într-un singur exemplar, printat pe suport de hârtie, 

semnate și ștampilate de către aplicant. 

2.3.12 Documentele confirmative se vor depune în două exemplare, pe suport de hârtie: un 

exemplar în original și un exemplar în copie, autentificată, pe fiecare filă, prin semnătura și 

ștampila aplicantului. După aprobarea finanțării, odată cu semnarea contractului de 

finanțare, exemplarul original al documentelor obligatorii și copia documentelor 

confirmative vor fi păstrate la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru 

monitorizarea proiectului, iar exemplarul original al documentelor confirmative va fi 

restituit aplicantului. 

2.3.13 Dosarul de aplicare la concurs se va sigila într-un colet (plic), al cărui antet va conține: 

a) inscripția ”Va fi deschis doar în cadrul sesiunii de deschidere”; 

b) titlul dosarului „Cerere de finanțare pentru de îmbunătățirea condițiilor de igienă și 

sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, apelul - 2023”; 

c) localizarea proiectului (denumirea municipiului, raionului, orașului, comunei, satului); 

d) denumirea legală a aplicantului. 
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2.3.14 Dosarele depuse se înregistrează de către registratorii Oficiului Național de Dezvoltare 

Regională și Locală, cu atribuirea codului unic de identificare și emiterea aplicantului a unui 

certificat de înregistrare la concurs (anexa nr. 4 la Ghid). 

2.3.15 Aplicantul este în drept de a-și retrage dosarul înregistrat, definitiv sau temporar (cu re-

depunerea acestuia) până la termenul-limită stabilit pentru recepționarea dosarelor. 

Retragerea dosarului după termenul-limită de depunere, se rezultă în excluderea propunerii 

de proiect din concurs.  

 

2.4 Evaluarea dosarelor depuse la concurs 

 

2.4.1 Evaluarea dosarelor depuse la concurs se realizează sub aspect administrativ și aspect 

tehnico-financiar. 

2.4.2 Evaluarea administrativă se realizează de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și 

Locală, în termen până la 5 iulie 2023 și va viza aprecierea completitudinii, conformității și 

veridicității datelor prezentate de către aplicanți la concurs. 

2.4.3 Dosarele respinse administrativ nu se vor admite pentru evaluarea ulterioară tehnică și 

financiară. 

2.4.4 Rezultatele evaluării administrative se consemnează prin procese verbale (anexa nr. 5 la 

Ghid). 

2.4.5 Evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte se va realiza în termen până la 14 

iulie 2023 și are drept scop: 

a) aprecierea oportunității și a relevanței proiectului înaintat, prin contribuția la conformarea 

cu strategiile naționale, sectoriale, regionale și locale de dezvoltare și a impactul 

preconizat asupra grupurilor-țintă; 

b) aprecierea coerenței și calității pregătirii proiectului înaintat, prin descrierea și formularea 

investițiilor propuse,  cuantificarea indicatorilor de buget și a rezultatelor așteptate, 

fezabilitatea tehnică a proiectului, potențialele riscuri identificate și acțiuni de atenuare a 

acestora; 

c) aprecierea viabilității financiare și administrative a proiectului, prin disponibilitatea 

surselor financiare pentru asigurarea contribuției proprii la implementarea proiectului și 

identificarea acțiunilor și mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea durabilității 

proiectului. 

2.4.6 Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către Comisia de evaluare intersectorială,  

formată din 7 membri, reprezentați ai autorităților publice centrale de specialitate: 

a) Ministerului Educației și Cercetării – trei reprezentanți; 

b) Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – doi reprezentanți; 

c) Agenţia Naţională de Sănătate Publică – un reprezentant; 

d) Ministerul Mediului – un reprezentant. 

1 2 3 4 

Lansarea 

concursului 

Pregătirea și 

depunerea 

dosarelor 

Evaluarea 

dosarelor 



17 

2.4.7 Pentru asigurarea transparenţei procesului de evaluare a propunerilor de proiecte şi de 

selectare a instituţiilor potenţial-beneficiare de finanțare, va fi desemnat un observator din 

partea Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, cu drept consultativ, dar fără drept de 

vot în cadrul Comisiei. 

2.4.8 Suportul administrativ și tehnic de funcționare a Comisiei de evaluare intersectorială va fi 

asigurat de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. 

2.4.9 Suportul tehnic oferit de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală vizează 

evaluarea (examinarea și constatarea) fezabilității tehnice și a viabilității financiare a 

proiectelor propuse pe următoarele subiecte: 

a) existența/lipsa la momentul actual a blocurilor sanitare interioare funcţionale; 

b) necesitățile de renovare interioară a spațiilor blocurilor sanitare cu considerarea 

accesibilității pentru persoanele cu dezabilități; 

c) existența spațiilor disponibile pentru amplasarea blocurilor sanitare nou-reconstruite; 

d) disponibilitatea sursei de apă, unui sistem funcțional de apeduct, canalizare și epurare; 

e) plenitudinea documentației tehnice de proiect și de deviz elaborate. 

2.4.10 Pentru facilitarea procesului de evaluare, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală 

poate solicita de la aplicanți, în formă electronică (pe e-mail sau pe suport magnetic) cererea 

de finanțare completată și documentația de deviz. 

2.4.11 În cazul, în care informațiile prezentate în dosarul la concurs nu sunt suficient de clare, 

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, este în drept să solicite de la aplicanți 

informații suplimentare sau omise, ce urmează a fi prezentate în termen de maxim 3 zile de 

la data recepționării solicitării. Nerespectarea termenului impus creează premise de 

respingere a cererii de finanțare. 

2.4.12 Constatările asupra aspectelor tehnice ale propunerilor de proiecte vor fi rezumate în 

rapoarte tehnice de evaluare (anexa nr. 6 la Ghid), completate separat pentru fiecare proiect, 

care vor fi puse la dispoziția Comisiei de evaluare intersectorială. 

2.4.13 În cazul în care, la etapa de evaluare, se constată că proiectul nu este fezabil din punct de 

vedere tehnic (lipsa sursei de apă, rețelelor de inginerie necesare pentru executarea lucrărilor 

planificate, lipsa proiectului de execuție elaborat în conformitate cu normele și standardele 

naționale, proiectul are impact negativ asupra mediului etc.) și/sau financiar (eligibilitatea 

costurilor, disponibilitatea comunității de a asigura contribuția financiară proprie obligatorie 

la implementarea proiectelor etc.) acesta nu va putea fi promovat pentru finanțare, până la 

eliminarea integrală a deficiențelor constatate. 

2.4.14 Rezultatele etapei de evaluare tehnică și financiară a propunerilor de proiecte se vor 

consemna de către Comisia de evaluare intersectorială, prin procese verbale de evaluare, cu 

formarea listei instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal, selectate pentru 

aprobarea finanțării din bugetul de stat. 

 

2.5 Aprobarea finanțării proiectelor 
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2.5.1 Lista proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de 

învățământ primar, gimnazial și liceal se aprobă prin ordin comun al Ministrului Educației și 

Cercetării și Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 

2.5.2 În termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii ordinului menționat, Oficiul Național de 

Dezvoltare Regională și Locală va informa toți aplicanții cu privire la aprobarea finanțării 

pentru anul 2023 (aprobat sau respins). 

 

2.6 Graficul de pregătire și aprobare a finanțării proiectelor 

2.6.1 Pentru anul 2023 sunt stabiliți următorii termeni de realizare a activităților de pregătire, 

depunere, evaluare și aprobare a finanțării proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă 

și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal: 

Nr. 

crt 
Acțiunea 

Responsabil 

de realizare 
Termen de realizare Data realizării 

Etapa 1: Lansarea concursului 

1. 

a) Aprobarea Ghidului de 

aplicare și implementare  

b) Lansarea concursului. 
c) Aprobarea listei provizorii a 

potențialilor beneficiari 

MEC, MIDR, 

ONDRL 
- 

17.05.2023 

2. 
Desfășurarea campaniei de 
informare a aplicanților 

ONDRL 

3 zile calendaristice de 

la data lansării 

concursului 

 17 - 19.05.2023 

  

3. 
Linia verde de consultare a 

autorităților publice locale. 
ONDRL 

Până la data limită de 

depunere a dosarelor  

 17.05 - 31.06.2023 

   

Etapa 2: Pregătirea și depunerea dosarelor de aplicare la concurs 

4. 
Vizite în teren de constatare a 

fezabilității tehnice a proiectelor  
ONDRL 

14 zile calendaristice 

de la data aprobării 
Listei provizorii  

  27 - 31.05.2023 

   

5. 
Pregătirea dosarelor de aplicare 
la concurs 

APL 

potențial-

beneficiare 

30 zile calendaristice 

după vizite de 

constatare în teren 

  01 - 31.06.2023 

   

6. 
Depunerea dosarelor de aplicare 
la concurs 

APL 

potențial-

beneficiare 

Până la ora 17.00, 
31.06.2023 

  31.06.2023 

  

Etapa 3: Evaluarea dosarelor depuse la concurs 

7. Evaluarea administrativă ONDRL 
5 zile calendaristice de 

la data-limită de 

depunere a dosarelor 

  01 - 05.07.2023 

  

8. 

Evaluarea tehnică și financiară, 

cu selectarea proiectelor pentru 

finanțare 

Comisia de 

evaluare 

intersectorială 

10 zile calendaristice 

după evaluarea 

administrativă 

  06 - 14.07.2023 

  

Etapa 4: Aprobarea finanțării 

9. 
Aprobarea Listei beneficiarilor 

de finanțare 
MEC, MIDR 

5 zile calendaristice 

după evaluarea tehnică 

  17 - 21.07.2023 

  

10. 
Informarea aplicanților privind 
rezultatele concursului 

ONDRL 
3 zile calendaristice de 

la data aprobării 

  22 - 24.07.2023 
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Capitolul III. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

 

3.1 Previziuni generale 

3.1.1 Prevederile prezentului capitol reglementează procedurile de implementare a proiectelor, de 

la data semnării contractelor de finanțare până la recepția la terminarea lucrărilor și vizează 

doar beneficiarii proiectelor aprobate pentru finanțare din bugetul de stat pentru anul 2023. 

a) Semnarea contractelor de finanțare (etapa 5); 

b) Desfășurarea achizițiilor publice (etapa 6); 

c) Lansarea lucrărilor (etapa 7); 

d) Documentarea livrabilelor, autorizare plăților și debursarea mijloacelor financiare din 

bugetul de stat (etapa 8); 

e) Recepția  la terminarea lucrărilor (etapa 9). 

 

3.2 Semnarea contractelor de finanțare 

 

3.2.1 În termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii ordinului comun al Ministrului 

Educației și Cercetării și Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind 

aprobarea proiectelor pentru finanțare, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, 

în calitate de „Finanțator”, va semna contracte de finanțare cu fiecare din autoritățile publice 

vizate, în calitate  de „Beneficiar” al proiectului  proiectelor (anexa nr. 8 la Ghid). 

3.2.2 Contractele de finanțare ale proiectelor vor specifica la valorile estimate previziunile de 

buget, alocații si contribuții, precum și alte angajamente reciproce la implementarea 

proiectelor, conform condițiilor de finanțare. 

3.2.3 Din data semnării contractelor de finanțare cu beneficiarii, Oficiul Național de Dezvoltare 

Regională și Locală va asigura: 

a) desfășurarea seminarelor de instruire cu beneficiarii de finanțare privind procedurile de 

implementare a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în 

instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin 

construcție/renovarea/reabilitarea blocurilor sanitare; 

b) asigurarea suportului beneficiarilor de finanțare la lansarea procedurilor de achiziții 

publice a lucrărilor, serviciilor și bunurilor conform obiectivelor proiectelor, inclusiv cu 

participarea reprezentativă în grupurile de lucru ale autorităților beneficiare, în calitate de 

observator; 

c) verificarea conformității execuției lucrărilor, prestării serviciilor și a bunurilor furnizate, 

conform contractelor atribuite de achiziții publice; 

d) autorizarea plăților pentru livrabilele eligibile și documentate în cadrul proiectelor și 

debursarea mijloacelor financiare alocate; 

e) participarea reprezentativa la recepțiile la terminarea lucrărilor și recepțiile finale; 

5 6 7 8 

Semnarea 

contractelor 

de finanțare 

    

9 
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f) monitorizarea progresului implementării și a indicatorilor financiari, de produs și 

rezultate ai proiectelor; 

g) menținerea sistemului de raportare; 

h) inițierea procedurilor de trece a proiectului în perioada post-implementare. 

3.2.4 În scop de dezvoltare și consolidare a capacităților autorităților publice locale la gestionarea 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat, beneficiarii proiectelor de îmbunătățire a 

condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, sunt 

responsabili de buna desfășurare a activităților prevăzute de proiecte, cu asumarea 

consecințelor ce se rezultă din  abaterile admise de la angajamentele consemnate în 

contractele de finanțare. 

 

3.3 Achizițiile publice de lucrări, servicii și bunuri 

 

3.3.1 Lansarea procedurilor de achiziții publice se realizează de către beneficiarii proiectelor, 

imediat după semnarea contractelor de finanțare. Procedurile de achiziție a lucrărilor, 

serviciilor și bunurilor, conform obiectivelor proiectelor, se vor realiza în conformitate cu 

prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. 

3.3.2 Beneficiarii proiectelor, în calitate de autorități contractante vor elabora documentația de 

atribuire pentru lansarea achizițiilor publice, prin determinarea informaților necesare pentru 

a asigura operatorii economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la 

cerințele sau elementele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii 

de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale 

propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanți/candidați,  informațiile 

privind obligațiile generale aplicabile. 

3.3.3 Pentru achizițiile publice de lucrări, servicii și bunuri garanția ofertei nu se va solicita. 

Solicitarea garanției de bună execuție este opțională și rămâne la discreția autorității 

contractante, în caz de solicitare, cerințele față de emitent, forma, cuantumul și alte condiții 

de bază ale garanției, fiind specificate în documentația de atribuire (art.68, Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice).  

3.3.4 Atribuirea achizițiilor publice se va consemna prin: 

a) contract de achiziții publice de lucrări – care are ca obiect execuția lucrărilor de 

construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare și, dacă e cazul, a sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare; 

b) contract de achiziții publice de servicii – care are ca obiect prestarea serviciilor de 

supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare 

și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și, dacă e cazul, pentru serviciile de 

instruire de instruire a beneficiarilor în scopul utilizării şi întreţinerii corecte a blocurilor 

sanitare construite/reconstruite/renovate; 

c) contract de achiziții publice de bunuri – care are ca obiect furnizarea de bunuri pentru 

dotarea blocurilor sanitare, conform bugetului proiectului. 

 

5 6 7 8 

Semnarea 

contractelor de 

finanțare 

Achiziții 

publice 

 

   

9 
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3.3.5 În contextul achizițiilor publice vizate, contractele de achiziții publice de lucrări, servicii și 

bunuri vor semnate tripartit, anume: pe de o parte de către beneficiarul proiectului, în 

calitate de „Autoritate contractantă” și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, 

în calitate de „Finanțator”, și pe de altă parte de către operatorul economic în calitate de 

„Antreprenor”/„Prestator”/Furnizor”, în funcție de obiectul achiziției. 

3.3.6 Pornind de la constrângerea de timp, alocat pentru implementarea proiectelor, nu se admit 

pentru atribuire contracte de achiziții publice cu o perioada de execuție ce depășește finele 

anului 2023 sau contracte cu executare continuă. 

3.3.7 Planificarea contractelor de achiziții publice se realizează în conformitate cu prevederile 

Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice 

(Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016). Orice modificare a planul de achiziții publice, 

urmare a rectificării bugetului sau identificării unor noi surse financiare, se va publica în 

decurs de 5 zile de la data modificării. 

3.3.8 În scopul exercitării atribuțiilor sale în cadrul procedurilor de achiziții publice, autoritatea 

contractantă va crea un grup de lucru privind achizițiile publice, care reprezintă un grup de 

specialiști în cadrul autorității contractante, responsabili de orice decizie și măsură luată cu 

privire la achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor. Activitatea grupului de lucru în 

domeniul achizițiilor publice este reglementată prin Regulamentul cu privire la activitatea 

grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (Hotărârea de Guvern nr. 10/2021). 

Prezența Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală în grupurile de lucru va fi 

asigurată prin desemnarea a două persoane, în calitate de observatori, din subdiviziunile cu 

responsabilități în achiziții publice și în autorizarea plăților. 

3.3.9 Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice se specifică înainte de iniţierea 

procedurii de atribuire a contractului de achiziții și se determină având la baza documentația 

de deviz, specificațiile tehnice și de preț. Valoarea estimată se stabilește pentru fiecare 

obiect de achiziție separat (lucrări, servicii bunuri), fără taxa TVA pe valoare adăugată 

(art.4, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).  

3.3.10 În dependență de valoarea estimată a procedurii de achiziție, autoritatea contractantă 

determină tipul procedurii de achiziție publică: achiziție publică de valoare mică, cererea 

ofertelor de preț, licitație deschisă etc. (art.2, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice). Particularitățile fiecărui procedurii achizițiilor publice de valoare mică  sunt 

reglementate prin Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (Hotărârea 

Guvernului nr. 665/2016 – în vigoare până la 01.07.2023 sau Hotărârea Guvernului nr. 

870/2022 – în vigoare de la 01.07.2023). 

3.3.11 Documentația de atribuire pentru procedurile de achiziții publice se elaborează în 

conformitate cu prevederile legii privind achizițiile publice, iar structura și conținutul 

procedurii, inclusiv formularele tipizate, sunt stabilite în Documentația standard pentru 

realizarea achizițiilor publice de lucrări (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69/2021) și 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 11/2021). 

3.3.12 La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă va ține cont de regulile privind 

descrierea bunurilor, serviciilor și lucrărilor (art.37, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice), care prevăd că specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate 

de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului 

achiziţiei, astfel încât fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie 

îndeplinite. De asemenea, ele nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un 

anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, 

nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul 



22 

în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o 

astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. 

3.3.13 Până la publicarea procedurii de achiziție, autoritatea contractantă este obligată să publice în 

Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate. 

Anunţul de intenţie va fi publicat în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție, în cel 

mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante respective. 

Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 

800.000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 2.000.000 de lei, publicarea anunţului de 

intenţie nu este obligatorie (art. 28, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.14 Criteriile de calificare, examinare, evaluarea și comparare a ofertelor depuse se stabilesc de 

către autoritatea contractantă, în funcție obiectul achiziției publice și de procedura de 

achiziție selectată (art. 17-27, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.15 Anunțul de participare se publică în SIA „RSAP”, împreună cu documentația de atribuire 

(art. 29, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.16 Orice operator economic interesat de obiectul achiziției, are dreptul de a solicita clarificări 

privind documentaţia de atribuire (art. 35, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

Același articol, reglementează termenii de depunere a solicitărilor de clarificări, precum și 

termenii de răspuns la asemenea solicitări. Termenul de solicitare a clarificărilor se 

calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire. 

3.3.17 Perioada de depunere a ofertelor reprezintă perioada cuprinsă între data publicării anunțului 

de participare și data limită de depunere a ofertelor. Perioada de depunere a ofertelor 

depinde de tipul procedurii de achiziție publică. 

3.3.18 Condiţiile prezentării ofertelor, inclusiv locul, data şi ora limită de depunere a ofertelor, se 

indică de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire (art. 65, Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.19 Ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de 

depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent 

de numărul de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentaţia de atribuire 

(art. 66, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.20 După deschiderea ofertelor, grupul de lucru al autorității contractante, inițiază etapa de 

evaluare a ofertelor depuse (art. 69, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Oferta 

este valabilă în termenul specificat în documentația de atribuire și poate fi extinsă în temeiul 

legii (art. 67, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.21 În cazul depunerii ofertei cu un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor 

ofertanţi sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, 

autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de 

justificare a preţului anormal de scăzut, totodată justificarea se face de către ofertant în scris, 

înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte de către grupul de lucru (art. 70, 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.22 Autoritatea contractantă poate anula procedura de achiziție publică dacă ia această decizie 

înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție 

publică (art. 71, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Decizia de anulare se 

expediază Agenției Achiziții Publice. 

3.3.23 Evaluarea ofertelor se finalizează odată cu adoptarea deciziei de atribuire a contractului de 

achiziții publice sau anularea procedurii de atribuire. Decizia de atribuire se expediază 

Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de 
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atribuire. După aprobarea deciziei referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţii publice (atribuirea sau anularea procedurii de atribuire şi eventuala 

iniţiere ulterioară a unei noi proceduri), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa 

operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire, în scris şi cât mai curând posibil, 

dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora (art. 31, Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice). 

3.3.24 După expedierea deciziei de atribuire, autoritatea contractantă va respecta termenul de 

așteptare pentru încheierea contractelor de achiziții (art. 32, Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice). 

3.3.25 Contractul de achiziții publice se încheie conform procedurilor de achiziţie publică, în 

temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate (art. 32, Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice) după modelul din Documentația standard. 

3.3.26 Autoritatea contractantă, nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de 

achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decât 

procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia 

nu ar fi fost divizată (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.27 Situațiile care prevăd modificarea contractelor de achiziții publice sunt expres prevăzute în 

lege (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.28 După semnarea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va elabora și va 

remite spre publicare în Buletinul Achiziții Publice, darea de seamă privind procedura de 

achiziție publică. Darea de seamă se va remite către Agenția Achiziții Publice nu mai târziu 

de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de 

achiziţie publică (art. 78, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.29 Autoritatea contractantă mai are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul 

achiziţiilor publice anunţul de atribuire, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care va 

remite informaţia cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea 

contractului de achiziţii publice (art. 30, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

3.3.30 Termeni generalizatori, cu privire la tipul procedurii de achiziție, valoarea estimativă, 

termenii de solicitare a clarificărilor, de depunere a ofertelor precum și de a celor de 

așteptare pentru încheierea contractelor: 

Achiziția 

publică 

Obiectul 

achiziției 

Prag, valoarea 

estimativă, fără 

TVA 

Termen de 

depunere a 

ofertelor 

Termen de 

solicitare a 

clarificărilor 

Termen de răspuns 

la solicitări 

Termeni de 

așteptare pentru 

încheierea 

contractelor de 

achiziții publice 

Achiziție de 

Valoare 

Mică 

(AVM) 

Lucrări 

< 250 000 lei (în 
vigoare până la 

01.07.2023) 

< 375 000 lei (în 
vigoare din 

01.07.2023) 

Începând cu 
01.07.2023, 

conform 

prevederilor HG 
870/2022 

(cel puțin 2 zile) 

Începând cu 
01.07.2023, 

conform 

prevederilor HG 
870/2022 

(minimum 1 zi) 

Începând cu 
01.07.2023, conform 

prevederilor HG 

870/2022 
(minimum 1 zi 

lucrătoare până la 

expirarea termenului 
limită de depunere a 

ofertelor) 

Nu este prevăzut 

Servicii 

< 200 000 lei (în 
vigoare până la 

01.07.2023) 

< 300 000 lei (în 
vigoare din 

01.07.2023) 
Bunuri 

Cererea 

Ofertelor de 

Preț (COP) 

Lucrări < 2 000 000 lei 
12 zile 

3 zile 
maximum 1 zi 

lucrătoare 
6 zile Servicii < 800 000 lei 

Bunuri < 800 000 lei 7 zile 

Licitație 

Deschisă 

(LD) 

Lucrări > 2 000 000 lei 

< 90 000 000 lei, 20 

zile 

≥ 90 000 000 lei, 35 
zile 

< 90 000 000 lei, 6 

zile 

≥ 90 000 000 lei, 9 
zile Maximum 3 zile 

lucrătoare 

< 90 000 000 lei, 6 

zile 

≥ 90 000 000 lei, 
11 zile 

Servicii 
> 800 000 lei 

< 2 300 000 lei, 20 

zile 
≥ 2 300 000 lei, 35 

zile 

< 2 300 000 lei, 6 

zile 
≥ 2 300 000 lei, 9 

zile 

< 2 300 000 lei, 6 

zile 
≥ 2 300 000 lei, 11 

zile Bunuri 
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3.3.31 Ca urmare a rezultatelor atribuiri contractelor de achiziții publice, inclusiv de modificare a 

acestora, valorile actualizate (contractate) de buget, alocații și contribuție vor fi specificate 

în contractele de finanțare, prin consemnarea acordurilor adiționale respective. Lipsa 

acordurilor adiționale la contractele de finanțare, cu specificarea valorilor contractate, va 

servi drept temei pentru stoparea debursării alocațiilor solicitate pentru executarea lucrărilor, 

prestarea serviciilor sau furnizarea bunurilor 

 

3.4 Lansarea execuției lucrărilor 

 

3.4.1 Executarea lucrărilor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare și sistemelor de 

alimentare cu apă, inclusiv a prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor aferente se 

realizează în conformitate cu contractele de achiziții publice atribuite. 

3.4.2 Lucrările sunt realizate de către antreprenor, în strictă conformitate cu legislația națională, 

cadrul normativ, prevederilor contractelor de antrepriză, devizele locale și graficele de 

executare a lucrărilor. Atribuțiile și responsabilitățile actorilor implicați în procesul de 

executare a lucrărilor sunt reglementate prin lege (Legea nr.721/1996 privind calitatea în 

construcții). 

3.4.3 Organizarea unui nou șantier solicită de fiecare dată rezolvarea unor probleme, care se referă 

la asigurarea temporară a condițiilor pentru desfășurarea activității de baza, prin crearea unor 

spatii auxiliare pentru asigurarea condițiilor de viață și de depozitare a materialelor, unor 

rețele temporare pentru utilități, a cailor de acces. Rezolvarea integrala sau parțiala a unor 

probleme similare, ce vizează lucrările de organizare a șantierului, se precizează încă din 

faza de proiectare, prin elaborarea proiectului de organizare a construcției. 

3.4.4 Odată cu semnarea contractelor de antrepriză pentru lucrările de construcție și a contractelor 

de prestare servicii de supraveghere tehnică, beneficiarul pune la dispoziția antreprenorului 

documentația tehnică de proiect și prin Ordinul de începere a lucrărilor stabilește data de 

începere a lucrărilor, rezervând o perioadă de mobilizare, necesară acțiunilor 

organizaționale, cu o durată ce nu depășește 30 de zile de la semnarea contractului de 

antrepriză. 

3.4.5 Pentru documentarea procesului de execuție a lucrărilor, antreprenorului i se transmite 

Cartea tehnică a construcției, care reprezintă un ansamblu al documentelor tehnice 

referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în 

exploatare a construcției și instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, necesare 

pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a 

evoluției acesteia în timp (Hotărârea Guvernului nr. 285/1996). 

3.4.6 Șantierul de construcție se pune la dispoziția antreprenorului în termen până la 10 zile de la 

emiterea ordinului de începere a lucrărilor. La convocarea organizată de către beneficiar la 

locul lucrării, beneficiarul asigură accesul părților și transmite antreprenorului 

amplasamentul lucrării, liber de orice obiecte care ar împiedica executarea lucrărilor în 

condiții normale. Autorul de proiect transmite reperele principale de amplasament (dacă este 

aplicabil) și face o prezentare a proiectului tehnic de execuție, asigurând toate lămuririle 
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necesare. Convocarea participaților se documentează prin Proces verbal, iar acțiunile de 

transmitere temporară către antreprenor a șantierului, a documentației tehnice de proiect, a 

cărții tehnice, a reperelor și a cotelor se documentează prin Act de predare-primire. 

3.4.7 Odată cu transmiterea șantierului de construcție, dar nu mai târziu de 10 zile, antreprenorul 

lucrărilor de construcție va afișa și va asigura menținerea pe toată perioada de executare a 

lucrărilor un panou informațional al șantierului (anexa nr. 9 la Ghid). Cerințele specifice 

privind amplasarea și conținutul panoului informativ temporar sunt reglementate prin actul 

normativ în construcții NCM A.08.01:2016/A1:2022 „Organizarea construcțiilor”, anexa A1 

– „Șantierele de construcție, executate din sursele bugetare și sursele externe ale 

partenerilor de dezvoltare”. Sunt scutite de necesitatea instalării panourilor informative 

temporare pe șantier, proiectele în cadrul cărora tipologia intervențiilor se rezumă doar în 

dotarea separată cu echipamente, utilaje și mobilier a și nu implică executarea lucrărilor de 

demolare, construcție, reconstrucție, renovare, restaurare, consolidare, indiferent de suma 

alocațiilor aprobate bugetul de stat. 

3.4.8 Desemnarea dirigintelui de șantier se asigură de către antreprenor prin ordin intern, în baza 

contratului de antrepriză încheiat. Ordinul de desemnare a dirigintelui șantier (ulterior de 

modificare, dacă intervin astfel de situații) se aduce la cunoștința beneficiarului, 

responsabilului tehnic și a proiectantului. 

3.4.9 Desemnarea responsabilului tehnic, care exercită supravegherea lucrărilor executate, se 

asigură prin ordin intern de către entitatea contractată pentru serviciile de supraveghere 

tehnică. Ordinul de desemnare a responsabilului tehnic (ulterior de modificare, dacă intervin 

astfel de situații) se aduce la cunoștința agenției antreprenorului și a proiectantului. 

3.4.10 Exigențele privind competențele profesionale ale dirigintelui de șantier și ale responsabilului 

tehnic sunt asigurate conform Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a 

specialiștilor cu activități în construcții, aprobat de Guvern (Hotărârea Guvernului 

nr.329/2009). 

3.4.11 Relațiile dintre proiectant (autorul proiectului) și autoritățile antrenate în procesul de 

execuție a lucrărilor sunt reglementate și asigurate prin prestarea serviciilor de către autorul 

proiectului sau reprezentatul împuternicit al entității care a elaborat documentația tehnică de 

proiect, în baza contractului de supraveghere de autor, atribuit conform procedurilor legale 

de achiziții publice (Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală). 

3.4.12 Exigențele esențiale de calitate în construcții, determinate prin lege (Legea nr. 721/1996 

privind calitatea în construcții), organizarea și modul de desfășurare a activităților de 

verificare sunt stabilite în Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției 

construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor (Hotărârea Guvernului 

nr. 361/1996). 

3.4.13 Beneficiarul, prin responsabilul tehnic, are dreptul de a emite acte administrative de 

prescripție, adresate antreprenorului și/sau dirigintelui de șantier sau orice alte comunicări pe 

care le considera necesare executării lucrărilor. 

3.4.14 Controlul de stat al calității în construcții constituie o componentă esențială a sistemului 

calității, stabilit prin lege, și se efectuează la etapele de concepere, proiectare, autorizare, 

executare (inclusiv la toate fazele determinante ale execuției), producerea materialelor și 

articolelor pentru construcții, exploatare și post-utilizare. Exercitarea controlului de stat 

asupra aplicării unitare a prevederilor legislației în domeniul calității construcțiilor, precum 

și de constatare a contravențiilor, iar în caz de necesitate și de oprire a lucrărilor executate 

necorespunzător, sunt asigurate de către serviciile teritoriale de supraveghere a calității în 

construcții ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu Regulamentul 
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privind modul de exercitare a controlului de stat al calității în construcții, aprobat de Guvern 

(Hotărârea Guvernului nr. 360/1996). 

3.4.15 Preluând spre gestionare amplasamentul lucrării, antreprenorul mobilizează resursele sale și 

organizează lansarea lucrărilor cât mai curând posibil, asigurând executarea masurilor de 

organizare și de pregătire a șantierului, care includ amenajarea terenului (împrejmuirea, 

defrișarea daca este cazul, curățirea acestuia, demolarea amplasamentelor autorizate de 

proiect, evacuarea materialelor rezultate, nivelarea terenului etc.), branșarea temporară la 

rețelele edilitare, amenajarea căilor de acces, încăperilor, spațiilor de depozitare și auxiliare 

și dispune lansarea lucrărilor de bază, prevăzute de proiect.  

3.4.16 În lipsa unei autorizații de construire valabile (dacă această este impusă de lege), 

antreprenorul se va abține de la execuția oricărei lucrări. Antreprenorul are obligația de a 

înștiința agenția și/sau beneficiarul despre neconcordanțele, necorelările, omisiunile sau 

orice alte abateri de la cerințele documentației de proiectare, imediat după primirea 

documentației (până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor) sau ori de cate ori 

constată astfel de abateri pe durata implementării contractului de antrepriză.  

3.4.17 Antreprenorul este obligat să dețină un sistem de management al calității acreditat conform 

reglementarilor în vigoare și personal de specialitate pentru toate specialitățile necesare 

implementării de a lua toate masurile necesare, impuse de bunele practici în construcții, 

pentru a proteja proprietățile adiacente șantierului sau a terenurilor limitrofe în care își 

desfășoară activitățile.  

3.4.18 În respect față de protecția proprietăților și terenurilor limitrofe, antreprenorul va executa 

orice lucrare provizorie (cai de acces, parapete etc.) pentru utilizarea de către public și 

protecția proprietarilor. Pentru orice încălcare sau deteriorare a cailor de acces, a rețelelor de 

utilități sau de comunicații și a terenurilor limitrofe șantierului, antreprenorul va despăgubi 

beneficiarul pentru consecințele formulate sau daunele solicitate de proprietari sau rezidenți 

în conformitate cu prevederile legale aplicabile și numai în măsura în care daunele produse 

proprietăților nu sunt rezultatul unui risc generat prin cerințele documentației de proiect sau 

de metoda constructiva/tehnologica impusă de beneficiar.  

3.4.19 Pe toată durata de la recepția șantierului și până la recepția la terminarea lucrărilor, 

antreprenorul va asigura toate exigențele impuse în temeiul legii privind securitatea și 

sănătatea muncii (Legea nr. 186/2008) și în conformitate cu Cerințele minime de securitate 

și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, aprobate de Guvern (Hotărârea 

Guvernului nr. 80/2012). 

3.4.20 În scopul asigurării condițiilor de execuție a lucrărilor și adoptării soluțiilor ce se impun, în 

afara întrunirilor ordinare determinate prin atribuțiile persoanelor implicate în execuție și în 

supraveghere a lucrărilor, beneficiarul va convoca periodic, ori de cate ori este necesar, 

întruniri comune cu antreprenorul, responsabilului tehnic și proiectantului, pe șantier sau în 

alt loc, în funcție de subiectul întrunirii. 

3.4.21 Pentru contractele de antrepriză, perioada de execuție a contractului de antrepriză, având ca 

punct de plecare data intrării în vigoare a contractului sau, dacă se prevede prin clauzele 

contractului, data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și ca punct terminus – data 

semnării procesului verbal de recepție finală, se caracterizează prin: 

a) perioada efectivă a lucrărilor, care reprezintă un ansamblu complex de activități, procese 

și proceduri, bine identificate și limitate în timp, în care antreprenorul asigură execuția, 

evidența și documentarea clară a cantităților și a stadiilor fizice ale lucrărilor executate, 

trecute prin prisma sistemului instalat de asigurare a calității și care se încheie la recepția 

la terminarea lucrărilor; 
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b) perioada de remediere a defectelor, desfășurată după recepția la terminarea lucrărilor, în 

caz de constatare a viciilor și defectelor la lucrări și materiale; 

c) perioada de garanție, care se termină odată cu recepția finală. 

 

 

 

3.4.22 Ca urmare a unor evenimente neprevăzute sau circumstanțe care au afectat sau care eventual 

ar putea să afecteze negativ execuția lucrărilor, ori de câte ori graficul de execuție a 

lucrărilor nu mai corespunde evoluției, antreprenorul are obligația de a înștiința cu 

promptitudine beneficiarul și de a transmite un grafic actualizat, care va servi drept referință 

pentru execuția, recepția și achitarea lucrărilor.  

3.4.23 În cazul apariției unor situații imprevizibile sau de forță-majoră, climaterice, prevăzute prin 

contractele de antrepriză, care tergiversează sau condiționează imposibilitatea execuției 

lucrărilor conform termenilor asumați, antreprenorul poate solicita sistarea temporară a 

lucrărilor. 

3.4.24 În urma solicitării documentate a antreprenorului, beneficiarul va dispune convocarea prin 

Ordin intern a unei comisii de constatare a circumstanțelor de sistare a lucrărilor, care la 

rândul său va consemna circumstanțele și va înainta printr-un Act de constatare 

recomandările pe marginea subiectului. În baza recomandărilor expuse, beneficiarul va 

emite Ordin de sistare a lucrărilor și va informa la subiect antreprenorul, proiectantul și 

responsabilul tehnic. 

3.4.25 Odată cu eliminarea circumstanțelor care au condiționat sistarea lucrărilor, beneficiarul va 

emite Ordinul de preluare a lucrărilor, cu aducerea la cunoștința, antreprenorului, 

proiectantului și responsabilului tehnic. 

3.4.26 Pe parcursul executării lucrărilor, modificarea de volume sau costuri achiziționate sau 

efectuarea unor volume adiționale, care au devenit strict necesare și care nu au putut fi 

prevăzute la etapa de proiectare, se efectuează prin proceduri de achiziții publice (art. 76, 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Schimbarea materialelor nu trebuie să 

implice schimbarea proiectului, care ar condiționa suplimentarea valorii contractului de 

antrepriză. 

 

3.5 Documentarea livrabilelor executate 

 

≤ 30 zile Perioada de garanție ≤ 90 zile Executarea efectivă a lucrărilor 

Atribuirea 

contractului de  

antrepriză 

Ordinul de 

începere a 

lucrărilor 

Recepția la 

terminarea 

lucrărilor 

Recepția  

finală 

Supravegherea tehnică 

Supravegherea de autor 
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defectelor 

Eliberarea 
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execuție 

≤ 10 zile 
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3.5.1 Activele generate prin mecanismul de achiziții publice în interesul beneficiarilor, sub formă 

de lucrări, servicii sau bunuri, se transmit în cadrul implementării proiectului, de la 

antreprenor, prestator sau furnizor către autoritatea contractantă. Transmiterea acestor active 

se asigură prin proceduri de predare-primire a livrabilelor, confirmate prin acte primare, care 

justifică procesul și recunosc corespunderea termenilor, cantităților, volumelor, valorilor și 

calității produselor generate, conform contractatelor de achiziții publice. 

3.5.2 Livrabilele generate în afara  contractelor de achiziții publice nu se recunosc ca fiind 

eligibile și nu vor fi achitate. 

3.5.3 La documentarea livrabilelor de lucrări, servicii și bunuri se va opera cu valori absolute, fără 

aproximări, exprimate în moneda națională. 

3.5.4 Pe măsura executării lucrărilor de către antreprenor, prestării serviciilor de către prestator 

sau livrării bunurilor de către furnizor, cu o periodicitate determinată prin clauzele 

contractelor de achiziții publice, livrabilele se contorizează, se cuantifică și se prezentă 

pentru recepție și achitare. 

3.5.5 Debursarea plăților din bugetul de stat se va asigura de către Oficiul Național de Dezvoltare 

Regională și Locală, în limitele alocațiilor aprobate din bugetul de stat, în baza cererilor de 

efectuare a plăților, însoțite de acte confirmative (facturi fiscale, procese verbale de 

îndeplinire a lucrărilor, devize de cheltuieli, acte de prestare a serviciilor, rapoarte de calitate 

etc.).  

3.5.6 Pentru primirea unei plăți, operatorul economic (antreprenor, prestator de servicii, furnizor 

de bunuri) va înainta către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală o Solicitare 

de efectuare a plăților, consemnată de către beneficiar, (anexa nr. 10 la Ghid), la care se vor 

anexa următoarele documente confirmative: 

a) Pentru lucrările executate: 

- Factura fiscală, în copie; 

- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate, în original (Formular 

interdepartamental tipizat nr.C3, anexa nr. 11 la Ghid ); 

- Proces-verbal de recepție a lucrărilor, în original (Formular interdepartamental 

tipizat nr.C2n, anexa nr. 12 la Ghid); 

- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse, în original (Formular nr. 3, Codul 

practic în construcții CP L.01.01-2012, anexa nr. 13 la Ghid); 

- Catalogul de prețuri unitare în original (Formular nr. 5, Codul practic în construcții 

CP L.01.01-2012, anexa nr. 14 la Ghid); 

- Extrasul din cartea tehnică, în copie, pentru lucrările executate pe perioada 

facturată; 

- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor executate pe 

perioada facturată, în copie (anexa nr. 16 la Ghid ); 

b) Pentru serviciile prestate: 

- Factura fiscală, în copie; 

- Actul de predare-primire a serviciului, în original (anexa nr. 15 la Ghid ); 

-  Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor executate pe 

perioada facturată, în original (anexa nr. 16 la Ghid ); 

- Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile 

contractului de achiziții publice (dacă e cazul): 

c) Pentru serviciile prestate: 
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- Factura fiscală, în copie; 

- Actul de predare-primire a bunurilor, în original (anexa nr. 17 la Ghid ); 

- Documentația de identificare a bunurilor achiziționate, în copie (act de origine, act 

de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, 

adeverință, manual de exploatare, talon de garanție etc.). 

3.5.7 Pentru autorizarea plăților, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală are obligația, 

să asigure atestarea efectivă în teren a conformității, cantității, volumelor, costurilor și 

calității lucrărilor executate, serviților prestate sau a bunurilor furnizate și corespunderea 

acestora specificațiilor tehnice contractate și previziunilor de buget și alocații aprobate.  

 

3.6 Recepția la terminarea lucrărilor 

 

3.6.1 Beneficiarii proiectelor sunt responsabili de organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor și 

recepției finale la expirarea perioadei de garanție a tuturor lucrărilor obiectului 

construit/renovat/reabilitat, în corespundere cu cadrul legal. 

3.6.2 Recepția la terminarea lucrărilor se poate iniția dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții: 

a) lucrările au fost executate integral conform prevederilor contractului de antrepriză; 

b) lucrările au trecut testele la terminare, dacă au existat astfel de previziuni în contract sau 

documentația tehnică de proiect; 

c) antreprenorul, responsabilul tehnic și furnizorul (dacă este contractat) și-au îndeplinit 

obligațiile prevăzute în contractele de achiziții publice, așa încât lucrările executate să 

poată fi considerate terminate, în scopul punerii lucrării în operare; 

d) beneficiarul a acceptat solicitările de plată, înaintate de către antreprenor (prestator, 

furnizor). 

3.6.3 Antreprenorul notifică beneficiarul despre terminarea lucrărilor și că sunt îndeplinite toate 

condițiile de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care beneficiarul apreciază ca sunt 

întrunite toate condițiile pentru inițierea demersurilor de recepție la terminarea lucrărilor, 

beneficiarul stabilește data și ora recepției, care nu va depăși 15 zile de la data primirii 

notificării de la antreprenor și emite Ordinul de constituire a comisiei de recepție a 

lucrărilor, care se aduce la cunoștința membrilor comisiei de recepție și se comunică 

executantului, proiectantului, responsabilului tehnic și Oficiului Național de Dezvoltare 

Regională și Locală. 

3.6.4 Reprezentanţii executantului, proiectantului și Oficiului Național de Dezvoltare Regională și 

Locală nu fac parte din comisia de recepţie, ei au calitatea de invitaţi. 

3.6.5 Modul de funcționare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și de întocmire a 

Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor este reglementat prin Regulamentul de 

recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente (Hotărârea Guvernului nr. 285/1996). 
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3.6.6 Antreprenorul prezintă comisiei lucrarea executată, cartea tehnică a construcției și actele ce 

confirmă volumele, cantitățile, calitatea, originea, plenitudinea și corectitudinea tehnologică 

de producere și de aplicare de către antreprenor a manoperelor, utilajelor și materialelor în 

procesul de execuție a lucrărilor. 

3.6.7 În baza contractului de supraveghere de autor, proiectantul prezentă comisiei Avizul 

autorului de proiect, cu expunerea punctului său de vedere privind execuția de-facto a 

construcției. 

3.6.8 De-asemenea, comisiei se prezintă, dacă este aplicabil, avizele serviciilor specializate 

privind execuția lucrărilor de construcție. 

3.6.9 La terminarea examinării lucrării, comisia consemnează obiecțiile (dacă astfel sunt) și 

concluziile în procesul verbal, împreună cu una din următoarele recomandări: 

a) admiterea recepției fără obiecții; 

b) admiterea recepției cu obiecții; 

c) amânarea recepției; 

d) respingerea recepției. 

3.6.10 Pentru situația particulară de admitere a recepției cu obiecții, în procesul verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor vor fi precizate fără echivoc acele defecte, omisiuni sau vicii care 

urmează a fi remediate, asociate cu termenul de remediere, care nu va depăși 90 de zile de la 

data recepției. După executarea tuturor remedierilor, executantul va cere în scris anularea 

obiecțiilor. 

3.6.11 Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului verbal, cu (sau fără) 

obiecții. 

3.6.12 După ce beneficiarul a acceptat recepția și a anulat obiecțiile, nu se mai admit solicitări, 

remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele, decât viciile ascunse, 

descoperite pe perioada de garanție, până la recepția finală. 

3.6.13 Garanția de bună execuție a contractului de antrepriză se restituie de antreprenorului în 

termen de 15 zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

3.7 Perioada post-implementare 

3.7.1 După recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor prevăzute de proiect și debursarea integrală a 

mijloacelor financiare din bugetul de stat, conform livrabilelor autorizate, Oficiul Național 

de Dezvoltare Regională și Locală va asigura lansarea procedurilor de transmitere (de 

constatare) a costurilor investiționale formate în urma implementării proiectului. 

3.7.2 Post-implementarea proiectelor vizează acțiunile desfășurate după recepția lucrărilor / 

serviciilor / bunurilor și cuprinde un termen de 3 ani,  determinat ca perioadă pentru 

asigurarea durabilității investițiilor efectuate și pentru realizarea evaluării de impact a 

proiectului. 

3.7.3 Odată ce subiectele contractelor de achiziții publice sunt consumate și mijloacele financiare 

alocate proiectului sunt valorificate integral, prin materializarea în lucrări, bunuri și servicii, 

care sunt recepționate de către beneficiar, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și 

Locală va lansa procedurile de transmitere  a costurilor investiționale formate în urma 

implementării proiectului (de constatare a costurilor formate). 
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3.7.4 Ulterior, beneficiarii proiectelor îşi vor asuma responsabilitatea de asigurare a durabilității 

proiectelor implementate, alocând anual resurse financiare pentru menţinerea şi operarea 

bunurilor create. 

3.7.5 Planurile de asigurare a durabilității proiectelor se vor elabora de către beneficiari, cu 

suportul consultativ al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. 

3.7.6 Monitorizarea post-implementare a proiectelor se va realiza de către autoritățile publice 

locale de nivelul II prin intermediul structurilor teritoriale de specialitate în domeniul 

învățământului. 

 

 

 

ANEXE: 

1. Cererea de finanțare (Formular tipizat BS-1). 

2. Bugetul proiectului (Formular tipizat BS-2). 

3. Declarația aplicantului (Formular tipizat BS-3). 

4. Instrucțiune privind înregistrarea proiectelor. 

5. Proces verbal de evaluare administrativă (Formular tipizat BS-4). 

6. Raport de constatare (Formular tipizat BS-5). 

7. Proces verbal de evaluare tehnică și financiară (Formular tipizat BS-6). 

8. Contract-tip de finanțare. 

9. Panou informativ. 

10. Solicitare de efectuare a plății (Formular tipizat BS-7). 

11. Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular interdepartamental 

tipizat nr. C3). 

12. Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Formular interdepartamental tipizat nr. C2n). 

13. Deviz local de resurse / Borderou de resurse (Formular nr. 3, CP L.01.01-2012). 

14. Catalogul de prețuri unitare (Formular nr. 5, CP L.01.01-2012). 

15. Raportul narativ privind calitatea lucrărilor executate. 

16. Actul de predare-primire a serviciilor. 

17. Actul de predare-primire a bunurilor.  
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Anexa nr. 1 la Ghid 

Formular tipizat BS-1 

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală 

 

 

 

 

CERERE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

 

 

Denumirea proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, 

gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / reabilitare a 

blocurilor sanitare în anul bugetar 2023 

Localizarea proiectului  

Instituția vizată  

Denumirea aplicantului  

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul unic de identificare  

(se atribuie de către ONDRL la înregistrare) 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

Vă rugăm să citiți şi să completați acest formular cu atenție şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 

la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementarea proiectelor de construcție/renovare, reabilitare a 

blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ, primar, gimnazial și liceal propuse spre finanțare din bugetul de stat 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2023 și a Ghidului de aplicare pentru finanțare și implementare a 

proiectelor. 
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I. DATE GENERALE: 

1.1 Denumirea aplicantului Denumirea legală completă, inclusiv acronimul (dacă există). 

1.2 Codul fiscal al aplicantului IDNO 

1.3 Localizarea proiectului Denumirea localității (municipiu, oraș, comună, sat),  

1.5 Instituția vizată Denumirea legală completă, inclusiv acronimul (dacă există). 

1.6 Datele de contact ale aplicantului Numele, prenumele, datele de contact, inclusiv adresa e-mail, nr. 

de telefon (staționar și mobil),  

 

II. SUMAR: 

2.1 Obiectivul general al 

proiectului 

 

2.2 Obiectivele specifice ale 

proiectului 

1. 

2. 

3. 

 2.3 Grupul/ Grupurile-țintă Sunt grupurile care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat 

conform scopului acestuia 

2.4 Beneficiarii finali Sunt persoanele/instituțiile care vor beneficia de avantajele proiectului pe un 

termen lung, atât la nivelul societății cât și al sectorului  

2.5 Rezultatele scontate Indicați rezultatele obținute pe termen mediu produse de acțiunile proiectului în 

vederea atingerii obiectivului propus. 

2.6 Produsele proiectului  Indicați livrabilele generate în urma implementării proiectului (lucrări, servicii, 

bunuri) 

2.7 Durata de implementare a 

proiectului 
Până la finele anului 2023 

2.8 Bugetul proiectului  

(mdl), inclusiv: 

Indicați valoarea estimată a proiectului (conform p.8.4 din Ghid) pentru 

costurile eligibile (conform p.7.2 din Ghid) 

2.9 Suma solicitată de la buget  

(mdl) 

Valoarea cuantumului de 95% (conform p.8.5 din Ghid) 

2.10 Contribuția aplicantului 

(mdl) 

Valoarea cuantumului de 5% (conform p.8.5 din Ghid) 

 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

3.1 Relevanța și impactul proiectului 

3.1.1 Descrieți succint grupul țintă și beneficiarii finali la care proiectul se adresează, inclusiv cu indicatori 

cuantificabili (numărul persoanelor vizate): 

 

 

3.2 Descrierea activităților 

3.2.1 Descrieți narativ activitățile, care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate: 

 

3.2.2 Descrieți narativ acțiunile deja realizate pentru implementarea proiectului și nivelul de pregătire a acestuia, 

indicând la ce etapă este obținerea avizelor/autorizațiilor necesare implementării proiectului şi data estimată când pot 

fi obținute avizele/autorizațiile: 
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3.2.3 Descrieți narativ soluția tehnică propusă pentru soluționarea problemei sau tipul echipamentului, în cazul în 

care proiectul prevede şi achiziția acestuia: 

 

 

 

 

3.3 Planificarea acțiunilor pentru perioada de implementare 

Distribuirea în timp a acțiunilor pentru perioada de implementare, începând cu semnarea contractului de finanțare 

și până la finele anului 2023 

Nr. 

crt 
Activitatea 

Luna A-2023 Responsabil de 

implementare VI VII VIII IX X XI XII 

1 
Semnarea contractului de 

finanțare 
        

2          

3          

...          

...          

... Recepția la terminarea 

lucrărilor 

        

 

Notă: În planul de acțiuni  vor fi incluse activitățile specificate la p. 3.2.1 al prezentului formular, fără indicarea 

datelor calendaristice concrete.  Planul de acțiuni trebuie să fie  suficient de detaliat, oferind astfel informații clare 

cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi 

atinse în cadrul proiectului. 

 

IV. REZULTATE SCONTATE 

4.1 Impactul scontat asupra grupurilor-țintă / beneficiarilor 

Indicați modalitatea în care proiectul va îmbunătăți situația grupurilor-țintă / beneficiarilor. 

 

 

4.2 Rezultate și Produse 

Indicați produsele și rezultatele scontate ale proiectului (specificate la p.2.5 și 2.6 ale Cerii de finanțare), cu valori 

inițiale și ținte; 

Indicatorii proiectului 
Valoarea indicatorului la 

începutul implementării 

Valoarea indicatorului la finalul 

implementării proiectului 
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proiectului 

Indicatori de rezultat: 

   

   

   

Indicator de produs: 

   

   

   

 

4.3 Sustenabilitatea proiectului 

4.3.1 Descrieți modalitatea de asigurare cu resursele necesare bunei funcționări a proiectului după finalizarea lui, 

începând cu activitățile de transmitere și înregistrare a costurilor formate. Descrieți capacitatea de operare şi de 

întreținere a investiției după finalizare. 

 

 

4.3.2 Planul de asigurare a durabilității proiectului (descrieți angajamente asumate de către beneficiar și parteneri, în 

vederea gestionării bunului sau serviciul format în rezultatul implementării proiectului)  

Nr. 

crt 
Activități Responsabil Executor Costuri 

Sursele de 

finanțare 

Termen de 

executare 

       

       

       

       

       

       

 

4.3.3 Indicați experiența anterioară în implementarea proiectelor (titlul, buget, sursa de finanțare, perioada de 

implementare, persoane implicate din partea APL). 

 

 

4.4 Monitorizarea și Evaluare  

Descrieți cum veți asigura implementarea activităților în timpul stabilit și cu resursele disponibile. Cine și cum va 

monitoriza implementarea proiectului, ce instrumente (ședințe ale echipei de proiect, plan lunar de implementare a 

activităților, întâlniri și discuții cu beneficiarii/partenerii proiectului) vor fi utilizate pentru monitorizarea proiectului? 

 

 

4.5  Informare și vizibilitate 

Precizați măsurile pe care le veți lua pentru a asigura vizibilitatea proiectului. 
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4.6 Riscurile proiectului 

Completați formularul de mai jos, descriind precondițiile și riscurile care pot influența buna implementare a 

Proiectului și cum acestea pot fi diminuate? 

Riscul determinat Acțiuni de eliminare / diminuare / atenuare 

  

  

  

 

4.7 Partenerii proiectului 

În cazul parteneriatului, numiți entitățile partenere, rolul și contribuția (financiară sau de altă natură) a acestora în 

proiecte, atât pe perioada de implementare, cât și pe perioada post-implementare. 

Partenerul proiectului Rolul și contribuția 

  

  

  

 

 

Aplicantul _______________________ 
(denumirea) 

_______________________________ 
(numele, prenumele, semnătura, ștampila) 
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Anexa nr. 2 la Ghid 

Formular tipizat BS-2 

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală 

 

BUGETUL PROIECTULUI 

Denumirea proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, 

gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / reabilitare a 

blocurilor sanitare în anul bugetar 2023 

Instituția vizată  

Localizarea proiectului  

Denumirea aplicantului  

Notă: În tabele se includ numai costurile eligibile, valoarea totală a cărora urmează să corespundă cu specificările la 

p.2.8-2.10 din Cererea de finanțare. 

1. BUGETUL PROIECTULUI PE ACTIVITĂȚI : 

Activități Cheltuieli Unități 
Număr de 

unități 

Cost unitar 

(mdl) 

Costuri  

(mdl) 

Pondere în 

total buget 

(%) 

Perioada de 

implementare 

        

        

        

        

Sumar bugetul estimat al proiectului    

2. BUGETUL PROIECTULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI: 

Cheltuieli 
Unita

te 

Număr 

de 

unități 

Cost unitar 

(mdl) 

Costuri  

(mdl) 

Inclusiv din contul: 

Bugetul de 

stat  

(mdl) 

Contribuți

a proprie 

(mdl) 

Alte surse  

(mdl) 

(de specificat) 

1. Lucrări de construcții        

1.1         

1.2        

...        

2. Servicii         

2.1        

2.2        

3. Bunuri        

3.1         

3.2         

...        

Sumar bugetul estimat al proiectului     

3. NOTĂ EXPLICATIVĂ LA BUGETUL PROIECTULUI 

Notă: aplicantul va descrie narativ toate activitățile, categoriile de cheltuieli și costurile eligibile corespunzătoare, 

propuse pentru implementarea proiectului. Cu titlu informativ, în nota explicativă aplicantul poate menționa 

cheltuielile neeligibile, suportate pentru pregătirea proiectului și cele așteptat pe perioada de implementare, dar aceste 

cheltuieli nu vor influența la determinarea bugetului proiectului și aprobarea alocațiilor financiare. 

 

 

Aplicantul _______________________ 
(denumirea) 

_______________________________ 
(numele, prenumele, semnătura, ștampila) 
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Anexa nr. 3 la Ghid 

Formular tipizat BS-3 

Referință:  

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / 

reabilitare a blocurilor sanitare în anul bugetar 2023 

 

 

DECLARAŢIA APLICANTULUI 

 

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. (completați cu denumirea entității, 

instituției aplicante), aplicant de finanțare pentru proiectul ….................. (completați cu titlul proiectului) pentru care 

am depus prezenta cerere de finanțare din bugetul de stat, 

1. Declar pe propria răspundere: 

 Toate informațiile prezentate în cererea de finanțare a proiectului, precum și cele anexate la dosar sunt veridice; 

 Percep prevederile Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementarea 

proiectelor de construcție/renovare, reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ, primar, gimnazial și 

liceal propuse spre finanțare din bugetul de stat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2023 și condițiile specificate 

în Ghidul aplicantului la concurs, ediția 2023; 

2. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru același tip de 

activități, realizate asupra aceleiași infrastructuri / aceluiași segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri 

publice din alte surse de finanțare. 

3. Mă angajez, în calitate de reprezentant legal: 

 Să prezint informațiile suplimentare, solicitate pentru confirmarea previziunilor specificate în cererea de finanțare; 

 Să accept procesarea datelor cu caracter personal în scopul examinării dosarului de aplicare la concurs; 

 Să nu realizez nici o modificare substanțială, care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 

determina subminarea obiectivelor proiectului, fără aprobarea finanțatorului. 

 Să asigur contribuția proprie asumată pentru implementarea proiectului; 

 Să respect planul de implementare și termenii aprobați pentru realizarea proiectului; 

 Să finanțez toate costurile neeligibile, aferente proiectului; 

 Să asigur accesibilizarea corespunzătoare (căi de acces) la obiectul proiectului.  

 Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării 

durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen. 

 Să asigur înregistrarea costurilor formate în urma implementării proiectului; 

 Să asigur funcționarea obiectului/serviciului în care s-a efectuat investiția pentru o perioadă de cel puți 3 ani de la 

finalizarea proiectului; 

 Să mențin proprietatea facilităților construite/reconstruite/reabilitate, a bunurilor achiziționate și natura activității 

pentru care s-a acordat finanțare și să nu înstrăinez bunurile formate din costurile investiționale ale proiectului pe durata 

de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați pentru mijloacele fixe; 

 Să nu realizez modificarea proprietății asupra oricărui element de infrastructură creat, care ar acorda avantaj 

nejustificat unui terț. 

4. Conștientizez riscul, că proiectul va fi respins de la finanțare, în cazul prezentării datelor/documentelor neveridice sau 

false, cu scop de a obține finanțarea. 

5. Conștientizez riscul retragerii finanțării aprobate, în cazul în care nu voi respecta prevederile legislației naționale, 

relevante subiectelor de implementare a proiectului și a contractului de finanțare. 

 

Reprezentant legal  

Entitatea  

Funcția  

Semnătura  

Data și locul  
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Anexa nr. 4 la Ghid 

 
Referință:  

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / 

reabilitare a blocurilor sanitare în anul bugetar 2023 

 

 

INSTRUCȚIUNE 

privind înregistrarea dosarelor la concurs 
 

În scop de asigurare a evidenței și trasabilității proiectelor de dezvoltare locală, depuse la concursul de selectare a 

proiectelor,  ONDRL va genera un cod unic de identificare a proiectului, conform structurii:  

Codul unic de 

identificare a 

proiectului: 

Poziția 1 Poziția 2 Poziția 3 

XX XXX BS-23 

 

Poziția 1: două simboluri, ce se formează prin atribuirea indicelui (în litere majuscule) corespunzătoare unității 

teritorial-administrative de nivelul II (raion, municipiu), în care este localizat proiectul: 

AN – Anenii Noi 

BS – Basarabeasca 

BR – Briceni 

CH – Cahul 

CT – Cantemir 

CL – Călărași 

CS – Căușeni 

CM – Cimișlia 

CR – Criuleni 

DN – Dondușeni 

DR – Drochia 

DB – Dubăsari 

ED – Edineț 

FL – Fălești 

FR – Florești 

GL – Glodeni 

HN – Hîncești  

IL – Ialoveni 

LV – Leova 

NS – Nisporeni 

OR – Orhei 

RZ – Rezina 

RS – Rîșcani 

SG – Sîngerei 

SR – Soroca 

ST – Strășeni 

SD – Șoldănești 

SV – Ștefan Vodă 

TR – Taraclia 

TL – Telenești 

UN – Ungheni 

CC – mun. Chișinău 

GE – UTA Găgăuzia 

 

Poziția 2: două simboluri, ce se formează prin generarea unui număr, în ordine crescătoare,  de la „001” în 

consecutivitatea după cum au fost depuse dosarele, indiferent de unitatea administrativ teritorială sau măsura de 

intervenție. 

 

Poziția 3: cinci simboluri constante, necesare pentru distincția apelului din anul 2023: 

BS-23 – blocuri sanitare, 2023. 

 

Dosarele de aplicare la concurs vor fi înregistrate de către registratori, desemnați în acest scop, în Registrul electronic 

de înregistrare a dosarelor la concurs și evaluare administrativă a propunerilor de proiecte, după următorul model 

Codul unic de 

identificare a 

proiectului 

Data 

depunerii 

cererii 

Raion 
Denumirea 

proiectului  

Tipul de 

intervenție 

Aplicantul 

(entitatea)  

Localizarea 

proiectului 

Numele, 

prenumele 

persoanei 

care a depus 

dosarul 

Numele, prenumele 

registratorului ONDRL 

         

         

         

         

         

         

         

 

Registrul se ține de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și se va supune extinderii, cu informații 

adiționale, generate pe perioada de implementare a proiectelor. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Basarabeasca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Briceni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cahul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cantemir
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_C%C4%83u%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cimi%C8%99lia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Criuleni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dondu%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Drochia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dub%C4%83sari_(Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Edine%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_F%C4%83le%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Flore%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Glodeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_H%C3%AEnce%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Ialoveni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Leova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Nisporeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Orhei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Rezina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_R%C3%AE%C8%99cani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_S%C3%AEngerei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Soroca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Str%C4%83%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_%C8%98old%C4%83ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_%C8%98tefan_Vod%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Taraclia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Telene%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Ungheni
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Odată cu înregistrarea dosarului de aplicare în Registru, aplicantului i se va elibera Fișa de confirmare a 

recepției dosarului, un exemplar al căreia se va păstra la către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și va 

însoți dosarul proiectul pe perioada de evaluare. 

 

CONFIRMAREA RECEPȚIONĂRII DOSARULUI  

 

Codul dosarului (proiectului)  ___ ___   ___ ___ ___   BS-23 

 

Data depunerii dosarului         ________________________ 

 

Raion             ________________________ 

 

Denumirea proiectului          Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial 

și 

      liceal prin intervenții de construcție / renovare / reabilitare a blocurilor sanitare în 

     anul bugetar 2023 

 

Aplicantul                               ______________________________________________________ 

 

Localizarea proiectului   ______________________________________________________ 

 

Instituția vizată    ______________________________________________________ 

 

 

A predat:  _________________________________________________              
                                                            (numele, prenumele, semnătura reprezentatului aplicantului) 

A primit:  _________________________________________________ 
                                                               (numele, prenumele, semnătura registratorului ONDRL)                                               
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Anexa nr. 5 la Ghid 
 

Formular tipizat BS-4 

Referință:  

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / 

reabilitare a blocurilor sanitare în anul bugetar 2023 

 

 

PROCES VERBAL  

de evaluare administrativă a proiectului 

Nr. PVA-__________-BS-23 

Data: „___”__________ 2023 

Comisia de evaluare administrativă a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă de igienă și sanitație în 

instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, desemnată prin Ordinul Directorului Oficiului Național de 

Dezvoltare Regională și locală nr._____ din ___________ a efectuat evaluarea administrativă a proiectului, în vederea 

aprecierii completitudinii, conformității și veridicității datelor prezentate de către aplicanți la concurs: 

 

Localizarea proiectului  

Instituția vizată  

Denumirea aplicantului  

 

I. CONSTATĂRILE COMISIEI DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ: 

a) Completitudinea dosarului: 

Nr. 

crt 
Lista documentelor DA NU Mențiuni 

 Documentele obligatorii (formalizate): - -  

1. Cerea de finanțare a proiectului (Formularul nr. BS-1)    

2. Bugetul proiectului (Formularul nr. BS-2)    

3. Declarația aplicantului (Formularul nr. BS-3)    

 

Var.1 - Documentele confirmative (de suport): 

(pentru instituțiile de învățământ, conectate la rețelele exterioare de alimentare 

cu apă și canalizare și dispun de încăperi pentru amplasarea blocurilor 

sanitare) 

- -  

4. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice    

5. Extras din registrul bunurilor imobile    

6. Documentația de proiect:  - -  

 - Planul cadastral al instituției    

 - Schița de proiect a blocurilor sanitare, care urmează a fi reabilitate    

7. Documentația de deviz:    

7.1 - Devizul general (Formularul nr. 9)    

7.2 - Devizul local (Formularul nr. 3)    

7.3 - Devizul local (Formularul nr. 7)    

7.4 - Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr. 5)    

8. 
Specificațiile tehnice (fișele tehnologice) ale bunurilor propuse pentru 

amenajarea blocurilor sanitare 
   

 

Var.2 - Documentele confirmative (de suport): 

(pentru instituțiile de învățământ, care nu dispun de încăperi destinate 

blocurilor sanitare sau edificiile nu sunt conectate la rețelele exterioare de 

alimentare cu apă și canalizare) 

- -  

4. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice    

5. Extras din registrul bunurilor imobile    

6. Certificat de urbanism    

7. Planul de amplasare a blocului sanitar si a fosei septice/stației de epurare    

8. 

Documentația de proiect – proiectul tehnic pe compartimente: arhitectura, 

rezistenta, încălzirea si ventilarea, rețele de apa si canalizare (interioara si 

exterioara), rețele de alimentare cu energie electrica 

   

9. Raportul valabil de verificare a documentației de proiect    

10. Avize de racordare la rețelele inginerești    

11. Acord de mediu pentru amplasarea fosei septice/stației de epurare    
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12. Aviz sanitar pentru amplasarea fosei septice/ stației de epurare    

13. Documentația de deviz:    

13.1 - Devizul general (Formularul nr. 9)    

13.2 - Devizul local (Formularul nr. 3)    

13.3 - Devizul local (Formularul nr. 7)    

13.4 - Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr. 5)    

14. 
Specificațiile tehnice (fișele tehnologice) ale bunurilor propuse pentru 

amenajarea blocurilor sanitare 
   

 

b) Conformitatea dosarului și veridicitatea datelor prezentate: 

Nr. 

crt 
Criteriu DA NU Mențiuni 

1. A fost respectat termenul limită de depunere a dosarului?    

2. Au fost utilizate formularele tipizate obligatorii?     

3. Documentele obligatorii sunt completate în limba solicitată?    

4. Documentele obligatorii sunt depuse în original și semnate corespunzător    

5. 
Documentele confirmative sunt depuse în original și în copie, autentificată 

corespunzător 
   

6. Bugetul şi nota explicativă la buget sunt prezentate în lei?    

7. Perioada de implementare a proiectului respectă durata specificată?    

8. Este eligibil aplicantul?    

9. Sunt eligibile măsurile de intervenție propuse?    

10. 
Propunerea de proiect constituie obiect de finanțare nerambursabilă în cadrul 

altor programe? 
   

 

II. CONCLUZIILE COMISIEI PRIVIND ADMITEREA ADMINISTRATIVĂ: 

 

 

 

 

 

 

III. SEMNĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Anexa nr. 6 la Ghid 

 

Formular tipizat BS-5 

Referință:  

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / 

reabilitare a blocurilor sanitare în anul bugetar 2023 

 

RAPORT  

de constatare a proiectului 

Nr. RCP-__________-BS-23 

 

Localizarea proiectului  

Instituția vizată  

Denumirea aplicantului  

 

Nr. 

crt 
Criteriu Constatări 

I. RELEVANȚA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI: 

1.1 Oportunitatea investiției  
Se va constata modul în care se asigură încadrarea proiectului în 

prevederile documentelor strategice naționale, sectoriale și locale 

1.2 Descrierea investițiilor propuse  

Se va constat plenitudinea prezentării situației existente, deficiențele 

identificate, corelarea dintre deficiențe și modalitatea de remediere prin 

investițiile propuse 

1.3 Obiectivele proiectului  
Se va constata relevanța obiectivelor propuse, să fie clar descrise, 

măsurabile și realizabile 

1.4 
Impactul preconizat asupra 

grupurilor-țintă /beneficiarilor  

Se va constata prezentarea informației privind grupul țintă, identificarea 

necesităților și problemelor cu care aceștia se confruntă, măsura în care 

acțiunile sunt adecvate grupului țintă și impactului scontat, modalitatea prin 

care a fost coordonată inițiativa de proiect 

1.5 
Cuantificarea rezultatelor 

așteptate 

Se va constata asupra  indicatorilor setați de realizare și indicatorilor fizici, 

asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea cu activitățile 

propuse 

II. FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI: 

2.1 Data efectuării vizitei în teren Se va indica data efectuării vizitei în teren a ONDRL de evaluare tehnică 

2.2 

Existența/lipsa la momentul 

actual a blocurilor sanitare 

interioare funcţionale 

Conform actului de constatare în teren a ONDRL 

2.3 

Necesitățile de renovare interioară 

a spațiilor blocurilor sanitare cu 

considerarea accesibilității pentru 

persoanele cu dezabilități 

Conform actului de constatare în teren a ONDRL 

2.4 

Existența spațiilor disponibile 

pentru amplasarea blocurilor 

sanitare nou-reconstruite 

Conform actului de constatare în teren a ONDRL 

2.5 

Disponibilitatea sursei de apă, 

unui sistem funcțional de apeduct, 

canalizare și epurare 

Conform actului de constatare în teren a ONDRL 

2.6 

Plenitudinea și corectitudinea 

documentației tehnice de proiect 

elaborate  

Se va constata plenitudinea proiectului tehnic şi materialelor grafice, 

desenelor tehnice sunt anexate în volum deplin, valabilitatea avizelor, 

certificatelor, prescripțiilor tehnice 

2.7 
Fezabilitatea soluției tehnice 

propuse  
Se va constata caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect 

2.8 
Potențialele riscuri și dificultăți în 

implementare 

Se va constata dacă sunt prezentate în mod realist principalele riscuri 

identificate, precum și măsurile propuse pentru atenuarea acestora 

2.9 

Confirmarea duratei estimate de 

implementare a proiectului, 

conform soluției tehnice propuse 

Se va constata încadrarea acțiunilor propuse în termenul alocat 

III. COERENȚA FINACIARĂ ȘI VIABILITATEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI: 
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3.1 
Plenitudinea și corectitudinea 

documentației de deviz  

Se va constata plenitudinea documentației de deviz elaborată și 

corespunderea acesteia soluției tehnice propuse, actualizată și verificată 

3.2 Propunerea de buget  

Se va constata corelarea liniilor bugetare cu acțiunile proiectului, 

defalcarea bugetului pe categorii de cheltuieli, precum și modul de 

calculare al costurilor eligibile totale 

3.3 
Valoarea estimativă de buget a 

proiectului, mdl 

1. Costurile totale eligibile  

2. Solicitat de la bugetul de stat  

3. Contribuția beneficiarului/partenerilor  

3.4 Viabilitatea economică  

Se va constata dacă concluziile vor fi formulate pe baza analizei cost-

beneficiu, urmărindu-se ca investițiile propuse să fie sustenabile din punct 

de vedere al raportului cost-beneficiu), conform criteriilor de mai jos: 

Analiza financiară – prezentarea elementelor și parametrilor utilizați în 

analiza cost-beneficiu și principalii indicatori ai analizei financiare, inclusiv 

estimarea costurilor pentru corectarea impactului negativ asupra mediului, 

după caz. 

Analiza economică – prezentarea informațiilor cu privire la beneficiile 

economice, indicatorii analizei economice și impactul proiectului asupra 

forței de muncă, precum și identificarea altor costuri și beneficii ne-

cuantificabile. 

IV. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

4.1 Durabilitatea proiectului 
Se va constata cum aplicantul a identificat acțiunile necesare pentru 

asigurarea continuității proiectului 

4.2 
Disponibilitatea resurselor 

financiare și umane 

Se va constata dacă aplicantul a identificat și estimat corect disponibilitatea 

resurselor financiare și umane necesare pentru asigurarea continuității 

proiectului 

4.3 Efecte post-implementare 
Se va constata cum aplicantul prezintă modul în care rezultatele obținute 

prin proiect vor produce efecte și după finalizarea acestuia 

 

V. CONCLUZII. RECOMANDĂRI: 

1. 

... 

 

Directorul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală 

________________________________ 

Data______________ 
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Anexa nr. 7 la Ghid 
 

Formular tipizat BS-6 

Referință:  

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / 

reabilitare a blocurilor sanitare în anul bugetar 2023 

 

 

PROCES VERBAL  

de evaluare tehnică și financiară a proiectului 

Nr. PVTF-__________-BS-23 

Data: „___”__________ 2023 

Comisia de evaluare tehnică și financiară a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă de igienă și sanitație în 

instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, desemnată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării 

nr._____ din ___________, în componența: 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

8. ___________________ (CALM cu drept consultativ, fără drept de vot) 

 

a efectuat evaluarea tehnică și financiară a proiectului conform raportului de constatare nr.________ din ________: 

 

Localizarea proiectului  

Instituția vizată  

Denumirea aplicantului  

 

  

Criterii de evaluare Constatările ONDRL 

Evaluarea tehnică și 

financiară 

Scorul 

maxim 

Scorul 

acordat 

de comisie 

I. RELEVANȚA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI: 20  

1.1 Oportunitatea investiției   4  

1.2 Descrierea investițiilor propuse   4  

1.3 Obiectivele proiectului   4  

1.4 
Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă 

/beneficiarilor  

 
4  

1.5 Cuantificarea rezultatelor așteptate  4  

II. FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI: 40  

2.1 Data efectuării vizitei în teren  x x 

2.2 
Existența/lipsa la momentul actual a blocurilor 

sanitare interioare funcţionale 

 
x x 

2.3 

Necesitățile de renovare interioară a spațiilor 

blocurilor sanitare cu considerarea accesibilității 

pentru persoanele cu dezabilități 

 

x x 

2.4 
Existența spațiilor disponibile pentru amplasarea 

blocurilor sanitare nou-reconstruite 

 
x x 

2.5 
Disponibilitatea sursei de apă, unui sistem funcțional 

de apeduct, canalizare și epurare 

 
x x 

2.6 
Plenitudinea și corectitudinea documentației tehnice 

de proiect elaborate  

 
15  

2.7 Fezabilitatea soluției tehnice propuse   15  

2.8 Potențialele riscuri și dificultăți în implementare  5  

2.9 Confirmarea duratei estimate de implementare a  5  
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proiectului, conform soluției tehnice propuse 

III. COERENȚA FINACIARĂ ȘI VIABILITATEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI: 20  

3.1 Plenitudinea și corectitudinea documentației de deviz   10  

3.2 Propunerea de buget   5  

3.3 Valoarea estimativă de buget a proiectului, mdl  x x 

3.4 Viabilitatea economică   5  

IV. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 20  

4.1 Durabilitatea proiectului  8  

4.2 Disponibilitatea resurselor financiare și umane  8  

4.3 Efecte post-implementare  4  

Total  100  

 
CONCLUZIILE COMISIEI DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINACIARĂ: 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINACIARĂ: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Anexa nr. 8 la Ghid 

 

CONTRACT DE FINANȚARE  

nr. XX/XXXXXBS -23  

(model) 
Data__________                                                                                                                                                                                        mun. Chișinău 

Finanțator: Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, IDNO: 10086010001382, reprezentat prin 

Director______________, care acționează în baza Regulamentului, pe de o parte, și 

Beneficiar: Primăria _________________, IDNO: ____________________  reprezentat de Primar ______________________, care acționează în 

baza statutului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele: 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

În baza Hotărârii Guvernului nr.________, cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și 
implementarea proiectelor de construcție/renovare, reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, prin care 

Finanțatorul, este abilitat cu responsabilități de asigurare a implementării proiectelor aprobate pentru finanțare, în corespundere cu scopurile și 

obiectivele setate, cu finanțare din sursele alocate în baza Legii Bugetului de Stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (Monitorul Oficial al RM, 2022, nr. 

435-437, art. 807), obiectul acestui Contract de finanțare îl reprezintă: 

- acordarea finanțării de către Finanțator, pentru implementarea pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul Contract de finanțare de către Beneficiar a Proiectului nr. XXXXXBS-23 de îmbunătățirea condițiilor de igienă în 

instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / reabilitare a blocurilor sanitare, 

localizat în com./s.____________ r-nul____________, denumit în continuare Proiect, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.______________,. 

II. CONDIȚII FINACIARE 

2.1. Valoarea de buget a Proiectului reprezintă cumulul costurilor eligibile ale lucrărilor, serviciilor și bunurilor generate conform scopurilor și 

obiectivelor specifice ale proiectului, inclusive: 

a) costul lucrărilor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare, sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare; 

b) costul serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție/reconstrucție/renovare și de instruire a beneficiarilor în scopul utilizării 
și întreținerii corecte a blocurilor sanitare construite/reconstruite/renovate; 

c) costul bunurilor pentru dotarea blocurilor sanitare. 

2.2. Pe perioada de implementare vor fi utilizate următoarele noțiuni ale valorilor de buget ale Proiectului: 

a) valoarea estimată – suma totală a costurilor eligibile a lucrărilor, serviciilor și bunurilor conform scopurilor și obiectivelor specifice ale 

Proiectului, determinată în baza documentației de deviz, utilizată până la atribuirea contractelor de achiziții publice; 

b) valoarea contractată – suma cumulativă a contractelor atribuite de achiziții publice a lucrărilor, serviciilor și bunurilor eligibile, utilizată pe 
perioada de implementare a proiectului; 

c) valoarea efectivă – suma cumulativă a livrabilelor de lucrări, servicii și bunuri eligibile, generate și documentate în cadrul proiectului. 

2.3. Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în exclusivitate pentru realizarea scopului și 
obiectivelor specificate în cererea de finanțare, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

2.4. Valoarea estimată de buget a Proiectului constituie - _____________ lei. 

2.5. Alocația din Bugetul de Stat pentru implementarea Proiectului, reprezintă 95% din valoarea totală a Proiectului și este estimată la suma de 
____________ lei. 

2.6. Contribuția Beneficiarului la implementarea Proiectului, reprezintă 5% din valoarea totală a proiectului,  estimată la suma de  ___________ lei.  

2.7. Raportul setat de partajare a responsabilităților financiare se va menține pe toată perioada de implementare a proiectului, cu condiția că suma 
alocațiilor efective din bugetul de stat nu a depăși suma alocațiilor inițial-aprobate conform bugetului estimat al proiectului. 

2.8. Pe perioada de implementare a proiectului, orice majorare a valorii contractelor de achiziții publice, efectuată în condițiile legii, va fi acoperită 

financiar de către părți, cu respectarea raportului setat de partajare a responsabilităților financiare, cu condiția că finanțarea din bugetul de stat 
nu va depăși suma alocațiilor inițial aprobate conform bugetului estimat și  stipulat în pct.2.5 al prezentului contract.  

2.9. Dacă pe perioada de implementare a proiectului, valoarea de buget contractată sau valoarea de buget efectivă depășește valoarea de buget inițial 

estimată a Proiectului, Beneficiarul va acoperi diferenţa formată, integral din sursele financiare proprii sau din alte surse disponibile. 

2.10. Valoarea alocației de 95% acordate din Bugetul de Stat pentru implementarea Proiectului, se va modifica exclusiv prin diminuare, în baza 

valorii contractelor de achiziții publice de lucrări/servicii/bunuri atribuite și se va consemna prin acord adițional la contractul de finanțare, fiind 

obligatoriu spre acceptare și spre semnare de către Beneficiar în termen de până la 5 zile calendaristice din data recepționării. 

2.11. Economiile alocațiilor înregistrate, ca diferența între valoarea estimată și valoarea contractată/efectivă pentru implementarea Proiectului vor 

rămâne în bugetul de stat. 

2.12. Debursarea contribuţiei obligatorii a Beneficiarului de finanțare, în mărime de 5% se aplică după atribuirea contractelor de achiziții publice, în 
raport cu valoarea de buget contractată a proiectului și va fi transferată integral de către Beneficiarul proiectului pe contul Finanțatorului, până 

la data semnării contractelor de achiziții publice. 

2.13. Debursarea plăților din bugetul de stat se va asigura de către Finanțator  în limitele alocațiilor aprobate din bugetul de stat, în baza livrabilelor 
documentate și înaintate de către operatorii economici contractați și recepționate de către Beneficiar, în temeiul solicitării de plată, însoțită de 

documente confirmative enumerate în pct. 4.2 al prezentului contract de finanțare, pentru achitarea volumelor de lucrări executate/serviciilor 

prestate/bunurilor furnizate. În cazul în care transferul contribuției Beneficiarului nu va fi realizat în condițiile prevăzute la pct.2.12, 

Finanțatorul poate declara nulitatea Contractului de finanțare și rezoluțiunea acestuia. 

III. TERMENELE CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

3.1. Prezentul Contract de finanțare produce efect juridic din data semnării acestuia de către părți. 

3.2. Valabilitatea contractului de finanțare reprezintă termenul de implementare a Proiectului, care nu va depăși data de 31.12.2023.  

IV. ORDINEA DE PLATĂ ȘI ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 
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4.1. Plățile aferente contractelor de achiziții publice în cadrul Proiectului se vor efectua de către Finanțator către antreprenor/prestator de 

servicii/furnizor de bunuri, în tranșe care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări 

executate/serviciile prestate/bunurile furnizate, în baza solicitărilor de efectuare a plăților prezentate Finanțatorului, la care se anexarea 

documentele confirmative specificate în pct.4.2. 

4.2. Pentru primirea unei plăți, operatorul economic (antreprenor, prestator de servicii, furnizor de bunuri) va prezenta către Finanțator, după 
consemnarea de către Beneficiar, o solicitare de efectuare a plăților, la care vor anexa următoarele documente: 

(1) Pentru lucrări: 

- Factura fiscală – copie; 
- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – original; 

- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original; 
- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original; 

- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original; 

- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată; 
- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate – copie. 

(2) Pentru servicii: 

- Factura fiscală – copie; 
- Actul de predare-primire a serviciului – original; 

- Raportul narativ de supraveghere tehnică pentru proiectele de infrastructură – original; 

- Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile contractului de achiziții publice. 

(3) Pentru bunuri: 

- Factura fiscală – copie; 

- Actul de predare-primire a bunurilor – original; 
- Documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, 

pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție etc.) – copie. 

4.3. Plata către  antreprenor/prestator de servicii/furnizor de bunuri va fi efectuată în baza raportului de audit tehnic prezentat de specialiștii în 
monitorizare implementare ai Finanțatorului.  

4.4. Plata finală către operatorii economici va fi efectuată cu condiția prezentării de către acesta, suplimentar la documentele specificate la pct.4.2, a 

Procesului-verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor. 

4.5. Termenul limită de prezentare de către Beneficiar a solicitării de efectuare a plății finale pentru bunurile livrate/serviciile prestate/lucrările 

executate se efectuează nu mai târziu de termenul de implementare a Proiectului stipulat în pct. 3.2 al prezentului contract. Dacă Beneficiarul 

nu a consemnat solicitarea operatorului economic de efectuare a plății finale și nu a transmis Finanțatorului în perioada respectivă, acesta este 
considerat decăzut din dreptul de a solicita această plată, fără a fi necesară nici o notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalități de către 

Finanțator. 

4.6. Finanțarea Proiectului se realizează în limita resurselor alocate în Bugetul de sat, conform planului anual de finanțare aprobat. 

4.7. Ca urmare a verificării documentele prezentate spre plată sau a constatărilor în cadrul evaluării ex-post a Proiectului, Finanțatorul își rezervă 

dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea cadrului legale în vigoare și a prezentului Contract, de a respinge 

solicitările de efectuare a plăților, de a iniția procedura de restituire a sumelor neeligibile achitate și/sau de a aplica corecții financiare. 

V. PROCEDURILE DE ACHIZIȚII ȘI CONTRACTAREA 

5.1. Procedurile de achiziții publice de lucrări, servicii și/sau bunuri, finanțate în cadrul Proiectului, se desfășoară de către Beneficiar, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și altor acte normative din domeniu. 

5.2. Până la demararea procedurii de achiziții publice, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului, pentru coordonare, documentele de licitație pentru 

realizarea achizițiilor publice. 

5.3. În cadrul procedurii de achiziții publice de lucrări, Beneficiarul va include în Caietul de sarcini Formularul nr.1 „Lista cantităților de lucrări” și 
nr.5 „Catalogul de prețuri unitare” (fără a include rubrica „valoarea resurselor”) din CP L.01.01-2012. 

5.4. Pe perioada procedurilor de achiziții publice, Beneficiarul va informa Finanțatorul despre eventualele contestații depuse pe marginea procedurii 

de achiziții publice, aferente prezentului Contract. 

5.5. Până la încheierea contractului de achiziție publică, Beneficiarul subproiectului va prezenta Finanțatorului Darea de seamă privind achiziția 

publică.  

5.6. Pentru implementarea proiectului, beneficiarul proiectului și Finanțatorul, pe de o parte, și Contractorul (antreprenorul, prestatorul de servicii, 
furnizorul de bunuri) pe de altă parte, vor semna un contract tripartit de achiziție publică (cîte un exemplar pentru fiecare din părți). 

5.7. După încheierea contractului de achiziții publice, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului o copie a contractului atribuit și va asigura publicarea 

acestuia pe pagina web a Agenției Achiziții Publice  (www.tender.gov.md). 

5.8. Beneficiarul va prezenta Finanțatorului, pentru informare, orice modificare propusă la contractele de achiziții publice.  

VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

6.1. Finanțatorul se obligă: 

a) de a sprijini, în limita competențelor, Beneficiarul prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea 

Proiectului; 

b) de a verifica și aviza Solicitările de efectuare a plăților, înaintate către Finanțator, însoțite de documentele specifice obiectului achiziției 

prevăzute la pct.4.2, în termen de până la 30 zile calendaristice din momentul recepționării acestora; 

c) după verificarea și avizarea solicitărilor de efectuare a plăților, să transfere direct pe conturile  operatorilor economici mijloacele 

financiare solicitate, în limita sumei prevăzute în pct. 2.4 din prezentul Contract și alocațiilor aprobate în Planul anual de finanțare; 

d) să prezinte Beneficiarului obiecțiile sau pretențiile cu privire la realizarea Proiectului, în termen de 30 zile calendaristice din momentul 
prezentării de către Beneficiar a raportului final. 

6.2. Beneficiarul se obligă: 

a) să se implice în realizarea Proiectului cu toată responsabilitatea, cunoștințele și aptitudinile sale, pe propria răspundere. Beneficiarul va fi 
singurul responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor, asumate prin prezentul Contract, pentru implementarea Proiectului și pentru 

realizarea scopului și obiectivelor prevăzute în cererea de finanțare, precum și pentru punerea în operare a investițiilor Proiectului; 
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b) să asigure contribuția proprie stabilită de prezentul Contract  la implementarea corespunzătoare a Proiectului, precum și a surselor 

financiare suplimentare în caz de necesitate; 

c) să asigure din surse financiare proprii contractarea serviciilor de supraveghere de autor, precum și cheltuielile de salarizare și funcționare 

a echipei de implementare și alte cheltuieli aferente Proiectului, care nu sunt acoperite din sursele Fondului național; 

d) să formeze grupul de lucru pentru achiziții publice; 

e) să semneze contractele de achiziții publice și să asigure monitorizarea și controlul executării de către părțile contractante a obligațiilor 

contractuale; 

f) ulterior semnării contractului de achiziții publice, să prezinte către Finanțator, o copie a contractului atribuit, un Grafic de execuție a 
lucrărilor, elaborat de Contractor pe trimestre, cu indicarea valorii lucrărilor respective, coordonat și avizat de către Beneficiar; 

g) să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu termenele și condițiile stabilite în Contract și Graficului prezentat de execuție a 
lucrărilor; 

h) să pregătească și să transmită către Contractor șantierul de construcție (obiectul investiției) conform cadrului legal; 

i) să supravegheze executarea contractului de achiziții publice, în conformitate cu prevederile acestuia și Graficul de executare a lucrărilor, 
asigurând premisele necesare pentru durabilitatea obiectului renovat. În acest scop Beneficiarul va organiza periodic, după necesitate, 

şedinţe comune, la care vor participa Contractorul şi Responsabilul tehnic contractat, în vederea analizei desfăşurării Proiectului şi 

elaborării măsurilor necesare pentru depăşirea unor eventuale probleme, și va emite în acest sens Procese-verbale ale ședințelor, care le 
va prezenta Finanțatorului în termen de 10 zile calendaristice din data emiterii; 

j) să opereze modificări în costul, structura, specificaţiile tehnice şi materiale în cadrul Proiectului, în stricta conformitate cu prevederile 

Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și să informeze Finanțatorul despre modificările operate; 

k) să nu accepte lucrările executate cu încălcarea documentației normative în construcții, specificaţiilor tehnice şi a bugetului Proiectului; 

l) să asigure un număr suficient de copii a documentației de proiect; 

m) să asigure plata pentru coordonarea și obținerea avizelor/actelor permisive pentru efectuarea lucrărilor de construcție; 

n) să remedieze orice defecte la lucrările de construcţie din contul propriu, pe parcursul întregii perioade de garanție, stipulată în contractul 

de achiziții publice de lucrări, în cazul în care Beneficiarul nu va întreprinde măsurile ce se impun, ca aceste defecte să fie remediate de 

către Contractor, conform prevederilor contractului respectiv; 

o) să asigure accesul reprezentaților Finanțatorului pe șantierul de construcție (obiectul investiției); 

p) să pună la dispoziția Finanțatorului orice informații sau acte solicitate, ce se referă la implementarea Proiectului și la executarea 

prezentului Contract; 

q) să comunice Finanțatorului, în scris, în termen de 15 zile calendaristice, despre orice intenție de modificare a Proiectului, dar nu va 

întreprinde alte acțiuni în acest sens până la aprobarea modificărilor de către Finanțator; 

r) să elaboreze și să transmită către Finanțator, semestrial și/sau ori de câte ori se solicită, rapoarte de progres a Proiectului, cu descrierea 

narativă a activităților îndeplinite în cadrul Proiectului, impedimentele întimpinate în perioada de raportare, acțiunile întreprinse în 

soluționarea lor, valorificarea resurselor financiare alocate precum și documentări fotografice, relevante implementării Proiectului; 

s) să prezinte Raportul final al Proiectului, inclusiv actele de verificare reciprocă cu Contractorii, privind implementarea Proiectului în 
termen de cel mult 20 zile calendaristice după efectuarea plății finale; 

t)        să organizeze și să fie responsabil de recepţia la terminarea lucrărilor, recepția finală a lucrărilor, precum și asigurarea condițiilor de 

dare în exploatare a Proiectului, în corespundere cu legislaţia națională și a contractelor de achiziții publice; 

u)        să asigure durabilitatea Proiectului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la recepția finală și să desfășoare activitățile necesare 

pentru asigurarea funcționării serviciului/obiectului investițional, creat prin intermediul Proiectului; 

v)    de a restitui Finanțatorului, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract, în termen 
de 30 zile calendaristice de la data primirii notificării, chiar dacă acestea au fost depistate după finalizarea termenului de acțiune a 

prezentului Contract, dar care nu va depăși perioada de asigurare a durabilității Proiectului; 

w) să nu înstrăineze și să nu schimbe destinația bunurilor obținute, în rezultatul implementării Proiectului, pe durata de funcționare utilă a 
acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe (Hotărârea de Guvern nr. 941/2020). 

6.3. Rapoartele de progres, Raportul final, notificările, precum și orice alt document oficial transmis Finanțatorului pentru implementarea 

Proiectului, vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în 

conformitate cu cadrul legale. 

6.4. Beneficiarul va notifica și va invita Finanțatorul să participe la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală la expirarea perioadei de 

garanție. Finanțatorul nu va face parte din comisia de recepție, având calitate de invitat 

 

VII. CONDIŢII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE 

7.1. Beneficiarul este obligat să întreprindă măsuri de informare în ordinea stabilită în p.7.2 - 7.7 despre suportul financiar obţinut din Bugetul de 
sat. 

7.2. Odată cu transmiterea obiectului investițional către Contractor, Beneficiarul, din sursele financiare proprii, va instala un panou informativ 

temporar la intrarea pe şantierul de construcţii în locul cel mai vizibil. 

7.3. La data recepţiei finale a lucrărilor, Beneficiarul, din sursele financiare proprii, va monta o placă informativă, permanentă, de identitate vizuală 

a Proiectului. 

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

8.1. Părțile au dreptul, pe durata executării prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor prin act adițional, încheiat în 

aceleași condiții ca și Contractul de finanțare. 

8.2. În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite Finanțatorului cu 
cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de termenul la care se intenționează intrarea în vigoare a modificării respective, cu anexarea tuturor 

documentelor justificative necesare. 

8.3. Orice modificare asupra prezentului Contract și/sau asupra Proiectului care se referă la valoarea acestuia poate fi efectuată prin acord adițional. 

IX. REZOLUȚIUNEA CONTRACATULUI 

9.1. În cazul în care Beneficiarul încălcă prevederile pct. 2.10, 2.12 și/sau 6.2 al prezentului Contract, Finanțatorul este în drept să rezilieze 
unilateral Contractul. În acest caz, Beneficiarul va fi obligat să restituie în întregime sumele primite de la Finanțator. 
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9.2. În cazul în care Beneficiarul,  nu a lansat implementarea propriu-zisă a Proiectului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentului Contract, acesta va fi reziliat de către Finanțator, cu informarea în formă scrisă a Beneficiarului. 

9.3. Beneficiarul are obligația de a informa Finanțatorul, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției, despre orice situație care determină 

sau poate determina neeligibilitatea Proiectului, iar Finanțatorul este în drept să decidă asupra suspendării, stopării sau rezilierii prezentului 

Contract. 

X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

10.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice divergențe apărute în cadrul executării prezentului Contract. 

10.2.  Dacă divergențele apărute privind executarea prezentului Contract nu vor fi soluționate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanța de 
judecată, conform legislației în vigoare. 

 

XI. DISPOZIȚII FINALE 

11.1. Prezentul Contract încetează să producă efecte după 30 de zile calendaristice din ziua efectuării plății finale, fără nici o notificare sau 

îndeplinirea oricăror altor formalități de către Finanțator. 

11.2. Beneficiarul recunoaşte că a luat cunoştinţă de toate documentele şi procedurile care sunt utilizate pentru scopurile prezentului Contract, astfel 

că orice declaraţie posibilă din partea Beneficiarului, făcută la orice etapă de implementare a Proiectului, despre necunoaşterea oricărui 

document sau procedură relevantă, nu poate scuti Beneficiarul de răspundere pentru orice încălcare a prezentului Contract sau nerespectare a 
oricăror obligaţii faţă de terţi, derivate din Contract sau care au tangenţă cu acesta. 

11.3. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Finanțatorul 

este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de 
finanțare, cu excepția cazului în care prejudiciul cauzat este consecința îndeplinirii unei instrucțiuni scrise exprese primite din partea 

Finanțatorului.  

11.4. Prezentul Contract este încheiat în 2 exemplare identice, câte unul pentru fiecare din părți și produce efecte juridice din data semnării de către 
părți.   

 

Anexe: 

1. Cererea de finanțare a proiectului. 

 

 

 „Finanțator” 

 

Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală,  

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 

IBAN:  __________________________ 

Denumirea Băncii : Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat 

Codul Băncii: TREZMD2X 

Contul de plăți: 2264011002 

IDNO: 1008601001382 

 

Director  _____________  

                  (nume, prenume, semnătura)                                         

_______________ 
             (data semnării) 

L.Ş. 

„Beneficiar” 

 

Primăria _______________________ 

Raionul  _______________________ 

IBAN: ________________________ 

Denumirea Băncii:_______________ 

Codul Băncii: ___________________ 

IDNO: ________________________       

 

 

Primar _________________  
                       (nume, prenume, semnătura)                                         

______________ 
(data semnării) 

L.Ş. 
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Anexa nr. 9 la Ghid 

 

MODEL 

al panoului informațional temporar al șantierului de construcție 

 
 

 

Figura 2: Modelul panoului informativ temporar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiunea panoului:  înălțime - 1,5 m, lățime - 2,5 m; 

Marginea de siguranță:  5 cm între limita exterioara a panoului și elemente de conținut ale acestuia; 

Înălțimea de afișare: marginea de jos la 1,5 m, față de nivelul solului; 

Cadrul de suport:  
rigid, din profil cel puțin 15 x 15 mm, metalic cu prelucrare anticorozivă, zincat sau 

aluminiu; 

Pânza panoului: 

▪ var. 1: imprimare în policromie (color) pe autocolant, laminat mat, rezistent UV, 

lipit prin aplicare adezivă pe placă din TD-Bond compozit, din 3 straturi, 3 mm, fixat 

cu autofiletante pe cadru de suport; 

▪ var. 2: imprimare în policromie (color) pe plastic PVC, 8 mm, rezistent UV, fixat 

cu autofiletante pe cadru de suport; 

▪ var. 3: imprimare în policromie (color) pe banner publicitar Frontlit, 440 gr/mp, cu 

finisare TIV, rezistent UV și vânt, tensionat cu capse pe cadru de suport;  

Sistemul de sprijin (portant): 

▪ var. 1: prin fixarea cadrului de suport pe piloni; 

▪ var. 2: prin fixarea cadrului de suport pe o suprafață rigidă (perete, gard etc.), cu 

distanțiere. 

Recomandări: 
Se va evita fixarea pânzei panoului direct pe perete, poartă, gard etc., fără utilizarea 

cadrul de suport) 

 

 

 

 

Denumirea obiectului: Construcția (renovarea, reabilitarea) blocurilor sanitare în instituția 
                                             publică    ___________________,  com./s. ___________, r-nul ______________  

 

Autorizație de 
construire/desființare: 

Nr.000 din ZZ.LL.AAAA 
Emisă de Primăria comunei „COMUNA” 

Beneficiar: Primăria comunei „COMUNA”, r-nul „RAION” 

Sursa de finanțare: Bugetul de Stat 

Valoarea investiției: 00.000.000,00 lei 

Antreprenor general: „ANTREPRENOR” S.R.L., Director – Numele  Prenumele 

Diriginte de șantier Numele Prenumele DLȘ-0000, Nr.0000 

Responsabil tehnic Numele Prenumele, RTL-0000, Nr.0000 

Proiectant: „PROIECTANT” S.R.L. 

Arhitect șef de proiect Numele Prenumele, P-0000, Nr.0000 

Inginer șef de proiect Numele Prenumele, P-0000, Nr.0000 

Termenul de executare a 
lucrărilor: 

00 luni 

Data începerii lucrărilor: ZZ.LL.AAAA 

Data finalizării lucrărilor: ZZ.LL.AAAA 

  

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA  

Ministerul Educației și Cercetării 

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE IGIENĂ ȘI 
SANITAȚIE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL, A-2023  
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Anexa nr. 10 la Ghid 

 
Formular tipizat BS-7 

  

 

Către: Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală 

(Finanțator) 

 

SOLICITARE DE EFECTUARE A PLĂȚII 
Nr.____ din ___________ 

 

Denumirea proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, 

gimnazial și liceal prin intervenții de construcție / renovare / reabilitare a 

blocurilor sanitare în anul bugetar 2023 

Codul proiect Codul de identificare unic atribuit proiectului 

Contract Tipul contractului de achiziție, data și numărul, inclusiv acordurile adiționale 

Autoritatea contractantă 

/Beneficiar/ 
Denumirea juridică a beneficiarului 

Contractor 

/Antreprenor/Prestator/Furnizor/ 
Denumirea juridică a operatorului economic (antreprenor,  prestator,  furnizor) 

Lotul Conform obiectului contractului de achiziție 

Suma totală Suma facturată, lei 

Suma solicitată Suma calculată pentru debursare, lei 

Factura Nr. și data 

Actele de confirmare 

Pentru lucrări: 

- Factura fiscală – copie; 

- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) 
– original; 

- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original; 

- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original; 
- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original; 

- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată; 

- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate – copie. 

Pentru servicii: 

- Factura fiscală – copie; 

- Actul de predare-primire a serviciului – original; 
- Raportul narativ de supraveghere tehnică pentru proiectele de infrastructură – original; 

- Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile contractului de achiziții 
publice. 

Pentru bunuri: 

- Factura fiscală – copie; 
- Actul de predare-primire a bunurilor – original; 

- Documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de 

expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de 
garanție etc.) – copie. 

 

Mijloacele financiare să fie transferate la contul Contractorului, conform următoarelor rechizite: 

Denumirea: ___________________ 

Cod fiscal: ____________________ 

Cont bancar: __________________,  Denumirea băncii: ___________________,  Codul băncii: _________________ 

 

 

CONTRACTOR  

/ANTREPRENOR/PRESTATOR/FURNIZOR/:   __________________  L.Ș.  
(semnătura, numele, prenumele)   

 

 

„Lucrarea (serviciul, bunurile) este acceptată” 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

/BENEFICIAR/:      __________________ L.Ș. 
(semnătura, numele, prenumele)   
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Anexa nr. 11 la Ghid 
 

Formular interdepartamental tipizat nr.C3 

Aprobat prin ordinul DASS al Republicii Moldova  

nr.17 din 1 martie 1999 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. __ 
privind valoarea lucrărilor executate  

pe luna ______________ a.20_______ 

 

Antreprenor (denumirea antreprenorului contractat)  IDNO   

Beneficiar (denumirea autorității contractante) IDNO  

Finanțator Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală IDNO 1008601001382 

Contractul de antrepriză 
nr.___  din _______ 

 Suma contractului:  (lei) 

Acorduri adiționale la 

contract 

nr.___  din _______ 

nr.___  din _______ 

Perioada de executare 

prevăzută de contract 
(luni) 

Durata contractului 

(valabilitatea) 
(data) 

Denumirea obiectului 

executat și adresa 

 

 

Se prezintă lunar de către antreprenor 

 

Denumirea obiectelor, 

categoriilor de lucrări 

Valoarea lucrărilor executate, lei 

De la începutul 

contractului, 

inclusiv luna 

raportată 

De la începutul 

anului,  

inclusiv luna 

raportată 

Din care pe luna raportată 

Total 

Inclusiv lucrări 

de montare a 

utilajului 
1 2 3 4 5 

Nr.  Denumirea     

PV-1-      

PV-2-      

PV-3-      

PV-4-      

PV-5-      

PV-6-      

PV-7-      

PV-….      

Total     

TVA 20%     

Total general     

 

 

CONTRACTOR  

/ANTREPRENOR/:   __________________  L.Ș.  
(semnătura, numele, prenumele)   

 

 

„Lucrarea este acceptată” 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

/BENEFICIAR/:   __________________ L.Ș. 
(semnătura, numele, prenumele)   
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Anexa nr. 12 la Ghid 
 

Formular interdepartamental tipizat nr.C2n 

Aprobat prin ordinul DSS al Republicii Moldova  
nr.3/5 din 15 ianuarie 2002 

Antreprenor  _____________________________ 
(denumirea entității) 

Beneficiar _____________________________ 
(denumirea entității) 

Finanțator _____________________________ 
(denumirea entității) 

Obiect  _____________________________                    Valoarea lucrărilor executate ______________,___ lei 
(conform contractului de antrepriză)              

 

PROCES-VERBAL Nr.___ 
de recepție a lucrărilor executate 

pe luna ______________ a.20__ 
 

______________________________________________________________________________ 

 (denumirea lucrării de deviz) 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumirea lucrării U.M. Cantitatea 

Preț 

-------------------------- 
inclusiv salariu 

(lei/U.M.) 

Valoare 

----------------------- 

inclusiv salariu 

(col.5 x col.6) 

 (lei/U.M.) 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitol      

       

  Total capitol 1: 

Inclusiv salariu 

lei ___________ 

  2. Capitol      

       

  Total capitol 2: 

Inclusiv salariu 

lei ____________ 

Total: 

Inclusiv salariu 

lei ____________ 

  Asigurări sociale            %  

  Total 100,00 +  

  Cheltuieli de transport            %  

  Total 100,00 +  

  Cheltuieli pentru depozitare            %  

  Total cheltuieli directe 100,00 +  

  Cheltuieli de regie            %  

  Total 100,00 +  

  Beneficiu de deviz            %  

  Total 100,00 +  

  TVA            %  

Total proces-verbal: 

Inclusiv salariu 

lei ____________ 

 

CONTRACTOR 

/ANTREPRENOR/:       (entitatea)   

Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 

Diriginte de șantier  ____________________    _____________________   L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    

 

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:      (entitatea)  

Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 

Responsabil tehnic  ____________________    _____________________   L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    

  

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

/BENEFICIAR/:        (entitatea)  

Conducător   ____________________    _____________________   L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 13 la Ghid 

 

Formular interdepartamental tipizat nr.3 

CP L.01.01-2012 
Aprobat prin ordinul MDRC al Republicii Moldova  

nr.6 din 23.01.2013 

Obiect  __________________________________ 
(conform contractului de antrepriză) 

 

DEVIZ LOCAL DE RESURSE Nr.___ 

BORDEROU   DE   RESURSE 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(denumirea lucrării de deviz) 

Valoarea de deviz  ______________,___ lei 
Întocmit în prețuri curente _________________ 20___ 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumire lucrări și cheltuieli U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor de 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitatea de 

măsură 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse nr:     

Manopera 

       

       

  Total manopera     

Materiale 

       

       

  Total materiale de construcții     

Utilaje de construcții 

       

       

  Total utilaje de construcții     

 
  Total lei  

  Asigurări sociale            %  

  Total 100,00 +  

  Cheltuieli de transport            %  

  Total 100,00 +  

  Cheltuieli pentru depozitare            %  

  Total cheltuieli directe 100,00 +  

  Cheltuieli de regie            %  

  Total 100,00 +  

  Beneficiu de deviz            %  

  Total deviz 100,00 +  

  Asigurări sociale și medicale            %  

  Total 100,00 +  

  TVA            %  

Total deviz 100,00 +  

 

CONTRACTOR 

/ANTREPRENOR/:           
(entitatea) 

Întocmit   ____________________    ____________________________    

 

Verificat  ____________________    ____________________________   L.Ș. 
(semnătura)    (funcția, numele, prenumele)    
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Anexa nr. 14 la Ghid 

 

Formular interdepartamental tipizat nr.5 

CP L.01.01-2012 
Aprobat prin ordinul MDRC al Republicii Moldova  

nr.6 din 23.01.2013 

 

Antreprenor  _____________________________ 
(denumirea entității) 

Beneficiar _____________________________ 
(denumirea entității) 

Finanțator _____________________________ 
(denumirea entității) 

Obiect  _____________________________ 
(conform contractului de antrepriză)   

 

CATALOG DE PREȚURI UNITARE  
pentru ________________________________________________________ 

(denumirea lucrării de deviz) 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumire lucrări, cheltuieli și resurse U.M. 

Consum 

resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoarea, lei 

Pe unitatea de 

măsură 

Total 

------------------- 

incl. 

salariu 
1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitol      

       

       

       

       

       

       

  2. Capitol     

       

       

       

       

       

       

 

 

ÎNTOCMIT CONTRACTOR 

/ANTREPRENOR/:      (entitatea)    

 

Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 

 

Diriginte de șantier  ____________________    _____________________   L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    
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Anexa nr. 15 la Ghid 
 

 

Prestator  ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

Beneficiar ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

Finanțator ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

 

Contractul de prestare servicii   _____________________________________ 
(nr., data) 

Suma contractului       _____________________________________, lei   

 

Perioada de prestare prevăzută de contract  _____________________________________ 

 

Durata contractului      _____________________________________ 
(data) 

Serviciul prestat  __________________________________________________________________________________ 
(denumirea serviciului conform contratului) 

 

 

ACT Nr.___ 
de predare-primire a serviciului prestat 

 

pe luna ______________ a.20__ 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumirea serviciilor U.M. Cantitatea 

Valoarea, lei 

Pe unitate  

de măsură 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

Total pe act:  

 

 

Beneficiarul nu are obiecții asupra serviciului furnizat de către Prestator. 

La act sunt anexate documentele de confirmare și identificare a serviciilor livrate: 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

 

 

TRANSMIS 

/PRESTATOR/:       (entitatea)    

 

Director  ____________________    _____________________  L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    

 

 

RECEPȚIONAT  

/BENEFICIAR/:       (entitatea)    

 

Conducător ____________________    _____________________  L.Ș. 
 (semnătura)    (numele, prenumele)    

 

”___” _______________ 20_ 
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Anexa nr. 16 la Ghid 
 

 

RAPORT NARATIV DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ 

 
privind calitatea lucrărilor executate de către antreprenorul __________________________________________________ 

(denumirea entității executante a lucrărilor) 

desemnat conform contractului de antrepriză _____________________________________________________________ 
(nr. și data contractului de antrepriză încheiat cu antreprenorul) 

în cadrul proiectului (obiectului)_______________________________________________________________________ 
(codul, denumirea proiectului, obiectului) 

 

1. Raportul se referă la executarea lucrărilor de construcție de către antreprenor pentru perioada _______________ 20___, 

fiind reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate nr.________________________. 

Valoarea totală a acestora, inclusiv TVA,  constituie ________________,____ lei. 

2. Lucrările au fost / nu au fost executate în corespundere cu cantitatea indicată în procesele verbale de recepție a lucrărilor 

executate. 

3. Lucrările au fost / nu au fost executate calitativ în conformitate cu exigențele determinate prin Legea nr.721 din 

02.02.1996 privind calitatea în construcții și Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor 

și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.361 din 25.06.1996. 

4. A fost / nu a fost respectată documentația de proiect. 

5. Au fost / nu au fost respectate reglementările tehnice și normative de construcție în vigoare. 

6. Mențiuni privind existența înregistrărilor din Cartea tehnică de execuție și corespunderea acestora cu volumele reflectate 

în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, pentru toate compartimentele au fost / nu au fost consemnate. 

7. Existența certificatelor de conformitate a materialelor utilizate sunt prezente / absente și lucrări de încercări de laborator 

se cere / nu se cere. 

8. Careva obiecții din partea serviciilor de stat privind asigurarea calității, respectării actelor normative și legislative nu sunt 

/ sunt. 

9. Abateri de la legislația în vigoare nu sunt / sunt.  

 

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezentul raport sunt veridice. 

 

 

Director ________________________________________     L.Ș. 
(denumirea entității juridice, numele prenumele, semnătura) 

Responsabil tehnic _______________________________      L.Ș. 
(numele prenumele, semnătura) 

”_____” _______________ 20___ 
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Anexa nr. 17 la Ghid 

 

 

Furnizor  _____________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

Beneficiar ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

Finanțator ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

 

Contractul de furnizare bunuri   _____________________________________ 
(nr., data) 

Suma contractului       _____________________________________, lei   

 

Perioada prevăzută de contract    _____________________________________ 

 

Durata contractului      _____________________________________ 
(data) 

Bunul furnizat  __________________________________________________________________________________ 
(denumirea bunurilor conform contratului) 

 

 

 

ACT Nr.___ 
de predare-primire a bunurilor furnizate 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

norme 
Denumirea serviciilor U.M. Cantitatea 

Valoarea, lei 

Pe unitate  

de măsură 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

Total pe act:  

 

Beneficiarul nu are obiecții asupra serviciului furnizat de către Prestator. 

La act sunt anexate documentele de identificare a bunurilor livrate: 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

 

 

 

TRANSMIS 

/FURNIZOR/:       (entitatea)    

 

Director  ____________________    _____________________  L.Ș. 
(semnătura)    (numele, prenumele)    

 

 

RECEPȚIONAT  

/BENEFICIAR/:       (entitatea)    

 

Conducător  ____________________    _____________________  L.Ș. 
 (semnătura)    (numele, prenumele)    

 

”___” _______________ 20_ 

 


