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Ghidul aplicantului la concurs în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de 
dezvoltare locală (în continuare – Ghid) este elaborat în baza Regulamentului privind gestionarea 
mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (Hotărârea 
Guvernului nr. 152/2022) și este destinat autorităților publice locale. 

Structura Ghidului asigură introducerea graduală a utilizatorului în subiectele ce vizează 
mecanismul de selectare prin procedura apelului competitiv a proiectelor pentru finanțare din Fondul 
național pentru dezvoltare regională și locală și cuprinde un set de recomandări, adresate autorităților 
publice locale pentru pregătirea inițiativelor de proiect și înscrierea la concursul de selectare a 
proiectelor. 

Capitolele I și II vin cu o introducere succintă în managementul proiectelor de dezvoltare locală, 
noțiuni, scopuri și obiective și fac o prezentare generală privind mecanismul oferit, criteriile de 
eligibilitate și condițiile de finanțare. 

Capitolul III descrie etapele de desfășurare a concursului și cuprinde perioada de la lansarea 
acestuia și până la aprobarea finanțării. 

Capitolul IV cuprinde perioada de implementare a proiectelor și este adresat, exclusiv, 
aplicanților ai căror proiecte vor fi aprobate pentru finanțare și reflectă acțiunile de lansare a 
proiectelor, desfășurarea și atribuirea achizițiilor publice, execuția lucrărilor, documentarea 
livrabilelor, autorizarea plăților, debursarea mijloacelor financiare și recepția lucrărilor.  

În Capitolul V sunt reflectate acțiunile necesare pentru asigurarea durabilității investițiilor pe 
perioada post-implementare. 

Varianta actualizată a Ghidului este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale (www.midr.gov.md), Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală 
(www.ondrl.gov.md) și a agențiilor de dezvoltare regională (www.adrnord.md, www.adrcentru.md, 
www.adrsud.md, www.adrgagauzia.md). 
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CONTEXT  

Crearea condițiilor decente de trai cetățenilor din Republicii Moldova constituie un angajament 
asumat de către Guvern, având convingerea că modernizarea infrastructurii localităților și asigurarea 
unor servicii publice de calitate sunt cele mai esențiale elemente în calea spre integrarea țării în 
Comunitatea Europeană. 

Strategia Națională de Dezvoltare  „Moldova Europeană” și Strategia Națională de Dezvoltare 
Regională pentru anii 2022-2028 condiționează necesitatea elaborării și aplicării unui program 
guvernamental, care urmează să asigure suportul financiar pentru autoritățile publice locale în vederea 
transpunerii în profil teritorial a obiectivelor și țintelor asumate, asigurându-se că toți cetățenii țării, 
indiferent de locul de reședință, vor beneficia de îmbunătățirea calității vieții și, respectiv, nimeni nu 
va fi lăsat în urmă. 

În corespundere cu cadrul strategic din domeniu, obiectivul Concursului în cadrul Apelului 
competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală este orientat spre: accelerarea ritmului de 
echipare a unităților administrativ-teritoriale cu dotările de bază de infrastructură tehnico-edilitară și 
socială, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai, creșterii atractivității investiționale și asigurării 
dezvoltării durabile a localităților Republicii Moldova. 

Un alt element important al Concursului îl constituie consolidarea capacității autorităților 
publice locale în accesarea și atragerea investițiilor din surse externe. 

Ghidul aplicantului la concurs în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de 
dezvoltare locală este aprobat prin Decizia nr.32/23 din 18.12.2023 a Consiliului Național de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale - structură, constituită pentru aprobarea, promovarea și 
coordonarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională și locală la nivel național, investit cu 
funcțiile de  aprobare și promovare a criteriilor de selectare, evaluare și aprobare a programelor și a 
proiectelor de dezvoltare regională și locală. 

Înțelegerea și respectarea prevederilor Ghidului vor facilita considerabil posibilitatea accesării 
surselor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală în vederea realizării 
inițiativelor investiționale ale autorităților publice locale. 
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I. PREVEDERI GENERALE  

1.1 Noțiunile utilizate 

1.1.1 În cadrul concursurilor de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru finanțare din 
bugetul de stat se utilizează următoarele noțiuni, inclusiv cele definite prin Legea nr. 438/2006 privind 
dezvoltarea regională în Republica Moldova, Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru 
dezvoltare regională și locală și Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului 
național pentru dezvoltare regională și locală (Hotărârea Guvernului nr. 152/2022):  

apel competitiv – proces de selectare competitivă a proiectelor, conform domeniilor de 
intervenție, în cadrul căruia aplicanții eligibili pot solicita finanțare pentru proiectele care au acumulat 
cel mai mare punctaj în cadrul apelului și corespund criteriilor generale de eligibilitate; 

aplicant – persoană juridică, care corespunde criteriilor de eligibilitate și care solicită finanțare 
din FNDRL, prin depunerea unei note de concept; 

beneficiar – persoană juridică, aplicant al finanțării din sursele FNDRL, către care vor fi 
transmise costurile investiționale formate în urma implementării proiectului; 

cerere de finanțare – formular completat de către aplicant, pentru fiecare proiect individual, în 
vederea obținerii finanțării din FNDRL, în care se descrie detaliat proiectul, se argumentează 
necesitatea implementării lui, sunt indicate activitățile, rezultatele, efectul și impactul proiectului și la 
care se anexează documentele confirmative; 

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (CNCDRL) – structură 
colegială, constituită pentru aprobarea, promovarea și coordonarea obiectivelor politicii de dezvoltare 
regională și locală la nivel național, care în scopul exercitării atribuțiilor sale, se întrunește în ședințe și 
adoptă decizii; 

Document unic de program (DUP) – document de politici, elaborat pe termen mediu, pentru 
implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională și care listează programele și proiectele 
prioritare de dezvoltare regională și locală, finanțate din FNDRL; 

durată a proiectului – perioadă de derulare în care este finanțată activitatea propusă; 
Fondul național pentru dezvoltare regională și locală  (FNDRL) – poziție distinctă a bugetului 

de stat, adresat pentru finanțarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală, orientate 
spre atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare regională; 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) – autoritate de elaborare a politicii de 
dezvoltare regională și locală și care este ordonatorul FNDRL; 

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) – entitate de implementare a 
programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală, responsabilă de valorificarea eficientă și în 
condiții de transparență a mijloacelor financiare alocate din FNDRL pentru proiectele de dezvoltare 
locală; 

obiectiv general – schimbare de impact (pe termen mediu sau lung), la care contribuie un proiect 
în domeniul dezvoltării locale la nivel național, sectorial sau regional și face legătura cu contextul de 
politici/strategii naționale, sectoriale și/sau regionale/locale; 

obiectiv specific – domeniu major de intervenție, care cuprinde un grup de operațiuni legate între 
ele, orientate spre implementarea obiectivului general, fiind expuse într-o formă măsurabilă; 

partener – entitate asociată prin declarație de parteneriat, care participă la elaborarea și 
implementarea proiectului, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt 
eligibile costurile aplicantului. În consecință, partenerii aplicanților trebuie să îndeplinească aceleași 
criterii de eligibilitate ca solicitanții; 

parteneriat – acord care asociază parteneri sociali, economici etc.; un grup/o societate formală 
sau neformală prin care două sau mai multe părți decid să acționeze împreună pentru atingerea unui 
scop comun; 
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proiect – serie de activități și investiție de resurse pe o perioadă determinată, menite să răspundă 
unei nevoi reale și să conducă la realizarea unui obiectiv precis; 

proiect tehnic/documentație tehnică – set de documente care este întocmit în baza unei teme date 
și care cuprinde calculele tehnico-economice, desenele, instrucțiunile etc. necesare pentru executarea 
unei construcții, a unui sistem tehnic etc., făcând obiectul unei investiții. 

1.2 Scopuri și obiective 

1.2.1. Finanțarea proiectelor de dezvoltare locală din mijloacele FNDRL, selectate prin 
mecanismul apelului competitiv, vor contribui la realizarea următoarelor obiective: 

a) dezvoltarea durabilă a localităților; 
b) asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate; 
c) creșterea accesului populației la infrastructura socială; 
d) oportunitatea finanțării din bugetul de stat a inițiativelor locale; 
e) consolidarea capacității autorităților publice locale de a identifica și de a prioritiza necesitățile 

vitale ale comunităților, de a gestiona resursele financiare, alocate din bugetul de stat sau a partenerilor 
de dezvoltare și cele proprii, conform reglementărilor cadrului normativ și de a asigura operabilitatea 
și durabilitatea investițiilor, conform destinației; 

f) perfecționarea mecanismului decizional de finanțare din bugetul de stat a inițiativelor locale. 
 

1.3 Managementul proiectelor de dezvoltare locală 

1.3.1 Proiectele de dezvoltare locală presupun intervenții, de regulă în infrastructură, care 
reprezintă o investiție de resurse (financiare, materiale, de timp, umane etc.) pe o perioadă determinată, 
menită să răspundă necesităților reale și să conducă la realizarea obiectivelor setate. Astfel, la modul 
practic, noțiunea de „proiect” se rezumă spre o acțiune temporară, întreprinsă cu anumit scop, pentru a 
atinge anumit obiectiv sau grup de obiective, cu resurse umane, materiale, financiare și rezultate clar 
definite. 

1.3.2 Managementul proiectelor de dezvoltare locală constă în aplicarea de către autoritățile 
responsabile de finanțare și implementare a unor seturi de metodologii, instrumente și tehnici, care 
permit îndeplinirea cerințelor proiectelor în condițiile realizării unui echilibru, din punct de vedere al 
performanței, timpului și costurilor. Managementul proiectelor tinde să cuprindă întreg spectru de 
acțiuni, de la conceperea ideii și până la finalizarea proiectului. Scopul managementului de proiect este 
de a prevedea si preveni posibile problemele ale proiectului si cuprinde acțiuni de planificare, 
organizare, coordonare, conducere, monitorizare, evaluare și raportare a activităților și resurselor 
necesare pentru realizarea obiectivului și în limitele unui anumit timp și buget. 

1.3.3 Planificarea proiectelor de dezvoltare locală se rezumă în constatarea problemelor și 
provocărilor, stabilirea obiectivelor de eliminare a acestor probleme (sau de diminuare a impactului 
negativ) și de identificare a soluțiilor și acțiunilor necesare, cu fundamentarea necesarului de resurse 
financiare, materiale, de timp, umane etc., pe care le presupune realizarea acestor acțiuni. 

1.3.4 Conducerea în cadrul proiectelor de dezvoltare locală prevede ansamblul de acțiuni, cele 
planificate și cele eventual inopinate (ca răspuns la provocările apărute pe perioada de implementare), 
prin care managementul proiectelor influențează activitățile în vederea atingerii obiectivelor stabilite, 
în constrângerea resurselor alocate. 

1.3.5 Coordonarea în cadrul proiectelor de dezvoltare locală constituie ansamblul de acțiuni, prin 
care se creează și se menține armonia între activitățile proiectului și actorii antrenați, într-un mediu, 
aflat într-o continuă dinamică de progres.  

1.3.6 Monitorizarea, evaluarea și raportarea formează ansamblul acțiunilor, desfășurate continuu, 
de colectare a datelor pe indicatori predefiniți, de estimare a relevanței, eficienței, eficacității, a 
impactului și durabilității, pentru a furniza factorilor de decizie și altor deținători de interese a 
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informațiilor cu privire la nivelul progresului atins în implementarea proiectelor, precum și de adoptare 
a măsurilor, care să asigure eliminarea abaterilor, menținând prin aceasta echilibrul dinamic al 
proiectelor. 

1.3.7 Realizarea, ca-atare, a proiectului de dezvoltare locală presupune trecerea consecutivă a 
acestuia prin diverse stări, cu urmarea unor pași consecutivi, pornind de la o constatare, din care se 
desprinde idea de proiect, care apoi este formulată, documentată, evaluată, acceptată și în final 
implementată, pentru a obține rezultatele așteptate, astfel formând „ciclul de viață al proiectului”. 
Stările prin care trece proiectul se identifică prin perioade, etape, faze, desfășurate într-o succesiune 
logică a acțiunilor:  

 

I. PERIOADA DE 
PREGĂTIRE  

Etape: 

(1) Lansarea concursului de selectare 
a proiectelor. 
(2) Depunerea cererilor de finanțare. 

(3) Evaluarea cererilor de finanțare. 

(4) Aprobarea finanțării. Semnarea 
contractelor de finanțare 

 

II. PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE  

Etape: 

(5) Lansarea proiectului.  

(6) Desfășurarea achizițiilor publice. 

(7) Realizarea proiectului, generarea 
livrabilelor (execuția lucrărilor, 
prestarea serviciilor, furnizarea 
bunurilor contractate), autorizarea 
plăților și debursarea mijloacelor 
financiare. 

(8) Finalizarea proiectului.  

III. PERIOADA POST-
IMPLEMENTARE 

Etape: 

(9) Înregistrarea costurilor 
formate în urma implementării. 

(10) Operaționalizarea investiției.

(11) Recepția finală. 

(12) Evaluarea ex-post a 
proiectului. 
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II. CONDIȚII DE FINANȚARE  

2.1 Eligibilitatea măsurilor de finanțare 

2.1.1 În cadrul prezentului concurs, se admit propunerile de proiecte pe următoarele domenii de 
intervenție și măsuri de finanțare: 

Domeniul de intervenție Măsura de finanțare 

D-1. Îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-
edilitare locale 

M-1.1. Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, 
de epurare a apei și de canalizare destinate obiectivelor publice de interes local 

M-1.2. Instalarea iluminatului public 

D-2. Construcția și renovarea 
infrastructurii sociale 

M-2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor 
publice 

M-2.2. Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse 
regenerabile 
M-2.3. Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, edificiilor destinate prestării 
serviciilor sociale, inclusiv a infrastructurii medicale 

M-2.4. Restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/structurilor 
istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor 
scopuri publice, inclusiv monumente de for public 

 
2.1.2 În cadrul prezentului concurs se stabilește constrângerea privind numărul de inițiative 

investiționale înaintate la concurs pentru finanțare: 
- fiecare autoritate publică locală de nivelul I poate depune doar un singur proiect la una 

din măsurile eligibile 
 

2.2 Eligibilitatea proiectelor 

2.2.1 În cadrul prezentului concurs, se admit propunerile de proiecte pe următoarele domenii, 
măsuri de intervenție și tipologii: 

Domeniul D-1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale: 
Măsura M-1.1. Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu 

apă, de epurare a apei și de canalizare destinate obiectivelor publice de interes local: 
Prevederile prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea accesului cetățenilor la servicii 

publice de calitate, prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte: 
a) construcția sistemelor și rețelelor publice locale de aprovizionare cu apă; 
b) construcția stațiilor de tratare; 
c) construcția altor componente ale sistemelor de aprovizionare cu apă la nivel local; 
d) construcția sistemelor și rețelelor publice locale de canalizare; 
e) construcția stațiilor de epurare. 
Vor fi considerate prioritare proiectele care asigură complementaritatea unor proiecte finanțate 

anterior, conectarea obiectivelor publice sociale din localitate sau care asigură conectarea la 
infrastructura regională deja existentă. 

Rezultatele scontate în cadrul proiectului: 
-  rata de acces la sistemul de apeduct construit/reabilitat (număr de gospodării conectate); 
-  rata de acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat (număr de gospodării conectate). 
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Indicatorii de produs în cadrul proiectului: 
- lungimea rețelelor de apeduct construite/reabilitate (km); 
- numărul de stații de captare a apei potabile construite/reabilitate; 
- numărul de stații de tratare a apei potabilă construite/reabilitate; 
- numărul de stații pompare a apei potabile; 
- numărul de castele de apă construite/reabilitate; 
- numărul de rezervoare de apă potabile construite/reabilitate; 
- numărul de rețele canalizare construite/reabilitate; 
- numărul de stații de epurare a apelor uzate; 
- numărul de sonde construite/reabilitate. 
Măsura M-1.2. Instalarea iluminatului public: 
Prevederile prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea securității în trafic și alte locuri 

publice, inclusiv reducerea riscurilor existente asupra sănătății și securității populației, prin 
implementarea următoarelor tipuri de proiecte: 

a) construcția rețelelor de luminat stradal și iluminatul locurilor publice; 
b) procurarea separată și instalarea corpurilor de iluminat, în cazul în care există deja 

infrastructura necesară. 
Rezultatele scontate în cadrul proiectului:  
- gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu  iluminat stradal; 
- suprafața spațiilor publice acoperită cu iluminat stradal; 
- nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat; 
- ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității. 
- numărul de beneficiari finali al serviciului public. 
Indicatorii de produs în cadrul proiectului: 
- gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu  iluminat stradal; 
- numărul corpurilor de iluminat stradal instalate; 
- numărul instalațiilor și utilajelor montate; 
D-2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale: 
Măsura M-2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de 

îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice: 
Proiectele finanțate în cadrul prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea accesului la servicii 

sociale calitative, prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte elaborate, inclusiv prin prisma 
accesibilizării pentru persoanele cu dificultăți în deplasare și persoanelor cu dezabilități: 

a) construcția/reconstrucția instituțiilor educaționale și sociale, inclusiv construcția/reconstrucția 
și dotarea creșelor/a grupelor de creșă, centrelor de zi pentru copii, centrelor de plasament temporar 
pentru copii, case comunitare pentru copii în situație de risc, precum și altor instituții de plasament 
pentru copii etc.; 

b) dotarea cu echipamente, utilaje și mobilier a instituțiilor educaționale ca măsură 
complementară a proiectelor de infrastructură la proiectele depuse la lit. a); 

c) construcția/reconstrucția clădirilor administrative; 
d) construcția/reconstrucția clădirilor instituțiilor din sistemul de ocrotire a sănătății; 
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e) dotarea cu echipamente, utilaje și mobilier a instituțiilor destinate prestării serviciilor sociale, 
ca măsură complementară. 

Rezultatele scontate în cadrul proiectului:  
- beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate (numărul de copii, pacienți etc.). 
Indicatorii de produs în cadrul proiectului: 
- numărul de instituții publice reabilitate.  
Măsura M-2.2. Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse 

regenerabile:  
Proiectele finanțate în cadrul  prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea securității 

energetice și a creșterii independenței energetice a localităților, prin implementarea următoarelor tipuri 
de proiecte: 

a) echiparea clădirilor administrative, educaționale  și de sănătate cu sisteme fotovoltaice;  
b) construcția centralelor/parcurilor fotovoltaice; 
c) construcția centralelor electrice solare; 
d) construcția centralelor electrice eoliene;  
e) construcția centralelor electrice în cogenerare pe biogaz; 
f) construcția stațiilor termice pe biomasă. 
Măsura M-2.3. Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, edificiilor destinate prestării 

serviciilor sociale, inclusiv a infrastructurii medicale: 
Proiectele finanțate în cadrul prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea implementării unor 

politici sociale eficiente pentru ocuparea copiilor, tinerilor și adulților în activități sportive. Un aspect 
important al măsurii îl reprezintă dezvoltarea oportunităților de încadrare a persoanelor din categorii 
social-vulnerabile, asigurarea accesului persoanelor cu necesități speciale la servicii sociale de calitate, 
prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte: 

a) construcția și reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv terenuri de sport, terenuri de joacă 
pentru copii etc.; 

b) înființarea și amenajarea zonelor de agrement în conformitate cu Legea nr. 591/1999 cu 
privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri 
de sport, piste pentru bicicliști); 

c) construcția/reconstrucția clădirilor destinate centrelor de zi pentru copii, centrelor de 
plasament temporar pentru copii, case comunitare pentru copii în situație de risc, precum și alte 
instituții de plasament pentru copii etc.; 

d) construcția/reconstrucția centrelor de îngrijire pentru persoane în etate și persoane cu 
necesități speciale; 

e) construcția/reconstrucția centrelor/azilelor pentru bătrâni; 
f) construcția/reconstrucția centrelor  maternale; 
g) construcția/reconstrucția clădirilor destinate prestării serviciilor medicale;   
h) construcția/reconstrucția centrelor de plasament pentru victimele violenței în familie;  
i) construcția/reconstrucția centrelor de asistență şi consiliere pentru agresorii familiali; 
j) construcția/reconstrucția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile de menire 

socio-culturale. 
Rezultatele scontate în cadrul proiectului:  
- numărul de beneficiari direcți ai serviciilor sociale vizați. 
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Indicatorii de produs în cadrul proiectului: 
- numărul de instituții de menire socială reabilitate/amenajate.  
Măsura M-2.4. Restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/ 

structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate 
unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public: 

Proiectele finanțate în cadrul prezentei măsuri sunt orientate spre asigurarea creșterii 
competitivității turistice, diversificarea ofertelor turistice prin promovarea patrimoniului cultural local, 
asigurarea accesului vizitatorilor la obiecte parte a patrimoniului istoric și cultural, peisaje naturale și 
promovarea patrimoniului cultural imaterial, prin implementarea următoarelor tipuri de proiecte: 

a) construcția/reconstrucția  instituțiilor culturale (case de cultură/cămine culturale, muzee etc.); 
b) dotarea caselor de cultură/căminelor culturale, centrelor de meșteșuguri a cercurilor de 

ocupare în domeniul culturii și promovării patrimoniului cultural imaterial pentru copii, tineri și adulți, 
cu echipamente, utilaje și mobilier, ca măsură complementară proiectelor de infrastructură menționate 
la litera a); 

c) construcția/reconstrucția/reconstituirea/restaurarea obiectelor individuale sau ansamblurilor de 
arhitectură rurală de interes istoric sau etno-antropologic ca dovadă a economiei rurale tradiționale, 
opere ale arhitecturii peisajere și ale artei (grădini–scuaruri, grădini, parcuri): 

- situri construite – centre istorice ale localităților sau fragmente/zone de structură rurală istorică; 
- peisaje culturale și naturale rurale și situri naturale și culturale; 
- locuri ale memoriei istorice culturale (locuri legate de evenimente istorice sau culturale 

semnificative, de viața unor personalități remarcabile), inclusiv aspecte socioeconomice aferente; 
- muzee rurale (clădiri și obiecte de expoziție cu valoare istorică, naturală, etnografică, 

educațională, documentară memorială, care reprezintă localitatea rurală respectivă), precum și grădini 
zoologice și botanice. 

2.2.2 În cadrul prezentului concurs sunt eligibile intervențiile la obiectele de infrastructură, 
deținute legal de către autoritățile publice locale de nivelul I. În cazul aflării obiectelor sau bunurilor 
imobile, în/pe care se efectuează investiția, în gestiunea legală a autorităților publice locale de nivelul 
doi sau altor entități publice, în baza contractelor sau acordurilor de comodat, gestiune, management, 
administrare, parteneriat etc., aceste entități urmează să fie asociate cu aplicantul prin declarații de 
parteneriat și vor participa la implementarea proiectului și asigurarea operabilității investițiilor în 
calitate de parteneri. 

2.2.3 Proiectele de dezvoltare locală pot fi înaintate pentru finanțare din FNDRL, doar în urma 
consultării acestora prin instrumente participatorii, cu comunitatea locală (consultări publice, focus 
grupuri, chestionare sau alte instrumente relevante), dovada fiind anexată la dosarul aplicantului. 

2.2.4 Consultările publice se vor organiza în cel puțin trei focus grupuri, formate din diferite 
categorii socio-demografice ale populației locale (tineri, persoane în etate, angajații instituțiilor 
publice, agenții economici, locuitori ai diferitor cartiere din localitate, reprezentanții societății civile, 
etc.), în cadrul cărora, administrația publică locală va informa populația despre prioritățile de 
dezvoltare socio-economică a localității și oportunitățile oferite pentru finanțare din bugetul de stat și a 
partenerilor de dezvoltare, condițiile de participare la concurs, cu documentarea consultărilor prin 
procese verbale, rapoarte sau alte instrumentele participatorii, pentru identificarea propunerii de 
proiect. 

2.2.5 Durata de implementare a proiectelor finanțate din FNDRL se specifică în contractele de 
finanțare și este setată la o perioadă de 12 luni. Termenul de implementare a proiectelor poate fi extins 
de către ONDRL până la 18 luni, dacă astfel de extindere nu excede anul bugetar în curs de derulare, 
în urma solicitărilor fundamentate, depuse de către autoritățile publice beneficiare, cu operarea 
modificărilor respective în contractele de finanțare. Extinderea termenului de implementare a 
proiectelor peste 18 luni poate fi realizată în cazuri excepționale, la decizia CNCDRL.   
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2.3 Eligibilitatea aplicanților 

2.3.1 În cadrul prezentului concurs sunt considerate eligibile, în calitate de aplicant al 
proiectului, toate autoritățile administrației publice locale de nivelul I, cu condiția că la momentul 
depunerii cererii de finanțare, au deja valorificate minimum 50% din mijloacele financiare alocate 
pentru realizarea contractelor de finanțare din FNDRL a proiectelor aflate în derulare, selectate în 
cadrul unui apel competitiv anterior (programul „Satul European”, ediția 2022). 

2.3.2 În vederea promovării principiilor de cooperare intercomunitară, în cadrul proiectelor pot fi 
atrași și parteneri ai proiectului. Partenerii participă la elaborarea și implementarea proiectului, precum 
și asigurarea durabilității, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt 
eligibile costurile aplicantului. Partenerii vor semna declarațiile de parteneriat, care sunt parte 
componentă a dosarului de aplicare la concurs. Partenerii urmează să întrunească aceleași criterii de 
eligibilitate ca și aplicanții. În cazul în care rolul partenerului este unul declarativ, fără a specifica clar 
implicarea acestuia, parteneriatul asumat se va considera nul. 

2.3.3 În cadrul prezentului concurs sunt considerate neeligibile următoarele categorii de aplicanți 
și parteneri: 

a) entitățile care nu au asigurat durabilitatea și cofinanțarea asumată a proiectelor finanțate 
anterior din FNDRL, precum și în cadrul altor proiecte cu finanțare externă, pe perioada ultimilor 3 
ani;  

b) entitățile și partenerii acestora, ai căror conducători sunt subiectul unui litigiu, ce ține de 
obiectul investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești; 

c) entitățile și partenerii acestora, ai căror conducători au antecedente penale nestinse, relevante 
obiectului investiției. 

d) entitățile și partenerii acestora, care au în implementare un proiect selectat în cadrul apelului 
competitiv și care nu au asigurat un grad de valorificare de minim 50% din suma alocațiilor aprobate 
din FNDRL la data depunerii cererii de finanțare. 

2.3.4 Conformitatea eligibilității aplicanților și a partenerilor se realizează la etapa evaluării 
administrative. 

2.4 Eligibilitatea costurilor 

2.4.1 Pentru finanțare din FNDRL sunt luate în considerare doar „costurile eligibile”, care 
includ: 

a) cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcție, în conformitate cu documentația 
tehnică de proiect, care vor fi achiziționate în condițiile legii;  

b) costurile pentru achiziționarea în condițiile legii a serviciilor de supraveghere tehnică a 
lucrărilor contractate; 

c) costurile pentru achiziționarea în condițiile legii  a bunurilor, conform bugetului proiectului pe 
categorii de costuri (notei explicative a bugetului), cu condiția ca acestea vor fi noi și vor corespunde 
prețurilor pieței în baza unor oferte de preț.  

2.4.2 Costurile eligibile trebuie:  
a) să fie necesare pentru derularea proiectului și să fie în concordanță cu principiile unei bune 

gestiuni financiare, în special din punctul de vedere al raporturilor cost-beneficiu și cost-rezultate;  
b) să fie transpuse în realitate în perioada de implementare a contractului cu referință la bunurile 

procurate, serviciile prestate, lucrările efectuate;  
c) să figureze în documentele contabile sau fiscale, să fie identificabile, verificabile și justificate 

de originalele documentelor respective. 
2.4.3 Drept „costuri neeligibile”, care nu se acceptă pentru finanțare din FNDRL, sunt 

considerate:  
a) costurile pentru asistența tehnică cu privire la crearea și dezvoltarea serviciilor publice de 

gospodărie comunală;  
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b) sponsorizările individuale pentru participare la conferințe sau congrese;  
c) datoriile sau rezervele pentru pierderi;  
d) bursele de studiu și/sau cursuri de specializare individuale;  
e) orice acțiune de natură comercială generatoare de profit imediat pentru aplicantul la finanțare 

sau pentru partenerul de proiect;  
f) cumpărarea de terenuri sau clădiri;  
g) creditele părților terțe, amenzile și penalitățile; 
h) costurile realizate anterior semnării contractului de finanțare, inclusiv: 
- costurile legate de pregătirea proiectului; 
- executarea lucrărilor de cercetări şi prospectări; 
- executarea documentației de proiect și deviz; 
- verificarea/expertizarea  documentaţiei de fezabilitate; 
- verificarea documentaţiei de proiect şi deviz; 
- avizarea, obţinerea prescripţiilor tehnice şi a autorizaţiilor; 
- obţinerea certificatului de urbanism şi prelungirea lui, autorizaţia de construire sau desfiinţare a 

obiectului; 
- restanțele la plată din alte surse sau fonduri, inclusiv și cele din bugetul de stat, pentru lucrările 

efectiv executate (serviciile prestate, bunurile furnizate) și neachitate. 
i) costurile pentru angajarea personalului responsabil de implementarea proiectului din partea 

beneficiarului;  
j) costurile pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc, cheltuielile operaționale ale 

beneficiarilor;  
k) echipamentele second-hand, dacă sunt achiziționate în scopul proiectului; 
l) alte costuri ce nu corespund obiectivelor proiectului, inclusiv costurile specificate în capitolele 

8, 9 și 12 din devizele generale (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012), care prevăd: 
- cheltuielile pentru clădiri și construcții provizorii; 
- plata autorizaţiilor de conectare la reţelele provizorii sau permanente de telecomunicaţii, de 

alimentare cu apă, energie electrică, termice, gaze pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj, 
plata pentru apă și energia electrică consumată la executarea lucrărilor de construcție-montaj, cheltuieli 
suplimentare la executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros, cheltuieli pentru deplasări 
și pentru transportarea tur-retur a muncitorilor la locul de muncă; 

- cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea achizițiilor publice conform obiectivelor 
proiectului (proiectare, executare lucrări, prestare servicii, achiziționare bunuri); 

- cheltuieli pentru efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcţii de către organizaţiile 
de proiectare; 

- cheltuielile pentru elementele de identitate vizuală pe șantiere de construcție la lucrările de 
construcție-montaj și elementele de identitate vizuală ale proiectului pe perioada post-implementare; 

- defalcările în fondul bazei normative în construcții și rezerva de mijloace pentru cheltuielile 
neprevăzute. 

 
2.5 Condiții de finanțare 

2.5.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare locală se asigură de către autoritățile publice 
locale, beneficiare de finanțare, în conformitate cu planurile de acțiuni propuse în cererile de finanțare. 
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2.5.2 Finanțarea proiectelor se realizează prin alocații financiare din FNDRL, aprobate de către 
CNCDRL în planurile anuale de finanțare a domeniului de dezvoltare locală, în concordanță cu 
necesitățile, scopurile și obiectivele setate ale proiectelor aprobate, în limitele mijloacelor financiare 
disponibile în acest scop în anul bugetar. 

2.5.3 Conceptul distinct de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală, constă în contribuția 
diferențiată pe măsuri de finanțare, astfel aportul financiar al aplicanților pentru măsura M-1.1 nu este 
solicitat, iar mijloacele necesare pentru implementarea proiectelor sunt aprobate integral din FNDRL, 
cu condiția că toate costurile eligibile au fost reflectate în cererea de finanțare (compartimentul de 
buget) și respectiv sunt aprobate în urma desfășurării concursului.  

Pentru măsurile M-1.2, M-2.1, M-2.2, M-2.3 și M-2.4, pentru proiectele cu o valoare sub 3 
milioane lei, mijloacele necesare pentru implementarea proiectelor sunt aprobate integral din FNDRL, 
cu condiția că toate costurile eligibile au fost reflectate în cererea de finanțare (compartimentul de 
buget) și respectiv sunt aprobate în urma desfășurării concursului, iar pentru proiectele cu o valoare 
cuprinsă între 3 și 10 milioane lei (în funcție de plafonul stabilit pentru fiecare măsură în parte), 
aplicanții vor asigura o contribuție financiară obligatorie de 15% din valoarea proiectului.  

2.5.4 Costurile eligibile, care nu au fost solicitate pentru finanțare din FNDRL sau au fost omise 
în cererile de finanțare și respectiv nu au fost aprobate în urma desfășurării concursului, precum și 
costurile adiționale, generate în cadrul contractelor de achiziții publice pe perioada de implementare a 
proiectelor pentru volume adiționale, constatate ca fiind necesare pentru atingerea obiectivelor setate 
ale proiectelor, vor fi acoperite financiar prin contribuțiile beneficiarilor și/sau a partenerilor asociați. 
Astfel, beneficiarii  urmează să se asigure că toate cheltuielile eligibile, specificate la p. 2.4.1, strict 
necesare pentru implementarea integrală a proiectului, sunt incluse în cererile de finanțare. 

Notă:  Nu se vor reflecta în bugetele proiectelor și respectiv nu se vor regăsi în angajamentele 
contractuale de finanțare, costurile neeligibile, specificate la p. 2.4.3. Astfel de costuri sunt 
achitate de către beneficiari pe cont propriu, în afara contractelor de finanțare a proiectelor și nu 
vor fi considerate (cuantificate) drept contribuții ale beneficiarilor. 
2.5.5 Previziunile de buget ale proiectelor, partajarea responsabilităților financiare și sumele 

alocațiilor financiare din FNDRL se specifică în contractele de finanțare ale proiectelor, încheiate 
separat pentru fiecare proiect, între ONDRL, în calitate de „finanțator”, și autoritatea publică locală, 
în calitate de  „beneficiar de finanțare”. 

2.5.6 Valoarea de buget al unui proiect (costul proiectului) reprezintă cumulul costurilor eligibile 
ale lucrărilor, serviciilor și bunurilor, achiziționate în condițiile legii și generate conform scopurilor și 
obiectivelor specifice ale proiectului, inclusiv taxa pe valoare adăugată (TVA). 

2.5.7  În sensul prezentului mecanism de finanțare, se utilizează următoarele noțiuni ale valorilor 
de buget (costuri), în funcție de etapa de referință a ciclului de viață a proiectului: 

a) valoarea estimativă – se utilizează la planificarea mijloacelor financiare, de la  conceperea 
proiectului și până la atribuirea contractelor de achiziții publice, anume: 

- la elaborarea devizelor de cheltuieli; 
- la planificarea bugetelor proiectelor; 
- la pregătirea și depunerea cererilor de finanțare; 
- la evaluarea propunerilor de proiecte și aprobarea finanțării; 
- la semnarea contractelor de finanțare a proiectelor; 
- în rapoartele de progres ale proiectelor, pe perioada până la atribuirea integrală a achizițiilor 

publice; 
b) valoarea contractată – se utilizează pe perioada de implementare a proiectelor, de la 

atribuirea contractelor de achiziții publice: 
- la semnarea contractelor de achiziții publice; 
- la semnarea acordurilor adiționale la contractele de finanțare; 
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- la contorizarea livrabilelor generate; 
- la autorizarea plăților; 
- în rapoartele de progres ale proiectelor, pe perioada de execuție; 
c) valoarea efectivă – suma cumulativă a livrabilelor eligibile, generate în cadrul proiectelor și 

achitate din FNDRL, inclusiv contribuția beneficiarilor/partenerilor, care se va specifica în: 
- actele de bilanț ale proiectelor realizate; 
- actele de transmitere (constatare) a costurilor formate și de înregistrare a bunurilor; 
- rapoartele finale ale proiectelor; 
- rapoartele de monitorizare post-implementare și de evaluare ex-post a proiectelor. 
2.5.8 În cadrul prezentului concurs se vor admite pentru finanțare proiectele, ale căror valori de 

buget (cheltuieli eligibile) nu vor depăși următoarele limite: 

Măsura 
Plafonul de 

referință 
(mln lei) 

Nr. 
populației 

(pers) * 
Valoarea proiectului 

(mln lei) 
FNDRL 

(mln lei / %) 
APL 

(mln lei / %) 

M-1.1 10,0 N/A 
<  10,0  < 10,0 (100%) 0,0 

10,0 + 15% 10,0 (100%) 1,5 (15%) 

M-1.2 3,0 
< 1500 

< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 <  3,00  < 3,0 (100%) - 

M-2.1 10,0 

< 1500 
< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 
< 3,0   < 3,0 (100%) 0,0 

3,0 - 10,0 2,55 - 8,5 (85%) 0,45 - 1,5 (15%) 

M-2.2 5,0 

< 1500 
< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 
< 3,0   < 3,0 (100%) 0,0 

3,0 - 5,0 2,55 – 4,25 (85%) 0,45 - 0,75 (15%) 

M-2.3 10,0 

< 1500 
< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 
< 3,0   < 3,0 (100%) 0,0 

3,0 - 10,0 2,55 - 8,5 (85%) 0,45 - 1,5 (15%) 

M-2.4 5,0 

< 1500 
< 1,0 < 1,0 (100%) 0,0 

1,0 + 15% 1,0 (100%)  0,15 (15%) 

≥ 1500 
< 3,0   < 3,0 (100%) 0,0 

3,0 - 5,0 2,55 – 4,25 (85%) 0,45 - 0,75 (15%) 

* populație cu reședință obișnuită (rezidentă). 
 
2.5.9 Populația cu reședință obișnuită (rezidentă) - totalitatea persoanelor ce dețin cetățenia 

Republicii Moldova, cetățenia altor state și apatrizii, care, la data de referință, au reședință obișnuită pe 
teritoriul țării. 

Estimarea numărului populației cu reședință obișnuită are la bază populația cu reședință 
obișnuită corectată de la Recensământul Populației și al Locuințelor (RPL) din anul 2014, la care s-a 
adăugat numărul născuților-vii, s-a scăzut numărul decedaților (sporul natural) și s-a inclus sporul 
migrator (migrația netă). 
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Sursa de date privind numărul populației – datele oficiale ale Biroului Național de Statistică a 
Republicii Moldova (statistici pe domeniu, banca de date, metadate, concepte și metodologii): 

a) Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială 
de nivelul întâi (sat/comună, oraș/municipiu) la începutul anilor 2014-2023: 

https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Popul
atia_sate_comune_orase_2014-2023.xlsx 

b) Numărul populației cu reședința obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de 
dezvoltare și pe raioane), la începutul anilor 2014-2023: 

https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Nr_po
p_resedinta_obisnuita_profil_teritorial_01_01_2014_2022.xlsx 

2.5.10 Pe perioada de implementare a proiectelor, ca urmare a rezultatelor atribuirii sau 
modificării contractelor de achiziții publice, dacă valoarea estimativă de buget aprobată se diminuează, 
atunci soldul format al alocațiilor financiare inițial aprobate din FNDRL și specificate în contractele de 
finanțare a proiectelor, se va retrage din proiect, prin acord adițional la contractul de finanțare și va 
rămâne în bugetul de stat. 

2.5.11 Pe perioada de implementare a proiectelor, ca urmare a includerii în condițiile legii a 
volumelor adiționale sau a costurilor majorate de lucrări, servicii sau bunuri, necesare pentru atingerea 
obiectivelor setate ale proiectelor, orice majorare a valorii de buget, inițial aprobate și specificate în 
contractele de finanțare, vor fi acoperite financiar prin contribuții ale beneficiarilor și/sau a partenerilor 
asociați, valoarea alocațiilor financiare din FNDRL fiind constantă, cu operarea prin acorduri 
adiționale a modificărilor respective în contractele de finanțare. 

2.5.12 În cadrul prezentului mecanism de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală din FNDRL 
nu vor fi acceptate contractele de achiziții publice cu executare continuă, atribuite cu operatorii 
economici și aflate în derulare. În acest context, implementarea proiectelor aprobate pentru finanțare 
din FNDRL se va realiza prin rezoluțiunea de către autoritățile publice locale a angajamentelor 
anterioare cu operatorii economici și lansarea noilor proceduri de achiziții publice. 

2.5.13 În cadrul prezentului mecanism de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală din 
FNDRL, debursarea mijloacelor financiare se va efectua pentru livrabilele generate prin lucrări, 
servicii și bunuri, efectiv-realizate și documentate. Nu se acceptă mecanismul de debursare din 
FNDRL a mijloacelor financiare în avans. În cazul în care în contractele atribuite de achiziții publice 
se vor regăsi clauze de acordare a avansurilor pentru lucrări, servicii sau bunuri, atunci aceste 
angajamente financiare se vor asigura de către autoritățile publice locale, cu restituirea cheltuielilor din 
FNDRL doar după generarea livrabilelor, pentru care s-a achitat avansul. 

2.5.14 Suma debursărilor efective din FNDRL, pentru livrabilele generate, se va determina în 
urma cuantificării valorilor lucrărilor executate, serviciilor prestate și a bunurilor furnizate, în 
conformitate cu contractele atribuite de achiziții publice. Procedura de debursare a mijloacelor 
financiare din FNDRL se va realiza etapizat, în tranșe, în condițiile în care beneficiarul va prezenta 
către ONDRL setul de acte, care dovedesc corespunderea cantității (volumelor), costurilor, calității și 
corespunderii lucrărilor executate, serviciilor prestate, bunurilor furnizate conform specificațiilor 
tehnice contractate și a previziunilor de buget și alocații aprobate. Valoarea tranșelor acceptate pentru 
debursare va fi cel puțin de 20% din valoarea totală contractată pentru lucrări și servicii și cel puțin de 
30% din valoarea totală contractată pentru bunuri. 

2.5.15 ONDRL, în calitate de finanțator, nu este antrenat în depozitarea și gestionarea plăților 
pentru livrabilele generate prin contribuția financiară a beneficiarilor: debursarea mijloacelor 
financiare, în aceste cazuri, se efectuează direct de la contul beneficiarului la contul respectiv al 
operatorului economic, pe măsura realizării proiectului, în proporția stabilită de contractul de finanțare, 
dovada facturării/achitării contribuției fiind anexată la Solicitarea de efectuare a plății din FNDRL.  

2.5.16 Pentru autorizarea plăților, atestarea efectivă a cantității, costurilor și calității livrabilelor 
generate se va asigura de către ONDRL, din oficiu, în baza actelor și cu deplasare în teren, prin 
constatare fizică. 
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2.5.17 Alocațiile aprobate proiectelor din FNDRL în cadrul unui an bugetar nu sunt tranzitorii 
pentru anul bugetar următor. În acest caz, dacă proiectul nu se realizează în cadrul unui an bugetar, 
atunci se aplică procedura de bugetare a alocațiilor financiare pentru următorul an, cu condiția că nu va 
fi depășit termenul de implementare a proiectului, specificat la p. 2.2.5. 

2.5.18 Condiții de suspendare sau retragere a finanțării din FNDRL: 
a) la etapa implementării, proiectul investițional nu trebuie să constituie obiect de finanțare 

nerambursabilă în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de 
dezvoltare; 

b) entitățile beneficiare nu asigură contribuția asumată a proiectelor în derulare sau durabilitatea 
proiectelor finanțate anterior din FNDRL; 

c) sunt identificate situații în care proiectul sau unele componente ale proiectului a/au fost 
depus/depuse și aprobat/aprobate spre finanțare din alte surse de finanțare; 

d) nu este asigurată lansarea proiectului (nu sunt inițiate achizițiile publice) în decurs de 30 zile 
calendaristice de la semnarea contractului de finanțare; 

e) sunt constatate abateri de la obiectivele setate ale proiectului sau implementarea proiectului 
este realizată cu încălcări a legislației naționale (achiziții publice, autorizarea lucrărilor, calitatea în 
construcții etc.). 

2.5.19 Asigurarea procedurilor de transmitere a costurilor investiționale, create din mijloacele 
alocate din FNDRL sau din resursele partenerilor de dezvoltare către beneficiarii proiectului, se 
realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor 
investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau 
îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și din alte 
surse (Hotărârea Guvernului nr.1235/2016). 

2.5.20 Durata de asigurare de către beneficiari a durabilității proiectelor finanțate din FNDRL 
constituie o perioadă de 3 ani, calculată de la recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor, pe perioada 
căreia beneficiarii și partenerii asociați vor asigura operaționalizarea bunurilor formate, reabilitate, 
renovate, reconstruite etc. conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de 
operaționalizare. 

2.5.21 Monitorizarea realizării de către beneficiari și partenerii acestora a angajamentelor 
asumate pe perioada post-implementare a proiectelor se asigură de către ONDRL. 

2.5.22 Evaluarea ex-post a proiectelor se realizează după finalizarea perioadei stabilite de 
asigurare a durabilității. 
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III. PREGĂTIREA PROIECTELOR  

3.1 Etapele perioadei de pregătire a proiectelor 

3.1.1 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru 
identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare 
din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 
152/2022), concursul în cadrul apelului competitiv se desfășoară etapizat, inclusiv: 

Etapa 1 - Lansarea concursului de selectare a proiectelor; 
Etapa 2 - Depunerea cererilor de finanțare; 
Etapa 3 - Evaluarea cererilor de finanțare; 
Etapa 4 - Aprobarea finanțării. 

 

3.2 Lansarea concursului (etapa 1) 

3.2.1 Lansarea concursului este autorizată de către CNCDRL, prin aprobarea prezentului Ghid și 
a Anunțului de apel și este stabilită pe data de:  

20 decembrie 2023 
 
3.2.2 Pentru evaluarea necesităților stringente ale comunităților, prioritizarea obiectivelor de 

intervenții, conceperea și realizarea calitativă și completă a documentației de proiect și de deviz, 
pregătirea dosarelor de aplicare și înscrierea la concurs, autorităților publice locale se pune la 
dispoziție o perioada de: 

100 zile calendaristice  
(20.12.2023 – 29.03.2024) 

 
3.2.3 Pentru informarea mai largă a autorităților publice locale privind oportunitatea acordată de 

finanțare a proiectelor din FNDRL, anunțul, precum și prezentul Ghid, sunt publicate pe paginile 
oficiale ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (www.midr.gov.md), Oficiului 
Național de Dezvoltare Regională și Locală (www.ondrl.gov.md) și a agențiilor de dezvoltare 
regională (www.adrnord.md, www.adrcentru.md, www.adrsud.md, www.adrgagauzia.md). 

3.2.4 Odată cu anunțarea concursului, în cadrul ONDRL se instalează (a) biroul de înregistrare a 
proiectelor la concurs și (b) linia fierbinte de apel pentru consultarea potențialilor aplicanți, privind 
oportunitățile de finanțare, condițiile de finanțare și particularitățile de pregătire a documentației de 
aplicare la concurs: 

e-mail: office@ondrl.gov.md 
tel: 022-27-91-22 

 
3.2.5 Concomitent, MIDR în comun cu ONDRL vor asigura desfășurarea campaniilor de 

informare a autorităților publice locale, inclusiv în format on-line, dar și prin intermediul mijloacelor 
mass-media, în cadrul cărora vor fi prezentate informații relevante și detalii tehnice ale concursului. 

3.2.6 Campania de informare, biroul de înregistrare a participaților și linia fierbinte de consultare 
se vor încheia la data-limită, stabilită pentru depunerea dosarelor la concurs. 
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3.3 Depunerea cererilor de finanțare (etapa 2) 

3.3.1 Înscrierea autorităților publice locale la concurs se realizează, pe măsura pregătirii 
proiectelor pentru concurs, prin depunerea dosarelor de aplicare pentru finanțare din FNDRL, începând 
cu data de: 

02 ianuarie 2024 

 

3.3.2 Termenul-limită de înscriere la concurs și de depunere a dosarelor de aplicare este stabilit: 

ora 17.00, 
 vineri, 29 martie 2024 

 
3.3.3 Dosarele depuse în afara termenului-limită stabilit, nu vor fi recepționate. 
3.3.4 Dosarele de aplicare la concurs se depun pentru proiectele, care corespund domeniilor de 

intervenție, măsurilor de finanțare, criteriilor de eligibilitate și se încadrează în constrângerile stabilite 
în prezentul Ghid. 

3.3.5 Dosarul de aplicare la concurs va conține setul de documente obligatorii (formalizate) și de 
documente de suport (confirmative). 

3.3.6 Conținutul documentelor obligatorii (formalizate): 
a) Cererea de finanțare a proiectului, formular tipizat DL-1 (anexa nr. 1 la Ghid); 
b) Bugetul proiectului, formular tipizat DL-2 (anexa nr. 2 la Ghid); 
c) Declarația aplicantului, formular tipizat DL-3 (anexa nr. 3 la Ghid); 
d) Declarația de parteneriat, formular tipizat DL-4, în cazul asocierii în parteneriate (anexa nr. 4 

la Ghid); 
3.3.7 Toate documentele obligatorii vor fi completate, preferențial, în limba română. 

Documentele obligatorii, completate manual sau în afara formularelor stabilite, vor servi drept temei 
pentru eliminarea din concurs.  

3.3.8 Documentele obligatorii se vor depune într-un singur exemplar, printat pe suport de hârtie, 
semnate de către conducător și aplicate cu ștampila autorității publice locale aplicante. 

3.3.9 Setul de documente de suport (confirmative) se determină în funcție de tipologia 
proiectului, în conformitate cu prevederile cadrului legal și normativ și va conține: 

a) Decizia consiliului local privind înaintarea propunerii de proiect pentru finanțare și 
angajamentele asumate de către aplicant pentru contribuția financiară (dacă este aplicabil) și sursa de 
asigurare a contribuției la implementarea proiectului, decizia respectivă fiind publicată în Monitorul 
Oficial - obligatoriu; 

b) Extrasul din registrul cadastral al bunurilor imobile, care confirmă dreptul de proprietate 
asupra terenurilor/clădirilor sau a infrastructurii vizate pentru intervenții în cererea de finanțare - 
opțional: 

Notă: Depunerea extrasului rămâne la discreția aplicantului. La etapa de evaluare administrativă 
a proiectului verificarea datelor se va efectua de către ONDRL din oficiu și în teren. 
c) Decizia privind acordul de mediu, acordul de mediu și/sau  concluzia privind evaluarea 

biodiversității, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (Legea nr. 86/2014 privind 
evaluarea impactului asupra mediului) – după caz, în funcție de tipologia proiectului; 

d) Documentația de proiect (proiectul tehnic, piese scrise şi desenate pe compartimente, care 
cuprind soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de 
documentele normative, avize de racordare, prescripții tehnice, rapoarte de expertiză a clădirilor etc.), 
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conform prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții – în 
măsura aplicabilă conform tipologiei proiectului;  

Notă: Toate lucrările de construcție și reparații capitale necesită elaborarea documentației de 
proiect, inclusiv intervențiile pentru schimbarea/modernizarea rețelelor și inginerești interioare. 
De asemenea, necesită elaborarea documentației de proiect pentru toate construcțiile noi: zid de 
sprijin, terenuri sportive si de agrement, foișoare, blocuri sanitare exterioare, rețele inginerești, 
căi de comunicaţii, căi de acces, parcări, trotuare, scări etc. Nu este necesară elaborarea 
documentației de proiect pentru lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul 
exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente, cum ar fi: 
- reparaţii pentru împrejmuiri; 
- schimbarea învelitorii la acoperiș (cu prezentarea raportului de expertiza), dacă nu se modifică 
forma acestora; 
- înlocuiri şi reparaţii ale pardoselilor, pieselor de tâmplărie interioare si exterioare, dacă se 
păstrează forma şi dimensiunile golurilor; 
- lucrări de finisări interioare; 
- lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice; 
- reparaţii curente ale căilor/platformelor pietonale de acces, parcări, trotuare şi scări; 
- instalarea mobilierului urban; 
e) Raportul valabil de verificare al proiectului emis de către serviciul specializat de stat sau 

verificatori privați certificați – obligatoriu, dacă este obligatorie elaborarea proiectului tehnic 
conform lit. d;  

f) Documentația de deviz (Codul practic în construcții CP L.01.01-2012), întocmită la costuri 
curente de către specialiști certificați și verificată de către verificatori de devize: Devizul general 
(Formularul nr. 9), Devizul local (Formularul nr. 3 și Formularul nr. 7), Catalog de prețuri unitare 
pentru obiect (Formularul nr. 5) - obligatoriu; 

Notă: Aplicanții urmează să se asigure că documentația de deviz cuprinde toate costurile 
conform soluției tehnice a intervenției din documentația de proiect (cu excepția bunurilor, costul 
cărora poate fi estimat în baza ofertelor de preț) și că devizele sunt întocmite la prețuri curente 
(nu mai târziu de anul 2023). În caz contrar, în urma realizării achizițiilor publice, costurile 
estimate în devize nu vor fi suficiente pentru atribuirea contractelor de achiziții sau vor fi 
constatate volume de lucrări adiționale pe perioada de implementare, fapt ce se va rezuma în 
acoperirea deficitului prin contribuția beneficiarilor. 
g) Specificațiile tehnice ale bunurilor și echipamentelor planificate pentru achiziționare (altele 

decât cele incluse în documentația de deviz), cu prețuri unitare, confirmate prin minim prin 3 oferte de 
preț – obligatoriu, dacă se prevede conform conceptului proiectului;  

Notă: În bugetul proiectului se va indica costul bunurilor, estimate din cea mai mică ofertă de 
preț. 
h) Raportul privind auditul energetic, în cazul proiectelor de eficiență energetică (Legea nr. 

139/2018 cu privire la eficiența energetică) – după caz, în funcție de tipologia proiectului; 
Notă: Efectuarea auditului energetic este obligatorie în cazul proiectelor în domeniul eficienței 
energetice, finanțate total sau parțial din bugetul de stat sau din bugetele autorităților 
administrației publice locale. În cazul modernizării sistemului de iluminat stradal funcțional, ce 
vizează înlocuirea corpurilor de iluminat, efectuarea auditului energetic este obligatorie, iar în 
cazul extinderii rețelei de iluminat stradal, este suficient de a prevedea masuri de eficiență 
energetică în documentația de proiect, care la rândul său este obligatorie. Pentru proiectele ce 
vizează instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei, folosind resurse regenerabile, 
efectuarea auditului energetic este obligatorie. De asemenea, este obligatorie efectuarea auditului 
energetic în cazul proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice existente, cu intervenții 
în anvelopa clădirii, cum ar fi:  termoizolarea fațadei, planșeului, tavanului din subsol, 
schimbarea articolelor de tâmplărie exterioare etc., în scop de asigurare a cerințelor minime de 
performanță energetică a clădirilor, care este un imperativ în cazul finanțării intervențiilor în 
clădiri publice din bugetul de stat (Legea nr.128/2014 privind performanța energetică a 
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clădirilor), iar în cazul edificării clădirilor publice noi, masurile de eficiență energetică urmează 
a fi reflectate în documentația de proiect.  
i) Raportul valabil de expertiză tehnică a clădirii, pentru cazurile prevăzute în Regulamentul 

privind expertiza tehnică în construcţii (Hotărârea Guvernului nr. 936/2006), prin care va fi 
demonstrată uzura efectivă și caracteristicile reale ale construcției, în vederea aprecierii soluțiilor 
tehnice propuse de intervenție  – după caz, în funcție de tipologia proiectului; 

Notă: Expertiza tehnică a construcţiilor existente se efectuează în toate cazurile, când construcția 
prezintă semne vizuale de uzura, care duc la o diminuare a indicilor tehnici de calitate, a 
rezistenţei şi stabilităţii elementelor portante sau a structurii de rezistenţă în ansamblu (fisuri în 
elementele portante, tasări neuniforme şi inundaţii ale fundaţiilor, coroziunea materialelor, 
supraîncărcări) sau retehnologizări, schimbarea destinaţiei, reconstrucţii, supraetajări şi alte 
activităţi. 
j) Certificatul de urbanism – după caz, în funcție de tipologia intervențiilor propuse; 
k) Procese verbale, rapoarte sau alte acte ce confirmă instrumentele participatorii, care au fost 

aplicate în consultări publice, cu comunitatea locală, la identificarea propunerii de proiect; 
l) Alte documente, la discreția aplicantului, care să confirme oportunitatea, relevanța și 

fezabilitatea intervențiilor propuse; 
m) Dispozitiv magnetic de stocare a informației, cu documentația de deviz în variantă electronică 

– obligatoriu;  
3.3.10 Pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, termenul de când a fost elaborat proiectul 

nu trebuie să depășească perioada de 2 ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să 
actualizeze documentația de proiect (și respectiv de deviz), înainte de inițierea procedurii de achiziție 
(pct. 12, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea documentației 
standard) 

3.3.11 Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele de verificare etc. urmează a fi 
valabile încă cel puțin 3 luni de la data depunerii cererii de finanțare.  

3.3.12 Documentele confirmative se vor depune pe suport de hârtie, în două exemplare: un 
exemplar în original și un exemplar în copie, autentificată prin semnătura și ștampila aplicantului. 
După aprobarea finanțării, odată cu semnarea contractului de finanțare a proiectului, exemplarul 
original al documentelor confirmative și dispozitivul magnetic vor fi restituite aplicantului pentru 
realizarea proiectului, iar exemplarul original al documentelor obligatorii și copia documentelor 
confirmative vor fi păstrate la ONDRL pentru monitorizarea implementării proiectului și asigurarea 
managementului financiar. 

3.3.13 Dosarele de aplicare la concurs se depun fizic, la sediul ONDRL, pe adresa:  

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, etaj 3 
 
3.3.14 Dosarul se va depune într-un colet (plic) sigilat, al cărui antet va conține:  
- Inscripția „Va fi deschis doar în cadrul sesiunii de deschidere”; 
- Referință la apel „Concursul de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de 

dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2024”; 
- Titlul (denumirea) proiectului, acordat de către aplicant; 
- Domeniul de intervenție și măsura de finanțare relevantă intervenției propuse; 
- Localizarea proiectului (raion, municipiu, oraș, comună, sat/sate); 
- Denumirea legală a autorității publice locale aplicante. 
3.3.15 Dosarele depuse se înregistrează de către ONDRL în e-Registrul proiectelor de dezvoltare 

locală, cu acordarea fiecărui proiect a codului unic de identificare, iar aplicantului se va fi elibera 
Certificatul de înregistrare la concurs, formular tipizat DL-5 (anexa nr.5 la Ghid). 
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3.3.16 La prezentul concurs, cu titlu pilot, în scop de cartografiere a capacităților de digitalizare a 
managementului proiectelor de către autoritățile publice locale, se admite depunerea dosarelor în 
format electronic, la adresă e-mail, care va fi activată pe întreaga perioadă stabilită pentru înregistrarea 
participanților: 

concurs2024@ondrl.gov.md 

 
3.3.17 Pentru depunerea dosarelor în variantă electronică, aplicații urmează ca documentele 

obligatorii, specificate la p. 3.3.6, să fie completate și semnate (a) electronic sau să fie semnate (b) prin 
semnătura olografă a aplicantului, cu aplicarea ștampilei autorității publice, apoi fiind printate și 
scanate (digitalizate).  

3.3.18 Documentele confirmative, specificate la p. 3.3.9 urmează a fi doar scanate de pe cele 
originale, cu semnăturile olografe ale tuturor actorilor (autorități și entități) implicați în procesul de 
elaborare, avizare și verificare a documentației de proiect și de deviz. În acest sens aplicanții trebuie să 
conștientizeze provocările la digitalizarea (scanarea) documentației tehnice, care se caracterizează prin 
volum masiv și format neordinar al suportului de hârtie (planșe și scheme în format A3, A2, A1, etc.). 

3.3.19 Toate documentele electronice, ce formează dosarul de aplicare la concurs, urmează a fi 
arhivate într-un singur fișier, pentru a fi transmis prin poșta electronică, pentru înregistrare la concurs. 
Dacă dimensiunea fișierului, pregătit pentru expediere, excede capacitatea admisă pentru mesagerie în 
cadrul serviciului utilizat de poștă electronică,  se recomandă de a folosi oportunitățile platformelor on-
line de transfer de date (prin link).  

3.3.20 Pentru transmiterea dosarului prin poșta electronică, aplicanții urmează să compileze 
mesajul de înaintare, după următorul model: 

Adresa e-mail: concurs2024@ondrl.gov.md 
Subiect: Apel Competitiv Satul European 2024 
Textul mesajului: 
- Referință la apel „Concursul de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de 

dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2024”; 
- Titlul (denumirea) proiectului, acordat de către aplicant; 
- Domeniul de intervenție și măsura de finanțare; 
- Localizarea proiectului (raion, municipiu, oraș, comună, sat); 
- Denumirea legală a autorității publice locale aplicante. 
3.3.21 Pentru finalizarea procedurii de înregistrare a dosarului depus în format electronic, 

aplicantul urmează să se asigure că dosarul a fost recepționat de către registratorul ONDRL, fapt 
pentru care servește obținerea Certificatului de înregistrare la concurs, emis de către ONDRL 
(formular tipizat DL-5), contrar proiectul nu va putea fi considerat ca fiind înregistrat la concurs. 

Notă: Pentru a se încadra cu siguranță în termenul-limită stabilit cu procedurile de înregistrare 
prin poșta electronică la concurs, obținerea confirmărilor de înregistrare, precum și de a evita 
eventualele dificultăți tehnice la transferul de date, se recomandă aplicanților de a expedia 
dosarele în format electronic, cu o rezervă de timp, calculată la discreția aplicantului. 
3.3.22 Aplicantul este în drept de a-și retrage dosarul depus și înregistrat, care se rezultă în 

excluderea proiectului din concurs. Redepunerea repetată a proiectului retras de la concurs nu se va 
admite în cadrul aceluiași apel.  

 
3.4 Evaluarea cererilor de finanțare (etapa 3) 

3.4.1.Evaluarea dosarelor depuse la concurs se realizează sub aspect administrativ și aspect 
tehnico-financiar. 

3.4.2 Activitatea de evaluare administrativă este realizată de către ONDRL și orientată spre 
constatarea completitudinii, veridicității și conformității informațiilor prezentate de către aplicanți la 
concurs și se realizează din oficiu și în teren (dup caz). În cazul în care informațiile prezentate nu sunt 
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suficient de clare, de la aplicanți se vor solicita informații suplimentare, care urmează a fi prezentate în 
termen de maximum 3 zile de la data recepționării solicitării. Nerespectarea termenului impus creează 
premise de respingere a cererii de finanțare de la concurs. 

Notă: Nu se vor accepta actele administrative, tehnice, de proiectare, de deviz și avizare emise 
după data depunerii dosarului de aplicare la concurs. 
3.4.3 În cadrul evaluării administrative, ONDRL va asigura efectuarea vizitelor în teren pentru 

examinarea veridicității informațiilor prezentate de către aplicanți. 
3.4.4 În scop de apreciere a corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele de 

dezvoltare la nivel regional, ONDRL va solicita avizul agenției de dezvoltare regională, la care se 
arondează localitatea vizată în proiect.  

3.4.5 Pentru aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele 
sectoriale de dezvoltare, ONDRL va solicita avizul autorității administrației publice centrale de 
specialitate. 

3.4.6 În baza constatărilor efectuate din oficiu și în teren, precum și a avizelor obținute de la 
ADR și autoritățile publice centrale de specialitate,  ONDRL va completa pentru fiecare proiect Fișa 
de evaluare administrativă, formular tipizat DL-6 (anexa nr. 6 la Ghid). 

3.4.7 În termen de 15 zile de la termenul-limită stabilit pentru depunerea cererilor de finanțare, 
ONDRL va întocmi un proces-verbal unic de evaluare administrativă a proiectelor (PVA), care va fi 
prezentat Comisiei interministeriale de evaluare, pentru admiterea proiectelor pentru următoarea etapă 
a concursului și inițierea procedurilor de evaluare tehnică și financiară. 

3.4.8 Evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare este realizată de către Comisia 
interministerială de evaluare, constituită prin ordinul MIDR și este orientată spre: 

a) aprecierea oportunității și a relevanței proiectului înaintat, prin contribuția la conformarea cu 
strategiile naționale, sectoriale, regionale și locale de dezvoltare și a impactul preconizat asupra 
grupurilor-țintă; 

b) aprecierea coerenței și calității pregătirii proiectului înaintat, prin descrierea și formularea 
investițiilor propuse,  cuantificarea indicatorilor de buget și a rezultatelor așteptate, fezabilitatea 
tehnică a proiectului, potențialele riscuri identificate și acțiuni de atenuare a acestora; 

c) aprecierea viabilității financiare și administrative a proiectului, prin disponibilitatea surselor 
financiare pentru asigurarea contribuției proprii la implementarea proiectului și identificarea acțiunilor 
și mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea durabilității proiectului. 

Termenul acordat Comisiei interministeriale de evaluare tehnică și financiară constituie până la 
30 zile calendaristice de la data recepționării procesului-verbal de evaluare administrativă a proiectelor 
PVA, specificat la p. 3.4.7.  

3.4.9 În baza procesului verbal de evaluare administrativă PVA și a fișelor de evaluare DL-6, 
Comisia interministerială de evaluare se va expune privind admiterea sau respingerea proiectelor 
pentru evaluarea tehnică și financiară, cu consemnarea unui proces verbal de admitere (PVT). 

3.4.10 Aplicanții, ale căror cereri de finanțare au fost respinse administrativ, vor fi notificați de 
către ONDRL în termen de 3 zile de la data consemnării procesului verbal de admitere PVT, cu 
anexarea Fișei de evaluare administrativă, după care aplicanții, în termen de 3 zile de la data 
recepționării notificării, pot depune o contestație către Comisia interministerială de evaluare. 

3.4.11 Pe perioada de evaluare tehnică și financiară a proiectelor, suportul de expertiză pentru 
Comisia interministerială de evaluare este realizat de către ONDRL, prin constatări la subiectele 
supuse evaluării tehnice și financiare: 

a) Relevanța și Oportunitatea proiectului: 
b) Fezabilitatea tehnică a proiectului; 
c) Coerența financiară și Viabilitatea economică a proiectului; 
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d) Sustenabilitatea proiectului. 
3.4.12 Rezultatele constatărilor de expertiză realizate de către ONDRL se înregistrează în Fișele 

de evaluare tehnică și financiară a proiectelor, formular tipizat DL-7 (anexa nr. 7 la Ghid). 
3.4.13 Evaluarea tehnică și financiară, care este realizată de către membrii Comisiei 

interministeriale de evaluare, se rezumă spre aprecierea individuală, prin punctaj,  a subiectelor supuse 
evaluării pe 13 criterii pre-stabilite de evaluare. Punctajul acordat de către membrii Comisiei în urma 
evaluării se înregistrează în Fișele de evaluare tehnică și financiară a proiectelor DL-7. În baza 
punctajului acumulat de către proiecte se formează clasamentul general în cadrul concursului. 

3.4.14 În cazul în care informațiile prezentate nu sunt suficient de clare, Comisia 
interministerială de evaluare este în drept să solicite informații suplimentare, care urmează a fi 
prezentate în termen de maximum 3 zile de la data recepționării solicitării. Nerespectarea termenului 
impus creează premise de respingere a cererii de finanțare de către comisie. Nu se vor accepta actele 
administrative, tehnice, de proiectare, de deviz și avizare emise după data depunerii dosarului de 
aplicare la concurs. 

3.4.15 Rezultatele etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor sunt consemnate într-un 
raport de bilanț, care sunt aduse la cunoștința aplicanților prin expedierea Fișelor de evaluare DL-7 în 
termen de 3 zile de la data semnării raportului de bilanț. 

 
3.5 Aprobarea finanțării (etapa 4) 

3.5.1 În baza raportului de bilanț al concursului, MIDR elaborează anexa la Documentul unic de 
program, care se înaintează spre avizare către CNCDRL și, ulterior, spre aprobare prin hotărâre a 
Guvernului. 

3.5.2 Suportul administrativ și secretariatul Comisiei interministeriale de evaluare tehnică și 
financiară este asigurat de către ONDRL. 

3.5.3 Schema de evaluare și aprobare a finanțării proiectelor:  
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3.5.4 Valoarea FNDRL, prin care se finanțează proiectele de dezvoltare locală incluse în DUP,  

se aprobă anual prin legea bugetului de stat. După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, prin 
decizia CNCDRL se aprobă distribuția mijloacelor financiare ale FNDRL, separat, pentru domeniul 
dezvoltării regionale și domeniul dezvoltării locale.  

3.5.5 Pentru elaborarea și aprobarea Planului anual de finanțare în domeniul dezvoltării locale, 
ONDRL va prezenta către MIDR Lista proiectelor prioritare propuse spre finanțare și cuantumul 
mijloacelor planificate pentru anul curent. Cuantumul mijloacelor financiare alocate per proiect va fi 
planificat în funcție de acțiunile ce se impun pentru inițierea implementării proiectului sau continuarea 
implementării acestuia și capacitatea de asigurare a valorificării resurselor alocate în anul respectiv. 

3.5.6 În baza unei analize a necesităților și priorităților, MIDR va examina propunerile înaintate 
de către ONDRL și va înainta Planul anual de finanțare în domeniul dezvoltării locale spre aprobare 
către CNCDRL. 

3.5.7 Mijloacele FNDRL neutilizate pe parcursul anului bugetar nu sunt tranzitorii. Soldul 
alocațiilor financiare aprobate din FNDRL conform cererii de finanțare și format în urma procedurilor 
de achiziții publice nu vor fi repartizate pentru alte cheltuieli, obiective de intervenție sau volume de 
lucrări, servicii și bunuri care nu se regăsesc în cererile de finanțare aprobate.  
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IV. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR  

4.1 Etapele perioadei de implementare a proiectelor 

4.1.1 Prevederile prezentului capitol reglementează procedurile de implementare a proiectelor, 
de la data semnării contractelor de finanțare până la recepția la terminarea lucrărilor și vizează doar 
beneficiarii proiectelor aprobate pentru finanțare din FNDRL: 

Etapa 5 – Lansarea proiectului; 
Etapa 6 – Desfășurarea achizițiilor publice; 
Etapa 7 – Realizarea proiectului, generarea livrabilelor; 
Etapa 8 – Finalizarea proiectului. 

 

4.2 Lansarea proiectului (etapa 5) 

4.2.1 În termen de 3 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii 
Guvernului privind includerea proiectelor în Documentul unic de program pentru finanțare din 
FNDRL, ONDRL, va informa autoritățile publice locale beneficiare privind aprobarea proiectelor 
pentru finanțare și în termen de 7 zile va pregăti și va expedia schița Contractului de finanțare a 
proiectului pentru fiecare din autoritățile publice beneficiare. 

4.2.2 Autoritățile publice locale beneficiare de finanțare vor dispune acțiunile necesare pentru 
actualizarea bugetelor locale (conform Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale) și 
deschiderea (generarea) conturilor trezoreriale, necesare pentru încasarea alocațiilor financiare pe 
perioada de implementare a proiectelor. Certificatul obținut privind deschiderea contului (conturilor) 
trezorerial, beneficiarii vor expedia către ONDRL, pentru completarea rechizitelor bancare în 
contractele de finanțare. 

4.2.3 Contractele de finanțare ale proiectelor vor specifica la valorile estimate previziunile de 
buget, alocații din FNDRL si contribuții ale APL (dacă sunt relevante), precum și alte angajamente 
reciproce la implementarea proiectelor, conform condițiilor de finanțare. Valorile de buget și alocații 
ale proiectelor, specificate în contractele de finanțare, sunt estimative, acestea fiind determinate în baza 
documentației de deviz. 

4.2.4 Pentru facilitarea procesului de consemnare, se recomandă semnarea electronică de către 
părți a contractelor de finanțare. 

4.2.5 Din data semnării de către ambele părți a contractelor de finanțare cu beneficiarii, ONDRL 
va dispune asigurarea managementului financiar al proiectelor, care se va realiza prin următoarele 
acțiuni: 

a) desfășurarea seminarelor de instruire cu beneficiarii de finanțare privind procedurile de 
implementare a proiectelor; 

b) asigurarea suportului consultativ autorităților publice locale pe perioada de implementare pe 
toate subiectele ce țin de realizarea proiectului conform obiectivelor sale; 

c) verificarea conformității execuției lucrărilor, prestării serviciilor și a bunurilor furnizate, 
conform contractelor atribuite de achiziții publice; 

d) autorizarea plăților pentru livrabilele eligibile,  generate în cadrul proiectelor, și debursarea 
mijloacelor financiare conform alocațiilor aprobate în planurile de finanțare; 

e) participarea reprezentativa la recepțiile la terminarea lucrărilor și recepțiile finale; 
f) monitorizarea progresului implementării și a indicatorilor financiari, de produs și rezultate ale 

proiectelor; 
g) gestionarea sistemului de raportare; 
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h) inițierea procedurilor de contorizare și contabilizare a costurilor formate în urma 
implementării proiectelor. 

4.2.6 În scop de dezvoltare și consolidare a capacităților autorităților publice locale la 
gestionarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat, beneficiarii proiectelor sunt responsabili 
de buna desfășurare a activităților prevăzute de proiecte, cu asumarea consecințelor ce se rezultă din  
abaterile admise de la angajamentele consemnate în contractele de finanțare. 

4.2.7 Cuantumurile alocațiilor financiare estimate pentru implementarea proiectelor vor fi 
specificate în Planul anual de finanțare a domeniului de dezvoltare locală, care se aprobă și se 
actualizează prin decizia CNCDRL, după care proiectele obțin eligibilitatea necesară pentru lansarea 
procedurilor de achiziții publice (Legea 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-
fiscale). 

 
4.3 Desfășurarea achizițiilor publice (etapa 6) 

4.3.1 Lansarea procedurilor de achiziții publice se realizează de către beneficiarii proiectelor, 
imediat după semnarea contractelor de finanțare. Procedurile de achiziție a lucrărilor, serviciilor și 
bunurilor, se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice 
sau în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică, fără taxă pe valoare adăugată 
(TVA) este mai mică sau egală cu pragurileprevăzute la art. 2 alin. (1) al prezentei legi, autoritatea 
contractantă poate să inițieze o procedură de achiziții publică de mică valoare conform Hotărârii de 
Guvern nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de 
valoare mică. 

În scopul aprecierii corespunderii cu cererea de finanțare aprobată, ONDRL, în calitate de 
finanțator, va verifica devizele pregătite de către beneficiari și care urmează fi incluse în caietul de 
sarcini pentru achiziții publice, cu emiterea în acest sens a Avizului de validare a devizelor de 
cheltuieli. În cazul includerii de către beneficiari în devize a volumelor, care nu se regăseau inițial în 
cererea de finanțare și respectiv nu au fost aprobate pentru finanțare sau aplicarea a altor costuri de 
referință pentru volumele aprobate, în Avizele de validare se va specifica responsabilitatea financiară, 
care urmează să fie asumată de către beneficiari pentru costurile adiționale și respectiv neeligibile din 
FNDRL. 

4.3.2 Beneficiarii proiectelor, în calitate de autorități contractante vor elabora documentația de 
atribuire pentru lansarea achizițiilor publice, prin determinarea informaților necesare pentru a asigura 
operatorii economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințele sau elementele 
achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile 
tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a 
documentelor de către ofertanți/candidați,  informațiile privind obligațiile generale aplicabile. 

4.3.3 În cazul achiziţiei de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul economic va depune, odată cu 
oferta, şi garanţia pentru ofertă, cuantumul garanţiei pentru ofertă nu trebuie să depăşească 2% din 
valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată. Totodată, La achiziţia de bunuri şi servicii cu o valoare 
estimată mai mică de 800000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 2000000 de lei, 
autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţie pentru ofertă. 

În partea ce ține de garanția de bună execuție, autoritatea contractantă la achiziţia de bunuri, 
lucrări și servicii, va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanţia de bună execuţie 
a acestuia. Garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la momentul 
executării integrale a contractului de achiziții publice, cuantumul garanţiei de bună execuţie a 
contractului nu trebuie să depăşească 15% din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice. 
Totodată, la achiziţia de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800000 de lei şi de lucrări 
cu o valoare estimată mai mică de 2000000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară 
ofertanţilor garanţia de bună execuţie a contractului. 

Subsecvent, forma și conținutul garanției de oferte și garanției de execuție a contractului este 
specificată expres la art.68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  

4.3.4 Atribuirea achizițiilor publice se va consemna prin: 
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a) contract de achiziții publice de lucrări – care are ca obiect execuția lucrărilor de 
construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare și, dacă e cazul, a sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare; 

b) contract de achiziții publice de servicii – care are ca obiect prestarea serviciilor de 
supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare și a sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare și, dacă e cazul, pentru serviciile de instruire de instruire a 
beneficiarilor în scopul utilizării şi întreţinerii corecte a blocurilor sanitare 
construite/reconstruite/renovate; 

c) contract de achiziții publice de bunuri – care are ca obiect furnizarea de bunuri pentru dotarea 
blocurilor sanitare, conform bugetului proiectului. 

4.3.5 Planificarea contractelor de achiziții publice se realizează în conformitate cu prevederile 
Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice (Hotărârea 
Guvernului nr. 1419/2016). Orice modificare a planul de achiziții publice, urmare a rectificării 
bugetului sau identificării unor noi surse financiare, se va publica în decurs de 5 zile de la data 
modificării. 

4.3.6 În scopul exercitării atribuțiilor sale în cadrul procedurilor de achiziții publice, autoritatea 
contractantă va crea un grup de lucru privind achizițiile publice, care reprezintă un grup de specialiști 
în cadrul autorității contractante, responsabili de orice decizie și măsură luată cu privire la 
achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor. Activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor 
publice este reglementată prin Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice (Hotărârea de Guvern nr. 10/2021).  

Notă: Conform statutului său, reprezentații ONDRL nu pot fi antrenați sub nici o formă și nu pot 
interveni în activitatea grupurilor de lucru ale autorităților publice locale privind achizițiile 
publice. 
4.3.7 Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice se specifică înainte de iniţierea 

procedurii de atribuire a contractului de achiziții și se determină având la baza documentația de deviz, 
specificațiile tehnice și de preț. Valoarea estimată se stabilește pentru fiecare obiect de achiziție 
separat: lucrări, servicii bunuri (art.4, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).  

Notă: Valoarea estimată la lansarea achizițiilor publice se indică fără taxa TVA pe valoare 
adăugată. 
4.3.8 În dependență de valoarea estimată a procedurii de achiziție, autoritatea contractantă 

determină tipul procedurii de achiziție publică: achiziție publică de valoare mică, cererea ofertelor de 
preț, licitație deschisă etc. (art.2, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).  

4.3.9 Particularitățile procedurii de achiziții publice de valoare mică  sunt reglementate prin 
Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 – 
în vigoare până la 01.07.2023 sau Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 – în vigoare de la 01.07.2023). 

4.3.10 Documentația de atribuire pentru procedurile de achiziții publice se elaborează în 
conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice, iar structura și conținutul procedurii, 
inclusiv formularele tipizate, sunt stabilite în Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 
publice de lucrări (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69/2021) și Documentația standard pentru 
realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 11/2021). 

4.3.11 La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă va ține cont de regulile privind 
descrierea bunurilor, serviciilor și lucrărilor (art.37, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice), 
care prevăd că specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea 
contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încât fiecare 
cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. De asemenea, ele nu vor face 
referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un 
tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator 
economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de 
achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau 
echivalentul”. 

4.3.12 Până la publicarea procedurii de achiziție, autoritatea contractantă este obligată să publice 
în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate. Anunţul de 
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intenţie va fi publicat în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție, în cel mult 30 de zile de la 
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante respective. Pentru contractele a căror valoare 
estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 800.000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 
2.000.000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie (art. 28, Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice). 

4.3.13 Criteriile de calificare, examinare, evaluarea și comparare a ofertelor depuse se stabilesc 
de către autoritatea contractantă, în funcție obiectul achiziției publice și de procedura de achiziție 
selectată (art. 17-27, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.14 Anunțul de participare se publică în SIA „RSAP”, împreună cu documentația de atribuire 
(art. 29, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.15 Orice operator economic interesat de obiectul achiziției, are dreptul de a solicita clarificări 
privind documentaţia de atribuire (art. 35, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Același 
articol, reglementează termenii de depunere a solicitărilor de clarificări, precum și termenii de răspuns 
la asemenea solicitări. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării 
anunțului de participare și a documentației de atribuire. 

4.3.16 Perioada de depunere a ofertelor reprezintă perioada cuprinsă între data publicării 
anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor. Perioada de depunere a ofertelor depinde 
de tipul procedurii de achiziție publică. 

4.3.17 Condiţiile prezentării ofertelor, inclusiv locul, data şi ora limită de depunere a ofertelor, se 
indică de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire (art. 65, Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice). 

4.3.18 Ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de 
depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de 
numărul de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentaţia de atribuire (art. 66, 
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.19 După deschiderea ofertelor, grupul de lucru al autorității contractante, inițiază etapa de 
evaluare a ofertelor depuse (art. 69, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Oferta este 
valabilă în termenul specificat în documentația de atribuire și poate fi extinsă în temeiul legii (art. 67, 
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.20 În cazul depunerii ofertei cu un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele 
altor ofertanţi sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, autoritatea 
contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului 
anormal de scăzut, totodată justificarea se face de către ofertant în scris, înainte de a lua o decizie de 
respingere a acelei oferte de către grupul de lucru (art. 70, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice). 

4.3.21 Autoritatea contractantă poate anula procedura de achiziție publică dacă ia această decizie 
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică (art. 
71, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Decizia de anulare se expediază Agenției Achiziții 
Publice. 

4.3.22 Evaluarea ofertelor se finalizează odată cu adoptarea deciziei de atribuire a contractului de 
achiziții publice sau anularea procedurii de atribuire. Decizia de atribuire se expediază Agenției 
Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire. După 
aprobarea deciziei referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice 
(atribuirea sau anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri), 
autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de 
atribuire, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea 
acestora (art. 31, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.23 După expedierea deciziei de atribuire, autoritatea contractantă va respecta termenul de 
așteptare pentru încheierea contractelor de achiziții (art. 32, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice). 
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4.3.24 Contractul de achiziții publice se încheie conform procedurilor de achiziţie publică, în 
temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate (art. 32, Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice) după modelul din Documentația standard. 

4.3.25 Autoritatea contractantă, nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte 
de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decât procedura 
care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia nu ar fi fost 
divizată (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.26 Situațiile care prevăd modificarea contractelor de achiziții publice sunt expres prevăzute 
în lege (art. 76, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.27 După semnarea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va elabora și va 
remite spre publicare în Buletinul Achiziții Publice, darea de seamă privind procedura de achiziție 
publică. Darea de seamă se va remite către Agenția Achiziții Publice nu mai târziu de data încheierii 
contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică (art. 78, Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.28 Autoritatea contractantă mai are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul 
achiziţiilor publice anunţul de atribuire, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care va remite 
informaţia cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice (art. 30, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice). 

4.3.29 Termeni generalizatori, cu privire la tipul procedurii de achiziție, valoarea estimativă, 
termenii de solicitare a clarificărilor, de depunere a ofertelor precum și de a celor de așteptare pentru 
încheierea contractelor: 

Achiziția 
publică 

Obiectul 
achiziției 

Prag, valoarea 
estimativă, fără TVA 

Termen de 
depunere a 

ofertelor 

Termen de 
solicitare a 

clarificărilor 
Termen de răspuns la 

solicitări 

Termeni de 
așteptare pentru 

încheierea 
contractelor de 
achiziții publice 

Achiziție 
de 

Valoare 
Mică 

(AVM) 

Lucrări 

< 250 000 lei (în 
vigoare până la 
01.07.2023) 
< 375 000 lei (în 
vigoare din 
01.07.2023) 

Începând cu 
01.07.2023, 

conform 
prevederilor HG 

870/2022 
(cel puțin 2 zile) 

Începând cu 
01.07.2023, 

conform 
prevederilor HG 

870/2022 
(minimum 1 zi) 

Începând cu 
01.07.2023, 

conform 
prevederilor HG 

870/2022 
(minimum 1 zi 

lucrătoare până la 
expirarea 

termenului limită 
de depunere a 

ofertelor) 

Nu este 
prevăzut 

Servicii 
< 200 000 lei (în 
vigoare până la 
01.07.2023) 
< 300 000 lei (în 
vigoare din 
01.07.2023) 

Bunuri 

Cererea 
Ofertelor 
de Preț 
(COP) 

Lucrări < 2 000 000 lei 12 zile 
3 zile maximum 1 zi 

lucrătoare 6 zile Servicii < 800 000 lei 

Bunuri < 800 000 lei 7 zile 

Licitație 
Deschisă 

(LD) 

Lucrări > 2 000 000 lei 

< 90 000 000 
lei, 20 zile 

≥ 90 000 000 
lei, 35 zile 

< 90 000 000 
lei, 6 zile 

≥ 90 000 000 
lei, 9 zile Maximum 3 zile 

lucrătoare 

< 90 000 000 
lei, 6 zile 

≥ 90 000 000 
lei, 11 zile 

Servicii 
> 800 000 lei 

< 2 300 000 lei, 
20 zile 

≥ 2 300 000 lei, 
35 zile 

< 2 300 000 lei, 
6 zile 

≥ 2 300 000 lei, 
9 zile 

< 2 300 000 lei, 
6 zile 

≥ 2 300 000 lei, 
11 zile Bunuri 

 
4.3.30 Ca urmare a rezultatelor atribuiri contractelor de achiziții publice, inclusiv de modificare a 

acestora, valorile actualizate (contractate) de buget, alocații și contribuție vor fi specificate în 
contractele de finanțare, prin consemnarea acordurilor adiționale respective. Lipsa acordurilor 
adiționale la contractele de finanțare, cu specificarea valorilor contractate, va servi drept temei pentru 
stoparea debursării alocațiilor solicitate pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau 
furnizarea bunurilor. 
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4.4 Realizarea proiectului (etapa 7) 
4.4.1 Executarea lucrărilor de construcție, prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor conform 

obiectivelor proiectelor se realizează în conformitate cu contractele de achiziții publice atribuite. 
4.4.2 Lucrările sunt realizate de către antreprenori, în strictă conformitate cu legislația națională, 

cadrul normativ, prevederile contractelor de antrepriză, devizele locale și graficele de executare a 
lucrărilor. Atribuțiile și responsabilitățile actorilor implicați în procesul de executare a lucrărilor sunt 
reglementate prin lege (Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții). 

4.4.3 Organizarea unui nou șantier solicită de fiecare dată rezolvarea unor probleme, care se 
referă la asigurarea temporară a condițiilor pentru desfășurarea activității de baza, prin crearea unor 
spatii auxiliare pentru asigurarea condițiilor de viață și de depozitare a materialelor, unor rețele 
temporare pentru utilități, a cailor de acces. Rezolvarea integrala sau parțiala a unor probleme similare, 
ce vizează lucrările de organizare a șantierului, se precizează încă din faza de proiectare, prin 
elaborarea proiectului de organizare a construcției. 

4.4.4 Odată cu semnarea contractelor de antrepriză pentru lucrările de construcție și a 
contractelor de prestare servicii de supraveghere tehnică, beneficiarul pune la dispoziția 
antreprenorului documentația tehnică de proiect și prin Ordinul de începere a lucrărilor stabilește data 
de începere a lucrărilor, rezervând o perioadă de mobilizare, necesară acțiunilor organizaționale, cu o 
durată ce nu depășește 30 de zile de la semnarea contractului de antrepriză.  

4.4.5 Pentru documentarea procesului de execuție a lucrărilor, antreprenorului i se transmite 
Cartea tehnică a construcției, care reprezintă un ansamblu al documentelor tehnice referitoare la 
proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției și 
instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea 
stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp (Hotărârea Guvernului nr. 
285/1996). 

4.4.6 Șantierul de construcție se pune la dispoziția antreprenorului în termen până la 10 zile de la 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor. La convocarea organizată de către beneficiar la locul 
lucrării, beneficiarul asigură accesul părților și transmite antreprenorului amplasamentul lucrării, liber 
de orice obiecte care ar împiedica executarea lucrărilor în condiții normale. Autorul de proiect 
transmite reperele principale de amplasament (dacă este aplicabil) și face o prezentare a proiectului 
tehnic de execuție, asigurând toate lămuririle necesare. Convocarea participaților se documentează prin 
Proces verbal, iar acțiunile de transmitere temporară către antreprenor a șantierului, a documentației 
tehnice de proiect, a cărții tehnice, a reperelor și a cotelor se documentează prin Act de predare-
primire. 

4.4.7 Odată cu transmiterea șantierului de construcție, dar nu mai târziu de 10 zile, antreprenorul 
lucrărilor de construcție va afișa și va asigura menținerea pe toată perioada de executare a lucrărilor un 
panou informațional al șantierului. Cerințele specifice privind amplasarea și conținutul panoului 
informativ temporar sunt reglementate prin actul normativ în construcții NCM A.08.01:2016/A1:2022 
„Organizarea construcțiilor”, anexa A1 – „Șantierele de construcție, executate din sursele bugetare și 
sursele externe ale partenerilor de dezvoltare”. Sunt scutite de necesitatea instalării panourilor 
informative temporare pe șantier, proiectele în cadrul cărora tipologia intervențiilor se rezumă doar în 
dotarea separată cu echipamente, utilaje și mobilier a și nu implică executarea lucrărilor de demolare, 
construcție, reconstrucție, renovare, restaurare, consolidare, indiferent de suma alocațiilor aprobate 
bugetul de stat. La confecționarea panoului informativ al șantierului de construcție se recomandă de a 
consulta Ghidul de identitate vizuală a proiectelor de dezvoltare locală finanțate din mijloacele 
FNDRL (Ordinul ONDRL nr. 10/2023), care se pune la dispoziția beneficiarilor odată cu semnarea 
contractelor de finanțare. 

4.4.8 Desemnarea dirigintelui de șantier se asigură de către antreprenor prin ordin intern, în baza 
contratului de antrepriză încheiat. Ordinul de desemnare a dirigintelui șantier (ulterior de modificare, 
dacă intervin astfel de situații) se aduce la cunoștința beneficiarului, responsabilului tehnic și a 
proiectantului. 

4.4.9 Desemnarea responsabilului tehnic, care exercită supravegherea lucrărilor executate, se 
asigură prin ordin intern de către entitatea contractată pentru serviciile de supraveghere tehnică. 
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Ordinul de desemnare a responsabilului tehnic (ulterior de modificare, dacă intervin astfel de situații) 
se aduce la cunoștința agenției antreprenorului și a proiectantului. 

4.4.10 Exigențele privind competențele profesionale ale dirigintelui de șantier și ale 
responsabilului tehnic sunt asigurate conform Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-
profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat de Guvern (Hotărârea Guvernului 
nr.329/2009). 

4.4.11 Relațiile dintre proiectant (autorul proiectului) și autoritățile antrenate în procesul de 
execuție a lucrărilor sunt reglementate și asigurate prin prestarea serviciilor de către autorul proiectului 
sau reprezentatul împuternicit al entității care a elaborat documentația tehnică de proiect, în baza 
contractului de supraveghere de autor, atribuit conform procedurilor legale de achiziții publice (Legea 
nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală). 

4.4.12 Exigențele esențiale de calitate în construcții, determinate prin lege (Legea nr. 721/1996 
privind calitatea în construcții), organizarea și modul de desfășurare a activităților de verificare sunt 
stabilite în Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea 
tehnică a proiectelor și construcțiilor (Hotărârea Guvernului nr. 361/1996). 

4.4.13 Beneficiarul, prin responsabilul tehnic, are dreptul de a emite acte administrative de 
prescripție, adresate antreprenorului și/sau dirigintelui de șantier sau orice alte comunicări pe care le 
considera necesare executării lucrărilor. 

4.4.14 Controlul de stat al calității în construcții constituie o componentă esențială a sistemului 
calității, stabilit prin lege, și se efectuează la etapele de concepere, proiectare, autorizare, executare 
(inclusiv la toate fazele determinante ale execuției), producerea materialelor și articolelor pentru 
construcții, exploatare și post-utilizare. Exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a 
prevederilor legislației în domeniul calității construcțiilor, precum și de constatare a contravențiilor, iar 
în caz de necesitate și de oprire a lucrărilor executate necorespunzător, sunt asigurate de către serviciile 
teritoriale de supraveghere a calității în construcții ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în 
conformitate cu Regulamentul privind modul de exercitare a controlului de stat al calității în 
construcții, aprobat de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 360/1996). 

4.4.15 Preluând spre gestionare amplasamentul lucrării, antreprenorul mobilizează resursele sale 
și organizează lansarea lucrărilor cât mai curând posibil, asigurând executarea masurilor de organizare 
și de pregătire a șantierului, care includ amenajarea terenului (împrejmuirea, defrișarea daca este cazul, 
curățirea acestuia, demolarea amplasamentelor autorizate de proiect, evacuarea materialelor rezultate, 
nivelarea terenului etc.), branșarea temporară la rețelele edilitare, amenajarea căilor de acces, 
încăperilor, spațiilor de depozitare și auxiliare și dispune lansarea lucrărilor de bază, prevăzute de 
proiect.  

4.4.16 În lipsa unei autorizații de construire valabile (dacă această este impusă de lege), 
antreprenorul se va abține de la execuția oricărei lucrări. Antreprenorul are obligația de a înștiința 
agenția și/sau beneficiarul despre neconcordanțele, necorelările, omisiunile sau orice alte abateri de la 
cerințele documentației de proiectare, imediat după primirea documentației (până la emiterea ordinului 
de începere a lucrărilor) sau ori de cate ori constată astfel de abateri pe durata implementării 
contractului de antrepriză.  

4.4.17 Antreprenorul este obligat să dețină un sistem de management al calității acreditat 
conform reglementarilor în vigoare și personal de specialitate pentru toate specialitățile necesare 
implementării de a lua toate masurile necesare, impuse de bunele practici în construcții, pentru a 
proteja proprietățile adiacente șantierului sau a terenurilor limitrofe în care își desfășoară activitățile.  

4.4.18 În respect față de protecția proprietăților și terenurilor limitrofe, antreprenorul va executa 
orice lucrare provizorie (cai de acces, parapete etc.) pentru utilizarea de către public și protecția 
proprietarilor. Pentru orice încălcare sau deteriorare a cailor de acces, a rețelelor de utilități sau de 
comunicații și a terenurilor limitrofe șantierului, antreprenorul va despăgubi beneficiarul pentru 
consecințele formulate sau daunele solicitate de proprietari sau rezidenți în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile și numai în măsura în care daunele produse proprietăților nu sunt rezultatul unui risc 
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generat prin cerințele documentației de proiect sau de metoda constructiva/tehnologica impusă de 
beneficiar.  

4.4.19 Pe toată durata de la recepția șantierului și până la recepția la terminarea lucrărilor, 
antreprenorul va asigura toate exigențele impuse în temeiul legii privind securitatea și sănătatea muncii 
(Legea nr. 186/2008) și în conformitate cu Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele 
temporare sau mobile, aprobate de Guvern (Hotărârea Guvernului nr. 80/2012). 

4.4.20 În scopul asigurării condițiilor de execuție a lucrărilor și adoptării soluțiilor ce se impun, 
în afara întrunirilor ordinare determinate prin atribuțiile persoanelor implicate în execuție și în 
supraveghere a lucrărilor, beneficiarul va convoca periodic, ori de cate ori este necesar, întruniri 
comune cu antreprenorul, responsabilului tehnic și proiectantului, pe șantier sau în alt loc, în funcție de 
subiectul întrunirii. 

4.4.21 Pentru contractele de antrepriză, perioada de execuție a contractului de antrepriză, având 
ca punct de plecare data intrării în vigoare a contractului sau, dacă se prevede prin clauzele 
contractului, data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și ca punct terminus – data semnării 
procesului verbal de recepție finală, se caracterizează prin: 

a) perioada efectivă a lucrărilor, care reprezintă un ansamblu complex de activități, procese și 
proceduri, bine identificate și limitate în timp, în care antreprenorul asigură execuția, evidența și 
documentarea clară a cantităților și a stadiilor fizice ale lucrărilor executate, trecute prin prisma 
sistemului instalat de asigurare a calității și care se încheie la recepția la terminarea lucrărilor; 

b) perioada de remediere a defectelor, desfășurată după recepția la terminarea lucrărilor, în caz 
de constatare a viciilor și defectelor la lucrări și materiale; 

c) perioada de garanție, care se termină odată cu recepția finală. 
 

 
 

4.4.22 Ca urmare a unor evenimente neprevăzute sau circumstanțe care au afectat sau care 
eventual ar putea să afecteze negativ execuția lucrărilor, ori de câte ori graficul de execuție a lucrărilor 
nu mai corespunde evoluției, antreprenorul are obligația de a înștiința cu promptitudine beneficiarul și 
de a transmite un grafic actualizat, care va servi drept referință pentru execuția, recepția și achitarea 
lucrărilor.  

4.4.23 În cazul apariției unor situații imprevizibile sau de forță-majoră, climaterice, prevăzute 
prin contractele de antrepriză, care tergiversează sau condiționează imposibilitatea execuției lucrărilor 
conform termenilor asumați, antreprenorul poate solicita sistarea temporară a lucrărilor. 

4.4.24 În urma solicitării documentate a antreprenorului, beneficiarul va dispune convocarea prin 
Ordin intern a unei comisii de constatare a circumstanțelor de sistare a lucrărilor, care la rândul său va 
consemna circumstanțele și va înainta printr-un Act de constatare recomandările pe marginea 
subiectului. În baza recomandărilor expuse, beneficiarul va emite Ordin de sistare a lucrărilor și va 
informa la subiect antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic. 

4.4.25 Odată cu eliminarea circumstanțelor care au condiționat sistarea lucrărilor, beneficiarul va 
emite Ordinul de preluare a lucrărilor, cu aducerea la cunoștința, antreprenorului, proiectantului și 
responsabilului tehnic. 

4.4.26 Pe parcursul executării lucrărilor, modificarea de volume sau costuri achiziționate sau 
efectuarea unor volume adiționale, care au devenit strict necesare și care nu au putut fi prevăzute la 
etapa de proiectare, se efectuează prin proceduri de achiziții publice (art. 76, Legea nr. 131/2015 
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privind achizițiile publice). Schimbarea materialelor nu trebuie să implice schimbarea proiectului, care 
ar condiționa suplimentarea valorii contractului de antrepriză. 

 

4.5 Generarea livrabilelor 

4.5.1 Activele generate prin mecanismul de achiziții publice în interesul beneficiarilor, sub formă 
de lucrări, servicii sau bunuri, identificate ca livrabile, se transmit în cadrul implementării proiectului, 
de la antreprenor, prestator sau furnizor către autoritatea contractantă. Transmiterea acestor active se 
asigură prin proceduri de predare-primire a livrabilelor, confirmate prin acte primare, care justifică 
procesul și recunosc corespunderea termenilor, cantităților, volumelor, valorilor și calității produselor 
generate, conform contractatelor de achiziții publice. 

4.5.2 Livrabilele generate în afara contractelor de achiziții publice nu se recunosc ca fiind 
eligibile și nu vor fi achitate din FNDRL. 

4.5.3 La documentarea livrabilelor de lucrări, servicii și bunuri se va opera cu valori absolute, 
fără aproximări, exprimate în moneda națională. 

4.5.4 Pe măsura executării lucrărilor de către antreprenor, prestării serviciilor de către prestator 
sau livrării bunurilor de către furnizor, cu o periodicitate determinată prin clauzele contractelor de 
achiziții publice, livrabilele se contorizează, se cuantifică și se prezintă pentru recepție și achitare. 

4.5.5 Debursarea plăților din FNDRL se va asigura de către ONDRL, în limitele alocațiilor 
aprobate din bugetul de stat, în baza cererilor de efectuare a plăților, însoțite de acte confirmative 
(facturi fiscale, procese verbale de îndeplinire a lucrărilor, devize de cheltuieli, acte de prestare a 
serviciilor, rapoarte de calitate, etc).  

4.5.6 Valoarea tranșelor acceptate pentru debursare va fi cel puțin de 20% din valoarea totală 
contractată pentru lucrări și servicii și cel puțin de 30% din valoarea totală contractată pentru bunuri. 

4.5.7 Pentru debursarea mijloacelor financiare, beneficiarul va înainta către ONDRL o Solicitare 
de efectuare a plăților, (Formular tipizat DL-8, anexa nr.8 la Ghid), la care se vor anexa următoarele 
documente confirmative: 

a) Pentru lucrările executate: 
- Factura fiscală, în copie; 
- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate, în original (Formular 

interdepartamental tipizat nr.C3, anexa nr. 9 la Ghid ); 
- Proces-verbal de recepție a lucrărilor, în original (Formular interdepartamental tipizat nr.C2n, 

anexa nr. 10 la Ghid); 
- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse, în original (Formular nr. 3, Codul practic în 

construcții CP L.01.01-2012, anexa nr. 11 la Ghid); 
- Catalogul de prețuri unitare, în original (Formular nr. 5, Codul practic în construcții CP 

L.01.01-2012, anexa nr. 12 la Ghid); 
- Extrasul din cartea tehnică, în copie, pentru lucrările executate pe perioada facturată; 
- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor executate pe perioada 

facturată, în copie (anexa nr. 13 la Ghid ); 
- Dovada facturării/achitării către antreprenor a contribuției financiare a beneficiarului pentru 

cota-parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant). 
b) Pentru serviciile prestate: 
- Factura fiscală, în copie; 
- Actul de predare-primire a serviciului, în original (anexa nr. 14 la Ghid ); 
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- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor executate pe perioada 
facturată, în original (anexa nr. 13 la Ghid ); 

- Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile contractului de 
achiziții publice (dacă este cazul); 

- Dovada facturării/achitării către prestator a contribuției financiare a beneficiarului pentru cota-
parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant). 

c) Pentru bunurile furnizate: 
- Factura fiscală, în copie; 
- Actul de predare-primire a bunurilor, în original (anexa nr. 15 la Ghid ); 
- Documentația de identificare a bunurilor achiziționate, în copie (act de origine, act de calitate, 

raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon 
de garanție, etc); 

- Dovada facturării/achitării către furnizor a contribuției financiare a beneficiarului pentru cota-
parte din valoarea livrabilelor generate (dacă este relevant). 

4.5.8 Pentru autorizarea plăților și atestarea efectivă a conformității, cantității, volumelor, 
costurilor și calității lucrărilor executate, serviciilor prestate sau a bunurilor furnizate și corespunderea 
acestora specificațiilor tehnice contractate și previziunilor de buget și alocații aprobate, ONDRL își 
rezervă un termen de cel puțin 7 zile de la înregistrarea solicitării de plată. 

4.5.9 Solicitările de plată, fiind autorizate de către ONDRL, se transmit către MIDR pentru 
validare și debursarea mijloacelor financiare din FNDRL prin intermediul conturilor trezoreriale către 
autoritățile publice locale beneficiare, după care ultimii asigură efectuarea plăților către operatorii 
economici. 

 
4.6 Finalizarea proiectului (etapa 8) 

4.6.1 Beneficiarii proiectelor sunt responsabili de organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor și 
recepției finale la expirarea perioadei de garanție a tuturor lucrărilor obiectului 
construit/renovat/reabilitat, în corespundere cu cadrul legal. 

4.6.2 Recepția la terminarea lucrărilor se poate iniția dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții: 

a) lucrările au fost executate integral conform prevederilor contractului de antrepriză; 
b) lucrările au trecut testele la terminare, dacă au existat astfel de previziuni în contract sau 

documentația tehnică de proiect; 
c) antreprenorul, responsabilul tehnic și furnizorul (dacă este contractat) și-au îndeplinit 

obligațiile prevăzute în contractele de achiziții publice, așa încât lucrările executate să poată fi 
considerate terminate, în scopul punerii lucrării în operare; 

d) beneficiarul a acceptat solicitările de plată, înaintate de către antreprenor (prestator, furnizor). 
4.6.3 Antreprenorul notifică beneficiarul despre terminarea lucrărilor și că sunt îndeplinite toate 

condițiile de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care beneficiarul apreciază ca sunt întrunite 
toate condițiile pentru inițierea demersurilor de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul stabilește 
data și ora recepției, care nu va depăși 15 zile de la data primirii notificării de la antreprenor și emite 
Ordinul de constituire a comisiei de recepție a lucrărilor, care se aduce la cunoștința membrilor 
comisiei de recepție și se comunică executantului, proiectantului, responsabilului tehnic și ONDRL. 

4.6.4 Reprezentanţii executantului, proiectantului și ONDRL nu fac parte din comisia de 
recepţie, ei au calitatea de invitaţi. 
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4.6.5 Modul de funcționare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și de întocmire a 
Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor este reglementat prin Regulamentul de recepție a 
construcțiilor și instalațiilor aferente (Hotărârea Guvernului nr. 285/1996). 

4.6.6 Antreprenorul prezintă comisiei lucrarea executată, cartea tehnică a construcției și actele ce 
confirmă volumele, cantitățile, calitatea, originea, plenitudinea și corectitudinea tehnologică de 
producere și de aplicare de către antreprenor a manoperelor, utilajelor și materialelor în procesul de 
execuție a lucrărilor. 

4.6.7 În baza contractului de supraveghere de autor, proiectantul prezentă comisiei Avizul 
autorului de proiect, cu expunerea punctului său de vedere privind execuția de-facto a construcției. 

4.6.8 De asemenea, comisiei se prezintă, dacă este aplicabil, avizele serviciilor specializate 
privind execuția lucrărilor de construcție. 

4.6.9 La terminarea examinării lucrării, comisia consemnează obiecțiile (dacă astfel sunt) și 
concluziile în procesul verbal, împreună cu una din următoarele recomandări: 

a) admiterea recepției fără obiecții; 
b) admiterea recepției cu obiecții; 
c) amânarea recepției; 
d) respingerea recepției. 
4.6.10 Pentru situația particulară de admitere a recepției cu obiecții, în procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor vor fi precizate fără echivoc acele defecte, omisiuni sau vicii care 
urmează a fi remediate, asociate cu termenul de remediere, care nu va depăși 90 de zile de la data 
recepției. După executarea tuturor remedierilor, executantul va cere în scris anularea obiecțiilor. 

4.6.11 Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului verbal, cu (sau fără) 
obiecții. 

4.6.12 După ce beneficiarul a acceptat recepția și a anulat obiecțiile, nu se mai admit solicitări, 
remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele, decât viciile ascunse, descoperite pe 
perioada de garanție, până la recepția finală. 
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V. OPERAȚIONALIZAREA PROIECTELOR IMPLEMENTATE 

5.1 Perioada post-implementare 

5.1.1 Prevederile prezentului capitol reglementează procedurile post-implementare a proiectelor, 
de la data recepției la terminarea lucrărilor pe perioada stabilită de 3 ani de asigurare a durabilității 
proiectului: 

Etapa 9 – Înregistrarea costurilor formate în urma implementării; 
Etapa 10 – Operaționalizarea investiției și asigurarea durabilității; 
 

5.2 Înregistrarea costurilor (etapa 9) 

5.2.1 Odată ce subiectele contractelor de achiziții publice sunt consumate și mijloacele financiare 
alocate proiectului sunt valorificate integral, prin materializarea în lucrări, bunuri și servicii, care sunt 
recepționate de către beneficiar, ONDRL va lansa, prin ordin, procedurile de transmitere a costurilor 
investiționale formate în urma implementării proiectului prin procedura de constatare a costurilor 
formate, reglementată prin Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, 
formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora 
din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională și locală şi din alte surse 
(Hotărârea Guvernului nr. 1235/2016). 

5.2.2 Inventarierea bunurilor, în expresie cantitativ-valorică, se efectuează pentru fiecare 
categorie de bunuri în parte, în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea (Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 60/2012). 

5.2.3 Prin ordinul ONDRL, pentru fiecare proiect în parte, se instituie Comisia de inventariere și 
constatare a costurilor investiționale, formate la autoritatea publică locală, în calitate de beneficiar, în 
urma implementării proiectului de dezvoltare, finanțat din mijloacele FNDRL, formată din 
reprezentanți ai ONDRL și autoritatea publică locală. 

5.2.4 Comisia va elabora și va asigura semnarea de către părți a Actului de constatare a costului 
investiţional al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite, reconstruite sau îmbunătăţite din contul 
mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală (anexa nr. 16 la Ghid) 

5.2.5 Setul de documente transmis prin actul de predare-primire, include toate actele ce formează 
costul total al investiţiei, inclusiv documentaţia tehnică, de proiectare şi deviz, documentele primare, 
contractele şi alte documente aferente bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanţate în cadrul proiectului 
respectiv.  

5.2.6 După aprobarea de către MIDR, Actul se expediază Beneficiarului care îşi exercită dreptul 
de proprietate asupra acestor bunuri în condiţiile stabilite de lege, cu respectarea angajamentelor 
asumate începând cu înscrierea la concurs.  

 
5.3 Asigurarea durabilității (etapa 10) 

5.3.1 După contabilizarea costului investiţional al bunurilor sau serviciilor achiziţionate, 
construite, reconstruite sau îmbunătăţite din FNDRL către autoritatea administraţiei publice locale, 
prin decizia consiliului local respectiv, obiectele în cauză pot fi transmise în administrare, inclusiv 
fiduciară, în locaţiune, în concesiune sau în alt mod prevăzut de lege operatorilor economici 
competenţi, în modul stabilit de lege, cu păstrarea dreptului de proprietate al unităţii administrativ-
teritoriale asupra bunurilor respective. 

5.3.2 Pe perioada de asigurare a durabilității proiectului, beneficiarul și partenerii acestuia vor 
dispune: 

a) integrarea proiectului în bugetul local; 
b) operaționalizarea conform destinației a obiectului/serviciului, în care s-a efectuat investiția; 
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c) alocarea anuală a resurselor necesare (materiale, tehnice, umane etc.) și acoperirea integrală a 
costurilor operaționale pentru întreținerea investiției; 

d) menținerea proprietății facilităților construite/reconstruite/reabilitate, a bunurilor achiziționate 
și natura activității pentru care s-a acordat finanțarea, fără  a fi înstrăinate bunurile formate din 
costurile investiționale ale proiectului, pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor 
reglementați pentru mijloacele fixe; 

e) implicarea comunității în asigurarea durabilității proiectului. 
f) în vederea asigurării durabilității și sustenabilității investițiilor în cadrul proiectelor la măsura 

M-1.1, aplicantul este responsabil de transmiterea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 
inclusiv infrastructura aferentă, către un operator titular de licență. 

5.3.3 Planificarea durabilității proiectului se realizează prin elaborarea Planului de asigurare a 
durabilității, care va cuprinde angajamente și responsabilități instituționale, financiare, tehnice etc. 
(anexa nr. 17 la Ghid).  

5.3.4 Planurile de asigurare a durabilității proiectelor se vor elabora de către beneficiari, cu 
suportul consultativ al ONDRL, care va asigura monitorizarea post-implementare a proiectelor și 
evaluarea finală de impact. 

5.3.5 Pe perioada de asigurare a durabilității autoritățile publice locale sunt obligate să asigure 
măsurile de identitate vizuală a proiectelor prin dispozitive (panouri permanente), care se instalează, 
fără excepție, la toate tipurile de proiecte, după finalizarea lucrărilor prevăzute de proiect (indiferent de 
faptul dacă pe perioada de implementare proiectul a fost scutit de necesitatea instalării panoului 
temporar al șantierului) și se mențin pe toată perioada post-implementare.  

 5.3.6 Acțiunile aferente producerii, plasării și menținerii dispozitivelor publicitare permanente 
trebuie să se regăsească ca punct distinct (ca activitate) în planurile de asigurare a durabilității 
proiectelor.  Termenul maxim admisibil pentru producerea (înlocuirea) și plasarea dispozitivelor 
publicitare permanente constituie 30 de zile calendaristice de la data aprobării a actului de constatare a 
costurilor investiționale formate în cadrul proiectului. 

5.3.7 Normele de identitate vizuală a proiectelor, pe perioada post-implementare, sunt obligatorii 
pentru realizare, fiind reglementate în Ghidul de identitate vizuală la implementarea proiectelor de 
dezvoltare locală, finanțate din mijloacele FNDRL (Ordinul ONDRL nr. 10/2023), care este pus la 
dispoziția beneficiarilor la semnarea contratului de finanțare. 

5.3.8 În conformitate cu prevederile Regulamentul privind gestionarea FNDRL (Hotărârea 
Guvernului nr. 152/2022, Anexa nr.3), neasigurarea durabilității proiectelor implementate se va 
rezuma în retragerea eligibilității autorității publice locale de a participa la alte concursuri pentru 
finanțare din FNDRL.  
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Anexa nr. 1 la Ghid 

Formular tipizat DL-1 
Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  
în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 
 
 
 
 

CERERE DE FINANȚARE  
A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Denumirea proiectului Denumirea acordată de către aplicant 

Domeniul de intervenție Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție 

Măsura de finanțare Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare 

Localizarea proiectului Raion, municipiu, oraș, comună, sat 

Aplicantul Denumirea legală a autorității publice locale aplicante 

CUATM  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul unic de identificare  
(se atribuie de către ONDRL la înregistrare) 

 

 

----------------------------- 
Vă rugăm să citiți şi să completați acest formular cu atenție şi în conformitate cu prevederile Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru 
identificarea, evaluarea și aprobarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală propuse spre finanțare din Fondul național pentru dezvoltare 
regională și locală (anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 152/2022) și a Ghidului aplicantului la concurs. 
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I. DATE GENERALE DESPRE APLICANT: 

1.1 Aplicantul Denumirea legală a autorității publice locale aplicante 
1.2 Codul fiscal al aplicantului IDNO 

1.3 Datele de contact ale aplicantului Numele, prenumele conducătorului APL, datele de contact, adresa e-mail, nr. de 
telefon fix și mobil, pagina web a APL 

 

 

II. SUMARUL PROIECTULUI: 

2.1 Denumirea proiectului Denumirea acordată de către aplicant 
2.2 Domeniul de intervenție Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție 
2.3 Măsura de finanțare Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare 
2.4 Localizarea proiectului Denumirea localității sau localităților (municipiu, oraș, comună, sat) 

2.5 Obiectul supus intervenției 

1. Denumirea și modul de folosință (destinația) bunului imobil, pentru care se 
propune intervenția  
2. Numărul cadastral al bunului imobil 
3. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil 

2.6 Obiectivul general al proiectului  
2.7 Obiectivele specifice ale 
proiectului 

1. 
2. 

2.8 Grupul/ Grupurile-țintă Sunt grupurile care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat 
conform scopului acestuia 

2.9 Beneficiarii finali Sunt persoanele/instituțiile care vor beneficia de avantajele proiectului pe un 
termen lung, atât la nivelul societății cât și al sectorului  

2.10 Rezultatele scontate Indicați rezultatele obținute pe termen mediu produse de acțiunile proiectului în 
vederea atingerii obiectivului propus. 

2.11 Produsele proiectului  Indicați livrabilele generate în urma implementării activităților din cadrul 
proiectului (lucrări, servicii, bunuri) 

2.12 Activitățile principale Specificați principalele acțiuni desfășurate în cadrul proiectului pentru atingerea 
obiectivului propus. 

2.13 Durata proiectului Numărul de luni estimate pentru realizarea proiectului, începând cu semnarea 
contractului de finanțare și până la recepția lucrărilor/serviciilor/bunurilor  

2.14 Bugetul estimat al proiectului, 
cu TVA (mdl), inclusiv: 

Indicați valoarea estimată a proiectului pentru costurile eligibile, conform p. 
2.4.1 din Ghid.  Costurile neeligibile, conform p. 2.4.3 din Ghid nu se cuantifică 
în valoare de buget. 
Valoarea indicată trebuie să corespundă cu valoarea din formularul DL-2. 

2.15 Suma solicitată din FNDRL 
(mdl) 

Indicați valoarea conform bugetului DL-2. 

2.16 Contribuția aplicantului (mdl) Indicați valoarea conform bugetului DL-2. 

2.12 Echipa de implementare 

Indicați membrii echipei de implementare a proiectului din cadrul APL sau 
instituțiilor partenere, asociate în cadrul prezentului proiect. Pentru fiecare 
membru al echipei indicați numele, funcția actuală și rolul (responsabilitatea) în 
cadrul proiectului. 

 

 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI 

3.1 Relevanța și impactul proiectului 

(max. 3 pagini) 

3.1.1 Descrieți succint grupul țintă și beneficiarii finali la care proiectul se adresează, inclusiv cu indicatori cuantificabili 
(numărul persoanelor vizate). 
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3.1.2 Descrieți modul prin care s-a identificat proiectul, instrumentele participatorii, modul prin care au fost desfășurate 
consultările publice privind determinarea conceptului proiectului și prioritizarea obiectivelor, când s-au desfășurat 
ședințele, care categorii socio-demografice au participat (focus grupuri de tineri, persoane în etate, angajații instituțiilor 
publice, agenții economici, locuitori ai diferitor cartiere din localitate, reprezentanții societății civile etc.), numărul de 
participați în consultări publice pe categorii și dacă propunerea de proiect este susținută de către consiliul local (conform p. 
2.2.3-2.4.4 din Ghid) 

 

 
3.1.3 Descrieți modul în care proiectul îndeplinește criteriile specifice domeniului de intervenție. 

 

 
3.1.4 Descrieți modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei de dezvoltare locale (raionale, 
regionale, naționale) și se corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/private în regiune (raion, localitate).  
Nr. 
crt Documentul relevant Mod de relaționare 

1. Titlul (denumirea) programului Modul de relaționare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de 
finanțare cu programul (programele) menționat (e) 

2.   
   

 
3.1.5 Menționați dacă proiectul este o continuitate a unui proiect finanțat anterior din alte fonduri naționale sau fondurile 
partenerilor externi de dezvoltare, oferiți mai multe detalii despre implementarea acelui proiect, la ce etapă s-a ajuns și cum 
proiectul finanțat anterior din fondurile menționate va contribui la atingerea scopului general al proiectului propus spre 
finanțare.  
Nr. 
crt Proiect finanțat anterior Descrierea proiectului 

1. Denumirea proiectului Obiectivele realizate și cum proiectul finanțat anterior din fondurile 
menționate va contribui la atingerea scopului general al proiectului 
propus spre finanțare  

2.   
   

 
3.1.6 Menționați, dacă în localitatea/localitățile, pentru care aplicați, sunt în implementare și alte proiecte finanțate din  
FNDRL, la ce etapă este realizarea și care este gradul de valorificare a mijloacelor financiare (%) pentru livrabilele 
generate și documentate. Ca pre-condiție de participare la prezentul concurs, la momentul depunerii cererii de finanțare 
sunt deja valorificate minimum 50% din mijloacele financiare alocate pentru realizarea contractelor de finanțare din 
FNDRL a proiectelor aflate în derulare. 

Nr. 
crt Proiect în derulare din FNDRL Descrierea proiectului 

1. Denumirea proiectului La ce etapă este realizarea și care este gradul de valorificare a 
mijloacelor financiare (%) pentru livrabilele generate și documentate 

2.   
   

 
3.1.7 Menționați, dacă în localitatea/localitățile, pentru care aplicați, sunt în implementare și alte proiecte finanțate din alte 
fonduri naționale sau fondurile partenerilor externi de dezvoltare și la ce etapă este realizarea. 

Nr. 
crt Proiect în derulare din alte fonduri Descrierea proiectului 

1.  Denumirea proiectului Obiectivele setate și la ce etapă este realizarea 
2.    
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3.1.8 Descrieți problemele adresate de proiect și impactul asupra dezvoltării localității.  

 

 
3.2 Descrierea detaliată a activităților 

(max. 0,5 pagini) 

3.2.1 Descrieți narativ acțiunile deja realizate, în contextul proiectului propus, începând cu conceperea ideii de proiect. 

 

 

3.2.2 Descrieți narativ, în ordine cronologică, activitățile care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor 
scontate, începând cu aprobarea finanțării. 

 

 
 
3.3 Gradul de pregătire a proiectului pentru implementare 

(max. 0,5 pagini) 

3.3.1 Descrieți narativ soluția tehnică propusă pentru soluționarea problemei sau tipul echipamentului, în cazul în care 
proiectul prevede şi achiziția acestuia. 

 

 
3.3.2 Specificați dacă sunt elaborate careva din documente tehnice necesare pentru implementarea proiectului, în ce volum 
sunt elaborate, anul elaborării (actualizării) și valabilitatea acestora: studiu de fezabilitate, certificat de urbanism, proiect 
tehnic (din care compartimente este format), schiță de proiect, devize de cheltuieli, avize, racordări, prescripții, rapoarte de 
audit, rapoarte de verificări etc. 

 

 
3.3.3 Specificați sursa, în bază căreia s-a estimat bugetul proiectului (studiu de fezabilitate, studiu de piață, deviz de 
cheltuieli, oferte de preț etc.). 

 

 
3.3.4 Descrieți care documente tehnice urmează a fi elaborate după aprobarea finanțării (certificat de urbanism, proiect 
tehnic/schiță de proiect, devize de cheltuieli, avize, rapoarte de audit, rapoarte de verificări, etc.) și care este termenul 
estimat pentru definitivare. 
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3.4 Planificarea acțiunilor pentru perioada de implementare 

3.4.1 Durata proiectului va fi de ______ luni.  
Numărul de luni estimate pentru realizarea proiectului, începând cu semnarea contractului de finanțare și până la recepția 
lucrărilor/serviciilor/bunurilor. 

3.4.2 Planul de acțiune al proiectului.  
Vor fi incluse activitățile specificate la p. 3.2.2 al prezentului formular, fără indicarea datelor calendaristice concrete.  
Planul de acțiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/durata implementării 
fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. 

Nr. crt Activitatea Luni Responsabil de 
implementare I II III IV V VI VI VIII IX X XII XII 

1. Semnarea contractului de 
finanțare 

             

2.               
3.               
... Recepția la terminarea lucrărilor              

 

 

IV. REZULTATE SCONTATE 

4.1 Impactul scontat asupra grupurilor-țintă / beneficiarilor 

(max. 0,5 pagini) 

4.1.1 Indicați modalitatea în care proiectul va îmbunătăți situația grupurilor-țintă / beneficiarilor. 

 

 
4.2 Rezultate și produse 

4.2.1 Indicați produsele și rezultatele scontate ale proiectului, cu valori inițiale și ținte; 
Nr. 
crt Indicatorii proiectului Valoarea indicatorului la începutul 

implementării proiectului 
Valoarea indicatorului la finalul 

implementării proiectului 
Indicatori de rezultat: 

1.    
2.    
    

Indicator de produs: 
1.    
2.    
    

 
4.3 Sustenabilitatea proiectului 

(max. 1 pagină) 

4.3.1 Descrieți modalitatea de asigurare cu resursele necesare bunei funcționări a proiectului după finalizarea lui, începând 
cu activitățile de transmitere și înregistrare a costurilor formate. Descrieți capacitatea de operare şi de întreținere a 
investiției după finalizare.  

 

 
4.3.2 Enunțați ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului. 
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4.3.3 Planul de asigurare a durabilității proiectului. 
Descrieți angajamente asumate de către beneficiar și parteneri pe perioada de 3 ani, în vederea gestionării bunului sau 
serviciul format în rezultatul implementării proiectului.  

Nr. 
crt. 

Activități întreprinse pentru 
asigurarea sustenabilității bunului Instituția  Persoana 

responsabilă 
Costuri 

(lei) 
Sursele de 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Surse și 
mijloace de 
verificare 

Executarea condițiilor instituționale: 
1.        
2.        
        

Executarea condițiilor tehnice: 
1.        
2.        
        

Executarea condițiilor financiare: 
1.        
2.        
        

Executarea condițiilor integrate: 
1.        
2.        
        

Executarea altor condiții: 
1.        
2.        
        

 
Notă: Drept exemple de activități de asigurare a durabilității pot fi: 
a) Executarea condițiilor instituționale: 
- luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate, în baza actului de transmitere (constatare) a costului investițional; 
- adoptarea deciziei Consiliul local de preluare a  bunurilor formate, cu informarea ONDRL; 
- înscrierea valorii lucrărilor în registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din 
procesul-verbal de finisare a implementării proiectului; 
- asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, 
conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe; 
- aprobarea de către Consiliul local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului creat către entitatea terță (de 
specificat); 
- plasarea elementelor de identificare vizuală post-implementare (panou/placă informative); 
- prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, conform prevederilor contractului de 
finanțare, semnat de către ONDRL și beneficiar; 
- asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, 
conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe; 
b) Executarea condițiilor tehnice: 
- activități de întreținere și gestionare a bunului format, de reparație, de dezvoltare, de promovare (activități specifice 
proiectului); 
- amenajarea zonei de protecție (lucrări de construire, plantare, defrișare, etc); 
c) Executarea condițiilor financiare: 
- planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format; 
- implementarea acțiunilor finanțate conform bugetului planificat: 
d) Executarea condițiilor integrate: 
- identificarea noi idei de proiect pentru dezvoltarea serviciului (investiției), accesarea de noi fonduri; 
- sporirea atractivității investiției prin (de specificat). 
 
4.4 Monitorizarea și evaluare  

(max. 0,5 pagini) 

4.4.1 Descrieți cum veți asigura implementarea activităților în timpul stabilit și cu resursele disponibile. Cine și cum va 
monitoriza implementarea proiectului, ce instrumente vor fi utilizate pentru monitorizarea proiectului (ședințe ale echipei 
de proiect, plan lunar de implementare a activităților, întâlniri și discuții cu beneficiarii/partenerii proiectului) 
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4.4.2 Indicați experiența anterioară a APL și a partenerilor asociați, în implementarea proiectelor investiționale, finanțate 
din fonduri naționale sau fondurile partenerilor externi de dezvoltare. 
Nr. 
crt Titlul Perioada de 

implementare Buget Sursa de 
finanțare 

Persoanele 
implicate din APL 

Statutul 
proiectului 

1.       
2.       
       

 
 
4.5  Informare și vizibilitate 

(max. 0,5 pagini) 

4.5.1 Indicați măsurile întreprinse pentru informarea și mobilizarea comunității. 

 

 
4.5.2 Precizați măsurile pe care le veți lua pentru a asigura vizibilitatea proiectului, atăt pe perioada de implementare, căt și 
pe perioada post implementare. 

 

 
4.6 Riscurile proiectului 

4.6.1 Evaluarea riscurilor potențiale, prin clarificarea dimensiunilor de impact și probabilitate și precum și formularea 
reacției anticipate de răspuns prin acțiuni de prevenire, diminuate, atenuate, eliminate. Pentru proiectele de dezvoltare 
locală, pot fi identificate următoarele categorii de riscuri: tehnologice, organizaționale, de management, operaționale și 
externe. Pentru cuantificarea probabilității de apariție a riscului identificat, urmează a fi utilizate valorile în funcție de 
gradul de manifestare: probabilitate scăzută, medie sau ridicată. Pentru cuantificarea impactului al situațiilor de risc, 
urmează a fi utilizate următoarele valori: impact minor, moderat sau semnificativ.  

Nr. 
crt 

Descrierea  
riscului Categoria riscului Probabilitatea 

apariției Impactul estimat 
Acțiuni propuse de prevenire, 

diminuare, atenuare, 
eliminare

Riscurile tehnologice: 
1.      
2.      
      

Riscurile organizaționale:
1.      
2.      
      

Riscurile de management:
1.      
2.      
      

Riscurile operaționale:
1.      
2.      
      

Riscurile externe:
1.      
2.      
      

 
4.7 Partenerii proiectului 

4.7.1 În cazul parteneriatului, specificați entitățile partenere (denumirea legală a partenerului, adresa juridică, codul fiscal, 
funcția, numele și prenumele reprezentantului legal și datele de contact ale acestuia, telefon mobil și fix, e-mail, pagina 
web), rolul și contribuția acestora în proiect, atât pe perioada de implementare, cât și pe perioada post-implementare. 
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Nr. 
crt Partenerul proiectului Rolul și contribuția în proiect  

pe perioada de IMPLEMENTARE 
Rolul și contribuția în proiect pe 

perioada POST-IMPLEMENTARE 

1.    
2.    

    
 

 

V. OPISUL DOSARULUI DE APLICARE LA CONCURS 

Se indică toate documentele obligatorii și cele confirmative, care formează dosarul de aplicare, după următorul model (de 
eliminat rândurile neutilizate): 
Nr. 
crt Denumirea actului Nr. de file 

 Documente obligatorii (formalizate):  
1. Cererea de finanțare a proiectului, formular tipizat DL-1  
2. Bugetul proiectului, formular tipizat DL-2  
3. Declarația aplicantului, formular tipizat DL-3  
4. Declarația de parteneriat, formular tipizat DL-4  
 Documente de suport (confirmative):  

5. Decizia consiliului local de înaintare a proiectului pentru finanțare – obligatoriu  
 Extrasul din registrul cadastral al bunurilor imobile – opțional, la discreția aplicantului  
 Decizia privind acordul de mediu, acordul de mediu sau  concluzia privind evaluarea biodiversității 

– după caz, în funcție de tipologia proiectului 
 

 Documentația de proiect (schița de proiect, proiectul tehnic pe compartimente) – în măsura 
aplicabilă conform tipologiei proiectului 

 

 Raport de verificare a documentației de proiect – obligatoriu, dacă este obligatorie elaborarea 
proiectului tehnic 

 

 Documentația de deviz – obligatoriu  
 - Devizul general (Formularul nr. 9)  
 - Devizul local (Formularul nr. 3)  
 - Devizul local (Formularul nr. 7)  
 - Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr. 5)  
 Raportul de verificare a documentație de deviz – obligatoriu  
 Specificațiile tehnice ale bunurilor și echipamentelor planificate – obligatoriu, dacă este aplicabil  
 Oferte de preț – obligatoriu, dacă este aplicabil  
 Raport privind auditul energetic – după caz, în funcție de tipologia proiectului  
 Raport de expertiză tehnică a clădirii – după caz, în funcție de tipologia proiectului  
 Certificat de urbanism – după caz, în funcție de tipologia proiectului  
 Avize de racordare – după caz, în funcție de tipologia proiectului  
 Alte documente (se specifică)  
 Dispozitiv magnetic de stocare a informației, cu documentația de deviz  

 

VI. TABEL DE VERIFICARE 

Se completează de către aplicant, înainte de sigilarea coletului cu dosarul de aplicare, prin verificarea dacă fiecare 
componentă este completă şi dacă aceasta corespunde criteriilor indicate. 
Nr. 
crt Criterii DA NU Mențiuni 

1. A fost respectat termenul limită de depunere a dosarului?    
2. Au fost utilizate formularele tipizate obligatorii?     
3. Documentele obligatorii sunt completate în limba solicitată?    
4. Documentele obligatorii sunt depuse în original și  semnate corespunzător?    

5. Documentele confirmative sunt depuse în original și în copie, autentificată 
corespunzător?    

6. Bugetul proiectului este prezentat în lei?    
7. Bugetul conține costuri neeligibile pentru finanțare din FNDRL?    
8. Aplicantul și partenerii de proiect satisfac condițiile de eligibilitate?    
9. Perioada de implementare a proiectului respectă condițiile de finanțare?    

10. Proiectul tehnic elaborat corespunde și este complet conform tipologiei 
intervenției propuse?    

11. Proiectul tehnic este verificat în modul corespunzător?    
12. Documentația de deviz este elaborată (actualizată) la costuri curente?    
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13. Documentația de deviz este verificată în modul corespunzător?    

14. Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele etc. sunt valabile cel puțin 
3 luni de la data depunerii cererii de finanțare?    

15. Documentele obligatorii și cele confirmative sunt anexate la cererea de finanțare 
în volum deplin?    

 

 

 

Aplicantul _____________________________________ 
(denumirea juridică) 

_______________________________________________ 
(numele, prenumele, semnătura conducătorului, ștampila autorității) 
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Anexa nr. 2 la Ghid 

Formular tipizat DL-2 
Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  
în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 
BUGETUL PROIECTULUI 

Denumirea proiectului  
Domeniul de intervenție  
Măsura de finanțare  
Localizarea proiectului  
Denumirea aplicantului  
 
În formular se includ numai costurile eligibile estimate, indicate în valori absolute, fără aproximări, sumarul cărora trebuie 
să corespundă cu valorile specificate la p.2.14-2.16 din Cererea de finanțare. 
 

1. BUGETUL PROIECTULUI PE ACTIVITĂȚI (COSTURI ELIGIBILE): 

Nr. 
crt 

Activități  
(conform p.3.4.2 din Cererea de 

finanțare) 
Preț unitar 

(mdl) 
Unitate de 

măsură 
Număr de 

unități Cost total (mdl) 
Ponderea în 
bugetul total 

(%) 
Perioada de 

implementare 

1.        
2.   
   

Sumar bugetat:  
 

2. BUGETUL PROIECTULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI ELIGIBILE): 

Nr. 
crt 

Categoria de cheltuieli eligibile 
(conform devizelor) 

Preț unitar 
(mdl) 

Unitate de 
măsură 

Număr de 
unități Cost total (mdl) 

Sursele de finanțare: 
Solicitat din 

FNDRL (mdl) 
Contribuția APL 

(mdl) 
1. Lucrări de construcție:       

1.1        
1.2        
...        
2. Servicii:        

2.1        
...        
3. Bunuri:       

3.1        
3.2        
...        

Sumar bugetat:    
 

3. NOTĂ EXPLICATIVĂ LA BUGETUL PROIECTULUI: 

Se vor descrie narativ cheltuielile neeligibile, care se raportează la p. 2.4.3 din Ghid și care au fost efectiv suportate de către 
aplicant până la depunerea cererii de finanțare, aferente pentru pregătirea proiectului, precum și costurile estimate pe 
perioada de implementare a proiectului, care vor fi achitate de către aplicant, separat, în afara contractului de finanțare (ex: 
costurile specificate în capitolele 8, 9 și 12 din devizele generale conform CP L.01.01-2012, care prevăd cheltuielile pentru 
clădiri și construcții provizorii, plata autorizaţiilor de conectare la reţelele provizorii, pentru desfășurarea achizițiilor 
publice, pentru efectuarea controlului de autor, pentru elementele de identitate vizuală, pentru deplasări, de transport, 
operaționale etc.). Toate aceste cheltuieli neeligibile vor fi indicate cu titlu informativ și nu vor influența la determinarea 
bugetului proiectului și respectiv – la aprobarea alocațiilor financiare din FNDRL. 

 

 

Aplicantul _____________________________________ 
(denumirea juridică) 

_______________________________________________ 
(numele, prenumele, semnătura conducătorului, ștampila autorității) 
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Anexa nr. 3 la Ghid 

Formular tipizat DL-3 
Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  
în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 
DECLARAȚIA APLICANTULUI 

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. (denumirea legală a entității aplicante), 
aplicant pentru finanțarea din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală a proiectului de dezvoltare 
locală ….................. (titlul proiectului), pentru care am depus prezenta cerere de finanțare, 

1. Declar pe propria răspundere: 
 Toate informațiile prezentate în cererea de finanțare a proiectului, precum și cele anexate la dosar sunt veridice; 
 Percep prevederile Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare 
regională și locală (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), Regulamentului privind organizarea concursurilor 
pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare din Fondul 
național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), precum și condițiile de 
finanțare a proiectelor în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023; 
 Nu sunt subiect al unui litigiu, ce ține de obiectul investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești; 
 Nu am antecedente penale nestinse, relevante obiectului investiției; 
 Entitatea pe care o reprezint nu are în implementare proiecte selectate în cadrul apelului competitiv pentru finanțare din 
FNDRL, cu grad de valorificare până la 50% din suma alocațiilor aprobate; 
 Entitatea pe care o reprezint a asigurat durabilitatea proiectelor finanțate anterior din Fondul național pentru dezvoltare 
regională și locală, precum și în cadrul altor proiecte cu finanțare externă, pe perioada ultimilor 3 ani; 
 Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat și nu beneficiază de finanțare din fondurile 
naționale sau externe pentru același tip de activități, realizate asupra aceleiași infrastructuri / aceluiași segment de 
infrastructură.  

2. Conștientizez: 
 Că valoarea alocației financiare solicitate, prin prezenta cerere de finanțare, este estimativă, iar valoarea efectivă a 
mijloacelor financiare necesare implementării proiectului va fi definitivată în urma atribuirii contractelor de achiziții 
publice, iar debursarea efectivă a mijloacelor financiare va fi realizată la valoarea livrabilelor generate conform obiectivelor 
proiectului, în urma prezentării documentelor ce atestă corespunderea, volumul, calitatea și costurile lucrărilor, serviciilor și 
bunurilor, achiziționate conform contractelor de achiziții publice;  
 Riscul, că proiectul va fi retras de la finanțare, în cazul prezentării datelor/documentelor neveridice sau false, cu scop de 
a obține finanțarea; 
 Retragerii finanțării aprobate, în cazul în care nu voi respecta prevederile legislației naționale, relevante subiectelor de 
implementare a proiectului și a contractului de finanțare. 

3. Mă angajez, în calitate de reprezentant legal: 
 Să prezint informațiile suplimentare, solicitate pentru confirmarea enunțărilor specificate în cererea de finanțare; 
 Să accept procesarea datelor cu caracter personal, în scopul examinării dosarului de aplicare la concurs; 
 Să nu realizez nici o modificare substanțială, care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 
determina subminarea obiectivelor proiectului, fără aprobarea finanțatorului; 
 Să asigur contribuția proprie pentru implementarea proiectului, în conformitate cu condițiile de finanțare; 
 Să respect planul de implementare și termenii aprobați pentru realizarea proiectului; 
 Să finanțez toate costurile neeligibile, aferente implementării proiectului; 
 Să asigur accesibilizarea corespunzătoare (căi de acces) la obiectul proiectului pe perioada de implementare;  
 Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării 
durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen; 
 Să asigur înregistrarea costurilor formate în urma implementării proiectului; 
 Să asigur durabilitatea proiectului, prin operaționalizarea conform destinației a obiectului/serviciului, în care s-a 
efectuat investiția, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului (recepția la terminarea lucrărilor); 
 Să mențin proprietatea facilităților construite/reconstruite/reabilitate, a bunurilor achiziționate și natura activității pentru 
care s-a acordat finanțare și să nu înstrăinez bunurile formate din costurile investiționale ale proiectului pe durata de 
funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați pentru mijloacele fixe; 
 Să nu realizez modificarea proprietății asupra oricărui element de infrastructură creat, care ar acorda avantaj nejustificat 
unui terț. 
Reprezentant legal  
Entitatea  
Funcția  
Semnătura L.Ș
Data și locul  
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Anexa nr. 4 la Ghid 

Formular tipizat DL-4 
Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  
în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 
DECLARAȚIA PARTENERULUI 

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. (denumirea legală a entități partenere), 
asociat(e) în parteneriat cu ................. (denumirea legală a entități aplicante), în vederea implementării proiectului de 
dezvoltare locală ….................. (titlul proiectului), pentru care s-a depus cererea de finanțare din mijloacele Fondului 
național pentru dezvoltare regională și locală, 

1. Declar pe propria răspundere: 
 Toate informațiile prezentate la p. 4.7 din cererea de finanțare a proiectului despre partener și angajamentele asumate 
sunt veridice; 
 Percep prevederile Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare 
regională și locală (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), Regulamentului privind organizarea concursurilor 
pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare din Fondul 
național pentru dezvoltare regională și locală (anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 152/2022), precum și condițiile de 
finanțare a proiectelor în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023; 
 Nu sunt subiect al unui litigiu, ce ține de obiectul investiției, aflat spre examinare în instanțe judecătorești; 
 Nu am antecedente penale nestinse, relevante obiectului investiției; 
 Entitatea pe care o reprezint nu are în implementare proiecte selectate în cadrul apelului competitiv pentru finanțare din 
FNDRL, cu grad de valorificare până la 50% din suma alocațiilor aprobate; 
 Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat și nu beneficiază de finanțare din fondurile 
naționale sau externe pentru același tip de activități, realizate asupra aceleiași infrastructuri / aceluiași segment de 
infrastructură.  

2. Conștientizez: 
 Riscul, că proiectul va fi retras de la finanțare, în cazul prezentării datelor/documentelor neveridice sau false, cu scop de 
a obține finanțarea; 
 Retragerii finanțării aprobate, în cazul în care nu voi respecta prevederile legislației naționale, relevante subiectelor de 
implementare asumate în calitate de partener în proiect. 

3. Mă angajez, în calitate de reprezentant legal: 
 Să prezint informațiile suplimentare, solicitate pentru confirmarea enunțărilor specificate în cererea de finanțare; 
 Să accept procesarea datelor cu caracter personal, în scopul examinării dosarului de aplicare la concurs; 
 Să nu realizez nici o modificare substanțială, care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 
determina subminarea obiectivelor proiectului, fără aprobarea finanțatorului. 
 Să asigur contribuția și angajamentele asumate pentru implementarea proiectului și asigurarea durabilității acestuia 
pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului (recepția la terminarea lucrărilor), în conformitate cu 
condițiile de finanțare. 
 Să respect planul de implementare și termenii aprobați pentru realizarea proiectului; 
 Să respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul dezvoltării 
durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen. 
 
Reprezentant legal  
Entitatea  
Funcția  
Semnătura L.Ș 
Data și locul  
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Anexa nr. 5 la Ghid 

Referință:  
Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 
 

INSTRUCȚIUNE 
privind înregistrarea proiectelor la concurs 

 
Pentru asigurarea evidenței dosarelor depuse la concurs și asigurarea trasabilității proiectelor pe perioada de 

implementare a acestora, la înregistrare se va genera un cod unic de identificare a proiectului, conform structurii:  
 

Codul proiectului: Poziția 1 Poziția 2 Poziția 3 Poziția 4 
XX XX XXX XX-X 

 
Poziția 1, două simboluri, ce se formează prin atribuirea indicelui (în litere majuscule) corespunzătoare unității 

administrativ teritoriale de nivelul II (raion, municipiu), în care este localizată autoritatea publică locală aplicantă: 
 

AN – Anenii Noi 

BL – mun. Bălți 

BS – Basarabeasca 

BR – Briceni 

CC – mun. Chișinău 

CH – Cahul 

CT – Cantemir 

CL – Călărași 

CS – Căușeni 

CM – Cimișlia 

CR – Criuleni 

DN – Dondușeni 

DR – Drochia 

DB – Dubăsari 

ED – Edineț 

FL – Fălești 

FR – Florești 

GL – Glodeni 

HN – Hîncești  

IL – Ialoveni 

LV – Leova 

NS – Nisporeni 

OR – Orhei 

RZ – Rezina 

RS – Rîșcani 

SG – Sîngerei 

SR – Soroca 

ST – Strășeni 

SD – Șoldănești 

SV – Ștefan Vodă 

TR – Taraclia 

TL – Telenești 

UN – Ungheni 

GE – UTA Găgăuzia 

 
Poziția 2, două simboluri, în corespundere cu măsura de intervenție, la care este depus proiectul: 

- 11 – pentru M-1.1 „Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare 
a apei și de canalizare destinate obiectivelor publice de interes local”; 

- 12 – pentru M-1.2 „Instalarea iluminatului public”; 

- 21 – pentru M-2.1 „Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin  măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice”; 

- 22 – pentru M-2.2 „Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile” 

- 23 – pentru M-2.3 „Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a  edificiilor destinate dezvoltării 
serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și 
persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale” 

- 24 – pentru M-2.4 „Restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/structurilor istorice 
specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de 
for public”; 

Poziția 3, trei simboluri, ce se formează prin generarea unui număr, în ordine crescătoare, de la „001” în 
consecutivitatea după cum au fost depuse dosarele în ordinea cronologică. 

Poziția 4, patru simboluri, constante, pentru distincția apelului  

- SE-2 – „Satul European”, ediția II, 2024 

Dosarele de aplicare la concurs vor fi înregistrate de către biroul de înregistrare al ONDRL, în Registrul electronic 
(e-Registru) de înregistrare a dosarelor la concurs, după următorul model: 

Codul unic de 
identificare a 
proiectului 

Data 
depunerii 

cererii 
Raion Denumirea 

proiectului  
Domeniul 

de 
intervenție

Măsura de 
intervenție

Aplicantul 
(entitatea) 

Localizarea 
proiectului 

Numele, 
prenumele 
persoanei 

care a depus 
dosarul 

Numele, prenumele 
registratorului 

          
          

 
Odată cu înregistrarea dosarului de aplicare în e-Registru, aplicantului i se va elibera confirmarea recepției 

dosarului, un exemplar al căreia se va păstra la ONDRL și va însoți dosarul proiectul pe perioada de evaluare. 
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Formular tipizat DL-5

Referință:  
Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  

în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 
 

CERTIFICAT 
de înregistrare la concurs 

 
Codul dosarului (proiectului)  ___   ___ ___   ___ ___ ___   SE-2 
Data depunerii dosarului         _____________________ 
Raion             _____________________ 
Denumirea proiectului          _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Domeniul de intervenție          _________________________________________________________________ 
Măsura de intervenție   _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Aplicantul                               _________________________________________________________________ 
Localizarea proiectului  ________________________________________________________________________ 
 
A predat:  _________________________________________________              
                                                            (numele, prenumele, semnătura reprezentatului aplicantului) 

A primit:  _________________________________________________ 
                                                               (numele, prenumele, semnătura registratorului ONDRL)                                               
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Anexa nr. 6 la Ghid 

Formular tipizat DL-6 
Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  
în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

FIȘA  
de evaluare administrativă a proiectului 

Nr. __________-SE-2 

Data: „___”__________ 2024 

Comisia de evaluare administrativă a proiectelor de dezvoltare locală, depuse la concurs în cadrul apelului de identificare, 
evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 
2023, desemnată prin Ordinul Directorului Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală nr._____ din 
___________, în conformitate cu p. 28, alin. 3), lit. a)-e) din Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru 
identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
152/2022, a efectuat evaluarea administrativă a cererii de finanțare și a documentelor ce formează dosarul de aplicare la 
concurs, în vederea aprecierii completitudinii, conformității și veridicității datelor prezentate de către aplicant: 

Denumirea proiectului Denumirea acordată de către aplicant 
Domeniul de intervenție Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție 
Măsura de finanțare Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare 
Localizarea proiectului Raion, municipiu, oraș, comună, sat 
Aplicantul Denumirea legală a autorității publice locale aplicante 
 

 

I. CONSTATĂRILE ADMINISTRATIVE: 

1. Completitudinea dosarului (evaluarea din oficiu): 

a) La cererea de finanțare sunt anexate următoarele documente: 
1. 
2. 
3. 

b) Conform cerințelor de participare la concurs și a tipologiei intervenției propuse, lipsesc următoarele documente: 
1. 
2. 
3. 

c) Au fost solicitate informații suplimentare de la aplicant: 
1. 
2. 
3. 

2. Conformitatea dosarului și veridicitatea datelor prezentate (evaluarea din oficiu): 
Nr. 
crt Criterii DA NU Mențiuni 

1. A fost respectat termenul limită de depunere a dosarului?    
2. Au fost utilizate formularele tipizate obligatorii?     
3. Documentele obligatorii sunt completate în limba solicitată?    
4. Documentele obligatorii sunt depuse în original și  semnate corespunzător?    

5. Documentele confirmative sunt depuse în original și în copie, autentificată 
corespunzător?    

6. Bugetul proiectului este prezentat în lei?    
7. Este eligibil aplicantul (partenerii)?    
8. Sunt eligibile măsurile de intervenție propuse?    
9. Este eligibil pentru intervenție imobilul propus?    

10. Perioada propusă de implementare a proiectului respectă condițiile de finanțare?    

11. Avizele, certificatele, prescripțiile tehnice, rapoartele etc. sunt valabile cel puțin 
3 luni de la data depunerii cererii de finanțare?    

12. Propunerea de proiect constituie obiect de finanțare nerambursabilă în cadrul 
altor programe?    
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3. Examinarea în teren a veridicității informațiilor prezentate: 

 

 

 

 

4. Avizul agenției de dezvoltare regională 

Aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele de dezvoltare la nivel regional 

 

 

 

5. Avizul autorității administrației publice centrale de specialitate 

Aprecierea corelării propunerii de proiect de dezvoltare locală cu programele sectoriale de dezvoltare 

 

 

 

II. CONCLUZIILE COMISIEI DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ: 

 

 

 

 

 

 

III. PROPUNERILE DE ADMITERE ADMINISTRATIVĂ A PROIECTULUI: 

 

 

 

 

 

 

IV. SEMNĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Anexa nr. 7 la Ghid 

Formular tipizat DL-7 
Referință:  

Concurs în cadrul apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală  
în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2023 

 

FIȘA  
de evaluare tehnică și financiară a proiectului 

Nr. __________-SE-2 

Data: „___”__________ 2024 

Comisia interministerială de evaluare tehnică și financiară a proiectelor de dezvoltare locală, depuse la concurs în cadrul 
apelului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național 
„Satul European”, ediția II, 2023, desemnată prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr._____ din 
___________, în conformitate cu p. 28, alin. 3), lit. h) și i) din Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru 
identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
152/2022, a efectuat evaluarea tehnică și financiară a propunerii de proiect, în vederea aprecierii: 
- oportunității și a relevanței proiectului înaintat, prin contribuția la conformarea cu strategiile naționale, sectoriale, 
regionale și locale de dezvoltare și a impactul preconizat asupra grupurilor-țintă; 
- coerenței și calității pregătirii proiectului înaintat, prin descrierea și formularea investițiilor propuse,  cuantificarea 
indicatorilor de buget și a rezultatelor așteptate, fezabilitatea tehnică a proiectului, potențialele riscuri identificate și acțiuni 
de atenuare a acestora; 
- viabilității financiare și administrative a proiectului, prin disponibilitatea surselor financiare pentru asigurarea contribuției 
proprii la implementarea proiectului și identificarea acțiunilor și mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea 
durabilității proiectului. 

Denumirea proiectului Denumirea acordată de către aplicant 
Domeniul de intervenție Numărul și denumirea completă a domeniului de intervenție 
Măsura de finanțare Numărul și denumirea completă a măsurii de finanțare 
Localizarea proiectului Raion, municipiu, oraș, comună, sat 
Aplicantul Denumirea legală a autorității publice locale aplicante 
 
 

I. REZUMATUL EVALUĂRII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI: 
 

Constatările și concluziile evaluării 
administrative (din Fișa de evaluare administrativă DL-6) 

Propunerile de admiterea 
administrativă a proiectului  (din procesul verbal de evaluare administrativă PVA) 

Decizia Comisiei interministeriale 
de admitere a proiectului pentru 
evaluarea tehnică și financiară  

(din procesul verbal de admitere PVT) 

 

II. REZULTATELE EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINACIARE A PROIECTULUI: 

     Criterii de evaluare Constatările tehnice de expertiză  
(ONDRL) 

Evaluarea tehnică și 
financiară 

Scorul 
maxim 

Scorul 
acordat  

1. Relevanța și oportunitatea proiectului 20  
1.1 Corespunderea proiectului. 
- Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, 
indicatorilor de rezultat și de realizare a măsurilor de 
dezvoltare locală. 
- Proiectul îndeplinește criteriile specifice domeniului 
de intervenție. 
- Problema adresată de proiect este una actuală și cu 
impactul asupra dezvoltării localității. 

Se va evalua coerența proiectului cu obiectivele de dezvoltare 
locală precum și contribuția proiectului propus la îndeplinirea 
obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor pentru măsura adresată. 

8  

1.2 Oportunitatea investiției prin 
contribuția la conformarea cu strategiile 
locale/sectoriale și strategiile naționale  
- Proiectul asigură conformarea cu prevederile 
documentelor de politici ale localității sau din sectorul 
vizat, regulamentelor și documentelor strategice 
relevante. 

Se va evalua modul în care se asigură încadrarea proiectului în 
prevederile documentelor strategice sectoriale: strategiile, 
planurile și programele definite la nivel regional și național.
 
Proiectul vizat contribuie la implementarea Planului strategic de 
dezvoltare socio-economică  a comunei Grinăuți-Moldova, raionul 
Ocnița pentru anii 2020-2026, aprobat prin decizia Consiliului 
Local Grinăuți-Moldova nr.4/2 din 27 iulie 2020.  

8  
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1.3  Impactul preconizat asupra 
grupurilor țintă /beneficiarilor  
- Proiectul contribuie la ameliorarea situației grupului 
țintă și corespunde necesităților acestora 

Se va urmări descrierea informațiilor privind situația grupului 
țintă, identificarea necesităților și problemelor cu care aceștia se 
confruntă, măsura în care acțiunile sunt adecvate grupului țintă și 
impactului scontat. 

4  

2. Coerența și calitatea pregătirii proiectului 60  
2.1 Descrierea investițiilor propuse 
- Investițiile propuse sunt clar formulate în raport cu 
problemele majore, situația curentă și evoluțiile 
preconizate. 
 

Se vor evalua informațiile referitoare la prezentarea situației 
existente din aria de operare, rata de creștere a cererii etc., 
deficiențele identificate, corelarea dintre deficiențe și modalitatea 
de remediere prin investițiile propuse. 

5  

2.2 Obiectivele proiectului sunt clar 
formulate 
- Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi ușor 
verificabile, și răspund problemelor identificate 

Se va urmări că obiectivele propuse să fie clar descrise, măsurabile 
și realizabile în termenele propuse. 

5  

2.3 Cuantificarea rezultatelor așteptate 
- Sunt prezentate în mod clar rezultatele și produsele 
proiectului prin indicatorii de realizare imediată și a 
indicatorilor fizici propuși pentru monitorizarea 
progresului în implementare. 

Se va urmări completarea indicatorilor de realizare și indicatorilor 
fizici, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea 
cu activitățile propuse. 5  

2.4 Fezabilitatea tehnică a proiectului 
- Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi 
fezabilă (cu referire la operațiunile propuse, termenele 
de realizare) și se bazează pe o analiză de opțiuni 
fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a 
investițiilor în termeni de capacități, extinderi şi 
reabilitări, îmbunătățiri ale sistemului de operare 
existent, în corelație cu evoluția cererii. 
 

Se vor evalua următoarele: 
- investițiile propuse sunt clar descrise, justificate pe baza unor 
analize de opțiuni, fezabile din punct de vedere instituțional, tehnic, 
de mediu și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului; 
- analiza cererii a fost realizată pe baza unor estimări viabile și în 
concordanță cu principalele tendințe demografice și evoluții în 
sectorul respectiv, care justifică necesitatea proiectului și 
capacitatea dotărilor proiectului; 
- cea mai bună opțiune selectată pentru implementare (soluția 
tehnică), inclusiv justificarea opțiunii alese, se bazează pe o 
analiză de opțiuni unde au fost analizate principalele alternative; 
- caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și 
capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabilitatea 
acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a beneficiarului 
final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce 
capacitatea la nivelul necesar; 
- proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada 
planificată pentru proiect, inclusiv gradul de obținere a avizelor / 
autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată 
când pot fi obținute avizele / autorizațiile. 

15  

2.5 Analiza riscurilor 
- Descrierea potențialelor riscuri și dificultăți  în 
implementare 
 

Se vor urmări să fie prezentate în mod realist principalele riscuri 
identificate, precum și măsurile propuse pentru atenuarea 
acestora. 5  

2.6 Viabilitatea economică  
- Proiectul este viabil din punct de vedere economic și 
financiar și are efecte socio-economice pozitive. 
  
 

Concluziile vor fi formulate pe baza analizei cost-beneficiu, 
urmărindu-se ca investițiile propuse să fie sustenabile din punct de 
vedere al raportului cost-beneficiu), conform criteriilor de mai jos: 
Analiza financiară – se va urmări prezentarea elementelor și 
parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și principalii 
indicatori ai analizei financiare, inclusiv estimarea costurilor 
pentru corectarea impactului negativ asupra mediului, după caz. 
Analiza economică – se va urmări prezentarea informațiilor cu 
privire la beneficiile economice, indicatorii analizei economice și 
impactul proiectului asupra forței de muncă, precum și 
identificarea altor costuri și beneficii ne cuantificabile.   

15  

2.7 Propunerea de buget 
- Propunerea de buget corespunde acțiunilor descrise în 
partea tehnică. 

Se vor indica sursele de estimare a valorilor de buget și costuri.  

10  2.7.1 Buget estimat, MDL  

2.7.2 Alocații estimate din FNDRL, MDL  

2.7.3 Contribuția estimată a APL, MDL  

3. Viabilitatea proiectului (financiară şi administrativă) 20  
3.1 Continuitatea proiectului 
- Aplicantul a identificat acțiunile necesare pentru 
asigurarea continuității proiectului 

Se va urmări prezentarea informațiilor referitoare acțiunile 
propuse după terminarea proiectului. 8  

3.2 Disponibilitatea resurselor 
Aplicantul a identificat și estimat corect 
disponibilitatea resurselor financiare și umane necesare 
pentru asigurarea continuității proiectului 

Se va urmări prezentarea informațiilor referitoare la funcționarea 
în viitor a investiției, precum și mecanismele instituționale propuse. 8  

3.3 Operaționalizarea investiției 
Aplicantul prezintă modul în care rezultatele obținute 
prin proiect vor produce efecte și după finalizarea 
acestuia 

Se va  urmări prezentarea informațiilor referitoare la gestionarea 
infrastructurii după finalizarea proiectului, utilizarea optimă a 
infrastructurii, alte beneficii cuantificate prin proiect etc.  4  

Total 100  
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III. CONCLUZII, PROPUNERI: 

Concluziile de expertiză tehnică a 
proiectului  

Propunerile Comisiei interministeriale 
privind finanțarea proiectului   

 

 

Președintele Comisiei interministeriale de evaluare  __________________________ 

 

Secretarul Comisiei       __________________________ 
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Anexa nr. 8 la Ghid 

Formular tipizat DL-8 
 

Către: Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală 
 

SOLICITARE DE EFECTUARE A PLĂȚII 
Nr.____ din ___________ 

 

Referință Programului Național „Satul European-2” 

Denumirea proiectului  

Codul proiectului Codul de identificare unic atribuit proiectului în cadrul programului 

Contract Tipul contractului de achiziție, data și numărul, inclusiv acordurile adiționale 

Autoritatea contractantă 
/Beneficiar/ Denumirea juridică a beneficiarului 

Contractor 
/Antreprenor/Prestator/Furnizor/ Denumirea juridică a operatorului economic (antreprenor,  prestator,  furnizor) 

Lotul Conform obiectului contractului de achiziție 

Suma totală Suma facturată, lei 

Suma solicitată Suma calculată pentru debursare, lei 

Factura Nr. și data (dacă sunt mai multe facturi, de menționat suma pentru fiecare) 

Actele de confirmare 

Pentru lucrări: 
- Factura fiscală – copie; 
- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – 
original; 
- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original; 
- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original; 
- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original; 
- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată; 
- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate – copie. 
Pentru servicii: 
- Factura fiscală – copie; 
- Actul de predare-primire a serviciului – original; 
- Raportul narativ de supraveghere tehnică pentru proiectele de infrastructură – original; 
- Actele pentru descrierea serviciului prestat în conformitate cu prevederile contractului de achiziții 
publice. 
Pentru bunuri: 
- Factura fiscală – copie; 
- Actul de predare-primire a bunurilor – original; 
- Documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de 
expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de 
garanție, etc.) – copie. 

 

Mijloacele financiare să fie transferate la contul Beneficiarului, conform următoarelor rechizite: 

Denumirea:   _________________ 

Cod fiscal:   _________________ 

Cont bancar:   _________________  

Denumirea băncii:  _________________  

Codul băncii:   _________________ 

 
BENEFICIAR:      __________________ L.Ș. 

(semnătura, numele, prenumele)   
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Anexa nr. 9 la Ghid 

Formular interdepartamental tipizat nr.C3 
Aprobat prin ordinul DASS al Republicii Moldova  

nr.17 din 1 martie 1999 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. __ 
privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna ______________ a.20_______ 

 
Antreprenor (denumirea antreprenorului contractat)  IDNO   
Beneficiar (denumirea autorității contractante) IDNO  

Contractul de antrepriză nr.___  din _______ 
 Suma contractului:  (lei)

Acorduri adiționale la 
contract 

nr.___  din _______ 
nr.___  din _______ 

Perioada de executare 
prevăzută de contract (luni)

Durata contractului 
(valabilitatea) (data)

Denumirea obiectului 
executat și adresa 

 

 
Se prezintă lunar de către antreprenor 
 

Denumirea obiectelor, 
categoriilor de lucrări 

Valoarea lucrărilor executate, lei 
De la începutul 
contractului, 
inclusiv luna 

raportată 

De la începutul 
anului,  

inclusiv luna 
raportată 

Din care pe luna raportată 

Total Inclusiv lucrări de 
montare a utilajului 

1 2 3 4 5 

Nr.  Denumirea     
PV-1-      
PV-2-      
PV-3-      
PV-4-      
PV-5-      
PV-6-      
PV-7-      
PV-….      

Total     
TVA 20%     
Total general     

 
 

CONTRACTOR  
/ANTREPRENOR/:   __________________  L.Ș.  

(semnătura, numele, prenumele)   
 
 
 
 
„Lucrarea este acceptată” 
 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  
/BENEFICIAR/:   __________________ L.Ș. 

(semnătura, numele, prenumele)   
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Anexa nr. 10 la Ghid 

Formular interdepartamental tipizat nr.C2n 
Aprobat prin ordinul DSS al Republicii Moldova  

nr.3/5 din 15 ianuarie 2002 
Antreprenor  _____________________________ 

(denumirea entității) 

Beneficiar _____________________________ 
(denumirea entității) 

Obiect  _____________________________                    Valoarea lucrărilor executate ______________,___ lei 
(conform contractului de antrepriză)              

 
PROCES-VERBAL Nr.___ 
de recepție a lucrărilor executate 
pe luna ______________ a.20__ 

 

______________________________________________________________________________ 

 (denumirea lucrării de deviz) 

 

Nr. 
crt 

Simbol 
norme Denumirea lucrării U.M. Cantitatea 

Preț 
-------------------------- 

inclusiv salariu 
(lei/U.M.) 

Valoare 
----------------------- 

inclusiv salariu 
(col.5 x col.6) 

 (lei/U.M.) 
1 2 3 4 5 6 7 
  1. Capitol      
       
  Total capitol 1: 

Inclusiv salariu 
lei ___________ 

  2. Capitol      
       
  Total capitol 2: 

Inclusiv salariu 
lei ____________ 

Total: 
Inclusiv salariu 

lei ____________ 

  Asigurări sociale            %  
  Total 100,00 +  
  Cheltuieli de transport            %  
  Total 100,00 +  
  Cheltuieli pentru depozitare            %  
  Total cheltuieli directe 100,00 +  
  Cheltuieli de regie            %  
  Total 100,00 +  
  Beneficiu de deviz            %  
  Total 100,00 +  
  TVA            %  

Total proces-verbal: 
Inclusiv salariu 

lei ____________ 

 
CONTRACTOR 
/ANTREPRENOR/:       (entitatea)   
Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 
Diriginte de șantier  ____________________    _____________________   L.Ș. 

(semnătura)    (numele, prenumele)    

 
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:      (entitatea)  
Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 
Responsabil tehnic  ____________________    _____________________   L.Ș. 

(semnătura)    (numele, prenumele)    

  

 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  
/BENEFICIAR/:        (entitatea)  
Conducător   ____________________    _____________________   L.Ș. 

(semnătura)    (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 11 la Ghid 

Formular interdepartamental tipizat nr.3 
CP L.01.01-2012 

Aprobat prin ordinul MDRC al Republicii Moldova  
nr.6 din 23.01.2013 

Obiect  __________________________________ 
(conform contractului de antrepriză) 

 
DEVIZ LOCAL DE RESURSE Nr.___ 
BORDEROU   DE   RESURSE 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(denumirea lucrării de deviz) 

Valoarea de deviz  ______________,___ lei 
Întocmit în prețuri curente _________________ 20___ 
 

Nr. 
crt 

Simbol 
norme Denumire lucrări și cheltuieli U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor de 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitatea de 
măsură Total 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse nr:     
Manopera 

       
       
  Total manopera     

Materiale 
       
       
  Total materiale de construcții     

Utilaje de construcții
       
       
  Total utilaje de construcții     

 
  Total lei  
  Asigurări sociale            %  
  Total 100,00 +  
  Cheltuieli de transport            %  
  Total 100,00 +  
  Cheltuieli pentru depozitare            %  
  Total cheltuieli directe 100,00 +  
  Cheltuieli de regie            %  
  Total 100,00 +  
  Beneficiu de deviz            %  
  Total deviz 100,00 +  
  Asigurări sociale și medicale            %  
  Total 100,00 +  
  TVA            %  

Total deviz 100,00 +  
 

CONTRACTOR 
/ANTREPRENOR/:           

(entitatea) 

Întocmit   ____________________    ____________________________    
 
Verificat  ____________________    ____________________________   L.Ș. 

(semnătura)    (funcția, numele, prenumele)    

 
    



62 

Anexa nr. 12 la Ghid 
 

Formular interdepartamental tipizat nr.5 
CP L.01.01-2012 

Aprobat prin ordinul MDRC al Republicii Moldova  
nr.6 din 23.01.2013 

 
Obiect  _____________________________ 

(conform contractului de antrepriză)   

 
CATALOG DE PREȚURI UNITARE  

pentru ________________________________________________________ 
(denumirea lucrării de deviz) 

 

Nr. 
crt 

Simbol 
norme Denumire lucrări, cheltuieli și resurse U.M. 

Consum 
resurse pe 
unitate de 

măsură 

Valoarea, lei 

Pe unitatea de 
măsură 

Total 
------------------- 

incl. 
salariu 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitol      
       
       
       
       
       
       
  2. Capitol     
       
       
       
       
       
       

 
 

ÎNTOCMIT CONTRACTOR 
/ANTREPRENOR/:      (entitatea)    
 
Director    ____________________    _____________________   L.Ș. 
 
Diriginte de șantier  ____________________    _____________________   L.Ș. 

(semnătura)    (numele, prenumele)    
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Anexa nr. 13 la Ghid 
 

 
RAPORT NARATIV DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ 

 
privind calitatea lucrărilor executate de către antreprenorul __________________________________________________ 

(denumirea entității executante a lucrărilor) 

desemnat conform contractului de antrepriză _____________________________________________________________ 
(nr. și data contractului de antrepriză încheiat cu antreprenorul) 

în cadrul proiectului (obiectului)_______________________________________________________________________ 
(codul, denumirea proiectului, obiectului) 

 
1. Raportul se referă la executarea lucrărilor de construcție de către antreprenor pentru perioada _______________ 20___, 
fiind reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate nr.________________________. 

Valoarea totală a acestora, inclusiv TVA,  constituie ________________,____ lei. 

2. Lucrările au fost / nu au fost executate în corespundere cu cantitatea indicată în procesele verbale de recepție a lucrărilor 
executate. 

3. Lucrările au fost / nu au fost executate calitativ în conformitate cu exigențele determinate prin Legea nr.721 din 
02.02.1996 privind calitatea în construcții și Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor 
și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.361 din 25.06.1996. 

4. A fost / nu a fost respectată documentația de proiect. 

5. Au fost / nu au fost respectate reglementările tehnice și normative de construcție în vigoare. 

6. Mențiuni privind existența înregistrărilor din Cartea tehnică de execuție și corespunderea acestora cu volumele reflectate 
în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, pentru toate compartimentele au fost / nu au fost consemnate. 

7. Existența certificatelor de conformitate a materialelor utilizate sunt prezente / absente și lucrări de încercări de laborator 
se cere / nu se cere. 

8. Careva obiecții din partea serviciilor de stat privind asigurarea calității, respectării actelor normative și legislative nu sunt 
/ sunt. 

9. Abateri de la legislația în vigoare nu sunt / sunt.  

 
Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezentul raport sunt veridice. 
 
 
Director ________________________________________     L.Ș. 

(denumirea entității juridice, numele prenumele, semnătura) 

 
Responsabil tehnic _______________________________      L.Ș. 

(numele prenumele, semnătura) 

”_____” _______________ 20___ 
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Anexa nr. 14 la Ghid 
 

 
Prestator  ______________________________________ 

(denumirea, IDNO) 

Beneficiar ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

 
Contractul de prestare servicii   _____________________________________ 

(nr., data) 

Suma contractului       _____________________________________, lei   
 
Perioada de prestare prevăzută de contract  _____________________________________ 
 
Durata contractului      _____________________________________ 

(data) 

Serviciul prestat  __________________________________________________________________________________ 
(denumirea serviciului conform contratului) 

 
ACT Nr.___ 

de predare-primire a serviciului prestat 
 

pe luna ______________ a.20__ 
 

Nr. 
crt 

Simbol 
norme Denumirea serviciilor U.M. Cantitatea 

Valoarea, lei 

Pe unitate  
de măsură Total 

1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       
       

Total pe act:  
 

 
Beneficiarul nu are obiecții asupra serviciului furnizat de către Prestator. 
La act sunt anexate documentele de confirmare și identificare a serviciilor livrate: 

1.________________________________________________ 
2.________________________________________________ 
3.________________________________________________ 

 
TRANSMIS 
/PRESTATOR/:       (entitatea)    
 
Director  ____________________    _____________________  L.Ș. 

(semnătura)    (numele, prenumele)    

 
RECEPȚIONAT  
/BENEFICIAR/:       (entitatea)    
 
Conducător ____________________    _____________________  L.Ș. 

 (semnătura)    (numele, prenumele)    

 
”___” _______________ 20_ 
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Anexa nr. 15 la Ghid 
 
 
Furnizor  _____________________________________ 

(denumirea, IDNO) 

Beneficiar ______________________________________ 
(denumirea, IDNO) 

 
Contractul de furnizare bunuri   _____________________________________ 

(nr., data) 

Suma contractului       _____________________________________, lei   
 
Perioada prevăzută de contract    _____________________________________ 
 
Durata contractului      _____________________________________ 

(data) 

Bunul furnizat  __________________________________________________________________________________ 
(denumirea bunurilor conform contratului) 

 
 
 

ACT Nr.___ 
de predare-primire a bunurilor furnizate 

 
Nr. 
crt 

Simbol 
norme Denumirea serviciilor U.M. Cantitatea 

Valoarea, lei 

Pe unitate  
de măsură Total 

1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       
       

Total pe act:  
 

Beneficiarul nu are obiecții asupra serviciului furnizat de către Prestator. 
La act sunt anexate documentele de identificare a bunurilor livrate: 

1.__________________________________________________ 
2.__________________________________________________ 
3.__________________________________________________ 

 
TRANSMIS 
/FURNIZOR/:       (entitatea)    
 
Director  ____________________    _____________________  L.Ș. 

(semnătura)    (numele, prenumele)    

 
RECEPȚIONAT  
/BENEFICIAR/:       (entitatea)    
 
Conducător  ____________________    _____________________  L.Ș. 

 (semnătura)    (numele, prenumele)    

 
”___” _______________ 20_ 
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Anexa nr. 16 la Ghid 
  

APROBAT: 
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale 
___________________________________________ 

 
Ordinul ONDRL nr. _______ din ______________ 

  
ACT  

de constatare a costului investiţional 
al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite, reconstruite sau 

îmbunătăţite din contul mijloacelor Fondului naţional pentru 
dezvoltare regională şi locală 

  
Localitatea:  mun. Chișinău 
Nr. ______ din _________ 

  
Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de _____________, director, pe de o parte, şi 

autoritatea administraţiei publice locale Primăria _______________, reprezentată de _______________, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), 
denumite în continuare „PĂRŢI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele: 

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare 
regională şi locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii ___________, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.______________, deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale privind aprobarea finanţării din Fondul 
național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul __________ şi Contractul de finanțare nr. _____________ a Proiectului 
„___________________________________”, Cod unic de identificare – _______________, ONDRL a administrat procesul de finanţare a achiziţiilor 
publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de ______________ (suma în litere). 

 2. Setul de documente care atestă costul investiţional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanţate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit 
anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanţa Beneficiarului, Primăria ____________________. 

3. Costul investiţional al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite sau îmbunătăţite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL şi din alte 
surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare 
Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP). 

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate, construite, 
reconstruite sau îmbunătăţite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL şi din alte surse, precum şi obligaţia Beneficiarului privind următoarele: 

a) de a asigura integritatea bunurilor formate şi de a le folosi conform destinaţiei pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor 
reglementați în Catalogul mijloacelor fixe; 

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL; 
c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu 

Regulamentul privind registrul patrimoniului public; 
d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL 

Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL; 
e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menținere, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a 

proiectului; 
f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea 

reprezentanților ONDRL; 
g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității; 
h) să păstreze şi să pună la dispoziţia ONDRL şi a oricărei alte autorităţi abilitate cu funcţii de reglementare, supraveghere sau control toate 

documentele aferente proiectului. 
5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică. 
 
Anexe: 
1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătăţirile finanţate din FNDRL. 
2) Documentele aferente formării costurilor investiţionale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătăţirilor finanţate din FNDRL. 
 
 

Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală: 
 

 Beneficiar 

Director __________________________   L.Ș  Primar_____________________________    L.Ș
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Anexa nr.1  
la Actul de constatare a costului investițional  

_________________ 
 

Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătăţirile  
finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)  

 
în cadrul proiectului: „_________________________________________________”
cod unic: ________________________________
formate la Beneficiarul: Primăria ________________________ 

 
1. Indicatori financiari: 

 
Nr. 
crt 

Bunurile, lucrările, 
serviciile, îmbunătăţirile 

Valoarea totală 
(lei) 

Inclusiv finanțat din FNDRL  
(lei) 

Inclusiv prin contribuția APL 
(lei) 

1 Lucrări de construcție    
2 Servicii    
3 Bunuri    

Total:    
 

2. Indicatori de produse și rezultate: 
 

Nr. 
crt Indicatori Setați Realizați 

 Indicatori de produs   
    
    
 Indicatori de rezultate   
    
    

 
 
 

Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală: 
 

 Beneficiar 

Director __________________________   L.Ș  Primar _____________________________    L.Ș
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 
 
 

Anexa nr.2  
la Actul de constatare a costului investițional  

_______________________ 
 

Documentele aferente formării costurilor investiţionale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătăţirilor  

finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)  
 

în cadrul proiectului: „_________________________________________________”
cod unic: ________________________________
formate la Beneficiarul: Primăria ________________________ 

 
Nr. 
crt Descrierea documentului Nr de file 

 1. CONTRACTE  
1.1 Decizii de finanțare a proiectului:  

   
1.2 Contracte de finanțare:  

   
1.3 Contracte de achiziții publice a lucrărilor:  

   
1.4 Contracte de achiziții publice a serviciilor:  

   
1.5 Contracte de achiziții publice a bunurilor:  

   
 2. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ŞI DEVIZ  

2.1 Documentația de proiect:  
   

2.2 Documentația de deviz:  
   

2.3 Avize și autorizații:  
   

2.4 Documentația de execuție:  
   
 3. DOCUMENTAŢIA DE RECEPŢIONARE  

3.1 Recepționarea lucrărilor:  
 Livrabile nr. 1:  
   

3.2 Recepționarea serviciilor:  
 Livrabile nr.1:  
   

3.3 Recepționarea bunurilor:  
 Livrabile nr.1:  
   

3.4 Recepția la terminarea lucrărilor:  
   
 4. ALTE DOCUMENTE  

4.1 Ordine de plată:  
   

 
 

Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală: 
 

 Beneficiar 

Director __________________________   L.Ș  Primar _____________________________    L.Ș
 

Mențiuni: 
1. În compartimentul „1.Contracte” se reflectă: 
- decizii de finanțare a proiectului; 
- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea; 
- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare. 
2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde: 
- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice; 
- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local , deviz general); 
- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz; 
- avizele de racordare la rețelele edilitare; 
- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții; 
- documentația de execuție. 
3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă: 
- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B); 
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de  recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport 
narativ privind calitatea lucrărilor executate); 
- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisie de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor 
specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la 
recepții). 
4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă: 
- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului); 
- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc). 
5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă: 
- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului); 
- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.). 
6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale 
proiectului 
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Anexa nr. 17 la Ghid 
 

APROBAT: 
Decizia Consiliului local________________ 

Nr._________ din ___________ 
 

PLANUL  
de asigurare a durabilității proiectului 

 
___________________________________________________________________ 

(denumirea proiectului) 
 

Nr. 
crt. 

Activități întreprinse pentru 
asigurarea sustenabilității bunului Instituția Persoana 

responsabilă 
Costuri 

(lei) 
Sursele de 
finanțare Termen de realizare Surse și mijloace 

de verificare 
I. Executarea condițiilor instituționale  

1 

Luarea la evidență a serviciilor și 
bunurilor formate din contul 

mijloacelor Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală, în 

baza Actului de constatare a costului 
investițional. 

Primăria Primar, 
Contabil-șef 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget 
APL 

Maxim 30 zile din momentul 
transmiterii costurilor și semnării 
actului de constatare a costurilor 
investiționale formate în cadrul 
proiectului de dezvoltare locală 

Act de formare a 
costurilor 

investiționale 

2 
Adoptarea deciziei Consiliul Local de 

preluare a  bunurilor formate, cu 
informarea ONDRL. 

Primăria Primar, 
Contabil-șef 

Nu 
presupune 
cheltuieli 

APL 

Maxim 30 zile din momentul 
transmiterii costurilor și semnării 
actului de constatare a costurilor 
investiționale formate în cadrul 
proiectului de dezvoltare locală 

Decizia 
Consiliului Local,

 

3 

Înscrierea valorii lucrărilor în 
Registrele de evidență a mijloacelor 
fixe la articolele respective conform 

datelor din procesul-verbal de finisare 
a implementării proiectului, conform 

prevederilor HG 1235/2016 din 
10.11.2016. 

Primăria Primar, 
Contabil-șef 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget 
APL 

În prima săptămână după 
întocmirea proceselor-verbale de 

finisare și dare în exploatare a 
lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 

luni 

Procese verbale 
Registrul de 

evidență 

4 

Asigurarea evidenței și integrității 
bunurilor formate și utilizarea 

conform destinației pe perioada de 
funcționare a acestora, conform 

termenilor reglementați în Catalogul 
mijloacelor fixe. 

Primăria, 
Instituția 

responsabilă 

Primar, 
Managerul 
instituției 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget 
APL Conform termenilor reglementați 

în Catalogul mijloacelor fixe 
Catalog mijloace 

fixe 

5 

Aprobarea de către Consiliul local a 
procedurii de transmitere în gestiune a 
bunului către instituția vizată conform 

investiției, (specificați) 

Consiliul 
local, 

Primăria, 
 

Primar, manager 
de instituție 

 

Nu 
presupune 
cheltuieli 

APL Februarie 2023 Decizie CL 

6 

Plasarea elementelor de identificare 
vizuală (panoul informativ post-

monitorizare al proiectului), conform 
prevederilor HG 1235/2016 din 

10.11.2016. 

Primăria Primar 
 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget 
(specificați 

suma 
planificata 

pentru 
panou) 

APL 

Maxim 30 zile din momentul 
transmiterii costurilor și semnării 
actului de constatare a costurilor 
investiționale formate în cadrul 
proiectului de dezvoltare locală 

Decizie CL, 
Factura 

Foto 

7 

Prezentarea raportului final al 
proiectului și a raportului de asigurare 
a durabilității, conform prevederilor 
Contractului de Finanțare, semnat de 

către ONDRL și APL. 

Primăria 

Primar, Unitatea 
de implementare 

a proiectului 
conform Cererii 

de finanțare 

Nu 
presupune 
cheltuieli 

APL 

Maxim 30 zile din momentul 
transmiterii costurilor și semnării 
actului de constatare a costurilor 
investiționale formate în cadrul 
proiectului de dezvoltare locală 

Raport final al 
proiectului 

Raport de AD 

8 

Păstrarea documentelor aferente 
proiectului și punerea la dispoziția 
ONDRL și a oricărei alte autorități 
abilitate cu funcții de reglementare, 

supraveghere sau control. 

Primăria Primar 
Contabil-șef 

Nu 
presupune 
cheltuieli 

APL Conform nomenclatorului Dosar proiect 

9 

Asigurarea evidenței și integrității 
bunurilor formate și utilizarea 

conform destinației pe perioada de 
funcționare a acestora, conform 

termenilor reglementați în Catalogul 
mijloacelor fixe 

Primăria Primar 
Contabil-șef 

Nu 
presupune 
cheltuieli 

APL Conform termenilor reglementați 
în Catalogul mijloacelor fixe 

Catalogul 
mijloacelor fixe 

10 
Elaborarea anuală a rapoartelor de 

activitate privind gestionarea și 
sustenabilitatea bunului format 

Primăria 
 

Primarul 
Contabil-șef 

Nu 
presupune 
cheltuieli 

APL Anual 
2022-2024 

Raport, dare de 
seamă a 

primarului 

11 
Angajarea unui specialist pentru 

întreținerea și gestionarea bunului 
format 

Primăria 
 

Primarul 
 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget, 
recurente de 

personal 

APL Trimestrul 1 

Contract de 
prestare servicii 

Fise de post 
Contract 

individual de 
muncă 

II. Executarea condițiilor tehnice  

1 Activități de întreținere a bunului 
format, de reparație, de dezvoltare, de 

Primăria 
 

Primarul 
Managerul 

Cheltuieli 
prevăzute în APL  Raport, dare de 

seamă, plan de 



70 

promovare (activități specifice 
proiectului) 

instituției buget activitate 

2 
Activități de gestionare eficientă a 
bunului format (activități specifice 

proiectului de monitorizare și control) 

Primăria 
 

Primarul 
Managerul 
instituției 

Nu 
presupune 
cheltuieli 

APL Lunar Raport, dare de 
seamă 

3 
Amenajarea zonei de protecție (lucrări 
de construire, plantare arbori, arbuști, 

flori) 

Primăria 
 

Muncitor 
necalificat 

pentru 
întreținere și 

deservire 

Cheltuieli 
prevăzute în 

buget 
APL Conform solicitării 

Contract de 
prestare servicii 

Contract 
individual de 

munca 
III. Executarea condițiilor financiare  

1 
Planificarea mijloacelor financiare în 

buget pentru întreținerea bunului 
format 

Primăria Primarul, 
contabilul-șef, 

Nu 
presupune 
cheltuieli 

APL Trimestrial, 
anual 

Decizii ale CL, 
Raport financiar 

2 Implementarea acțiunilor finanțate 
conform bugetului planificat Primăria Primarul, 

contabilul-șef, 

Cheltuieli 
prevăzute 
conform 
bugetului 

APL Trimestrial, 
anual 

Decizii ale CL, 
Raport financiar 

IV. Executarea condițiilor integrate  

1 
Accesarea de noi fonduri pentru 

dezvoltarea serviciului prin scrierea de 
noi idei de proiect. 

Primăria Primarul 
Cheltuieli 

prevăzute în 
buget 

APL anual 

Documentație de 
proiect elaborată, 

Cerere de 
finanțare 
elaborată 

2 

Creșterea atractivității instituției și 
majorarea numărului de utilizatori. (de 

specificat care anume activități 
planificați pentru dezvoltarea 
capacităților instituționale) 

Taxe de participare la concursuri 
naționale, cheltuieli de transport al 

elevilor, copiilor 

Primăria 
Primarul 

Managerul 
instituției 

Cheltuieli 
prevăzute în 

bugetul 
instituției 

APL anual 

Note conceptuale
Strategia socio-

economica a 
localității 
Planul de 

dezvoltare a 
instituției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


